



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-918-25/2024

Datum: 03-09-2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 28.8.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-918-20/2024, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-918-6/2024 u postupku javne nabavke izgradnje TS 110/x kV Banja Luka 10 sa priključnim 110 kV kablovskim vodovima, dostavljen od strane privrednog subjekta ELNOS BL d.o.o. Banja Luka, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

Molimo potvrdu našeg tumačenja člana TD (str. 453, XI OBAVEZE DOBAVLJAČA, Član 11, stav (7)), kojim je definisano da je Dobavljač dužan izvršiti pribavljanje potrebnih saglasnosti, građevinske dozvole i ostale dokumentacije, zaključno sa upotrebnom dozvolom, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Naše tumačenje je sljedeće:

Obaveza Naručioca je da obezbijedi sve potrebne imovinsko-pravne i zakonske pretpostavke za parcela koje su predmet za realizaciju ovog projekta (lokacija objekta TS i parcele predviđene za iskop i izradu 110 kV kablovskih vodova kroz grad) kao uslov za ishodovanje građevinske dozvole.

Obaveza Dobavljača se odnosi isključivo na pribavljanje tehničkih saglasnosti, građevinske i drugih dozvola, u okviru parcela i lokacija za koje su od strane Naručioca prethodno riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Ukoliko imovinsko-pravni odnosi na predmetnim parcelama ne budu riješeni do trenutka potpisivanja ugovora sa Dobavljačem, te Dobavljač ne bude u mogućnosti pokrenuti postupak pribavljanja građevinske dozvole ili odobrenja za građenje, period čekanja do ispunjenja tih uslova treba biti osnov za produženje roka realizacije ugovora. Taj period ne može biti uračunat u ugovoreni rok za izvođenje radova, kako je definisano tenderskom dokumentacijom.

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:


Nacrtom Ugovora u članu 8 (ROKOVI, MJESTO ISPORUKE I IZVRŠENJE UGOVORNE OBAVEZE), stavom (7) je navedeno da su ugovorne strane saglasne da ukoliko zbog administrativnih i/ili tehničkih smetnji za koje su odgovorni Naručilac

i/ili treća lica, dođe do kašnjenja Dobavljača prilikom realizacije Ugovora, a Dobavljač dokaže da je preduzeo sve potrebne radnje kako do kašnjenja u izvršenju ugovornih obaveza ne bi došlo, Naručilac može na osnovu osnovanog zahtjeva Dobavljača produžiti rok za realizaciju ugovora iz stava (1) ovog člana. Osnovanost zahtjeva utvrđuje isključivo Naručilac.

Iz navedenog proizilazi da je tumačenje privrednog subjekta ispravno ukoliko se ustanovi, odnosno dokaže da je Dobavljač poduzeo sve neophodne aktivnosti i mjere u cilju izvršenja predmetne ugovorne obaveze.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-918/2024


Slaviša Čekić