



**ELEKTROPRIJENOS BiH**  
**ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ**  
Operativno područje Tuzla

**Broj: JN-OP-1843-12/2019**

**Datum: 09.04.2020. godine**

**Predmet: JN-OP-1843/2019- Zamjena OPGW-a na DV 110 kV TS Brčko 2 – TS Bijeljina 3**

Na osnovu pitanja subjekta (koji je preuzeo tendersku dokumentaciju) primljenog dana 07.04.2020. godine pod brojem JN – OP – 1843 – 11/2019 u prilici smo da odgovorimo sljedeće:

**Pitanje:**

Poštovani,

U TD je navedeno da je Rok za realizaciju ugovora (isporuka robe/opreme te izvođenja pratećih radova u skladu sa tehničkim zahtjevima i specifikacijama opreme i radova) je: max. 90 kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. S obzirom na otežan promet roba, otežane uslove rada privrede i ekonomije, kako u zemlji tako i šire, a u skladu sa trenutnim stanjem povodom korona virusa, smatramo da je dati rok prekratak za ispunjenje svih obaveza ponuđača, pogotovo na dio koji se tiče dobave predmetnog kabla. S tim u vezi, zamolili bi da Rok za realizaciju Ugovora produžite na najmanje 120 kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora kako bi dali priliku ponuđačima da, u ovakvim uslovima, paravovremeno izvrše svoje obaveze.

Hvala!

**Odgovor:**

U skladu sa članom 53. stav 6 Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14), te tačkom 30. Tenderske dokumentacije, a povodom aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini i svijetu, te okolnosti koje proizilaze u smislu otežane nabavke roba, otežanog prometa roba, otežane uslove rada..., vrši se promjena tenderske dokumentacije i mijenjaju se tačke 11.1, 26.1 i Prilog 10 (tabela – obrazac za rok isporuke) tenderske dokumentacije, tako da nove tačke glase:

11.1 Rok za realizaciju ugovora (isporuka robe/opreme te izvođenja pratećih radova u skladu sa tehničkim zahtjevima i specifikacijama opreme i radova iz Priloga 8 tenderske dokumentacije) je: maksimalno 150 (stotinupedeset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

26.1 Ponude moraju važiti stotinupedeset (150) dana, računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ozbiljnost ponude.

Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžiće period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ozbiljnost ponude sa produženim rokom i to u roku koji odredi ugovorni organ. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ozbiljnost ponude, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka.

### **PRILOG 10 - OBRAZAC ZA ROK ISPORUKE I DINAMIČKI PLAN REALIZACIJE UGOVORA**

Stavka	Opis	Količina	MAKSIMALNI rok isporuke	PONUĐENI rok isporuke
1.	<i>Nabavka i zamjena OPGW-a na DV 110 kV TS Brčko 2 – Bijeljina 3<sup>*)</sup></i>	7,06 km	max. 150	

\*) Rok isporuke podrazumijeva: isporuku opreme i izvršenje svih pratećih radova na zamjeni postojećeg zaštitnog užetasa optičkim vlaknima (OPGW) novim zaštitnim užetom sa optičkim vlaknima (OPGW) i uspostavljanju optičkog spojnog puta. Rok isporuke se računa od dana obostranog potpisa ugovora.

Predsjednik komisije za JN – OP – 1843/2019



Sead Bećarević