

## OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA (na dan 15.07.2019. godine)

P. Бр.	Opis i oznaka po JRJN	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
1	34350000-5 Гуме за тешка и лака возила	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-258/15	Лот 2 - Набавка и испорука аутогума за путничка и теретна возила	UNITRADE D.O.O. Ljubuški	Unitrade doo	4272095990 007	JN-OP-27-24/15	30.06.2015	22.473,22	sukcesivno tokom 1 godine, isporuka 30 dana od narudžbe	22.473,22	0,00	ZAVRŠENO
2	34330000-9 Резервни дијелови за теретна возила, фургоне и аутомобиле	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-258/15	Лот 1 - Набавка и испорука уља, мазива, течности и резервних дијелова за возила	MRM d.o.o. LJUBUŠKI	M.R.M. export-import d.o.o.	4272073080 007	JN-OP-27-23/15	30.06.2015	26.464,70	sukcesivno tokom 1 godine, isporuka 30 dana od narudžbe.	18.980,62	7.484,08	ZAVRŠENO
3	50730000-1 Услуге поправака и одржавања расхладних група	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-300/15	Набавка услуга сервиса и чишћења клима уређаја у објектима Оперативног подручја Бања Лука.	SLOBODA S.P.	Sloboda - Nenad Bojanić s.p.	4506707830 005	JN-K2-70-15/15	02.07.2015	17.879,00	25 dana od dana obostranog potpisa	16.585,00	1.294,00	ZAVRŠENO
4	42961200-2 Скада систем или истовриједан	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-218/15	Nabavka i implementacija zamjene postojećeg staničnog SCADA sistema upravljanja i nadzora i komunikacione opreme na staničnom nivou	ABB d.o.o. Zagreb	ABB d.o.o. Zagreb	73301344150	JN-OP-02-30/15	02.07.2015	170.305,85	180 dana od potpisa	170.305,85	0,00	ZAVRŠENO
5	30232110-8 Ласерски штампачи	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-229/15	Lot 1 - Nabavka štampača A4 i A3 formata, skenera A4 i A3 formata, monitora, telefaksa, UPSova, patch kablova.	Network I d.o.o. Bijeljina	Network I doo	4402199430 004	JN-OP-38-49/15	06.07.2015	106.589,00	60 dana od potpisa ugovora	106.589,00	0,00	ZAVRŠENO
6	30236200-4 Опрема за обраду података	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-248/15	Nabavka i implementacija zamjene postojećeg sistema za daljinsko prikupljanje i obradu podataka za obračunsko mjerenje u centru OP Tuzla	MC2 d.o.o. Zagreb	MC2 d.o.o. Zagreb	HR3045516 0203	JN-OP-04-16/15	07.07.2015	183.750,81	120 dana od potpisa	183.750,81	0,00	ZAVRŠENO
7	30000000-9 Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и потрештине осим намјештаја и пакета програмске опреме	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-272/15	LOT 2 - Kancelarijski materijal za potrebe OP Banja Luka	PRIMAPROM D.O.O. BANJA LUKA	PRIMAPROM DOO	4400938000 002	JN-OP-29-41/15	16.07.2015	22.525,50	Trajanje ugovora je do 31.12.2017. g. Sukcesivne isporuke u roku od 2 dana od dana narudžbe.	15.832,45	6.693,05	ZAVRŠENO
8	45231400-9 Грађевински радови на електроенергетским водовима	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-291/15	Набавка радова на замјени стуба бр. 4 на ДВ 110 kV Угљевик - Зворник	UMEL - DALEKOVODMONTAŽ A D.O.O. TUZLA	UMELDALEKOV OD MONTAŽA DOO TUZLA	4209043210 000	JN-OP-13-13/15	16.07.2015	53.401,50	30 kalendarskih dana od uvođenja Izvođača u posao. Dostavljena garancija za GP na iznos 1.068,03 KM sa svake godine.	53.401,50	0,00	ZAVRŠENO
9	30000000-9 Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и потрештине осим намјештаја и пакета програмске опреме	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-272/15	LOT 4 - Kancelarijski materijal za potrebe OP Sarajevo	PRIMAPROM D.O.O. BANJA LUKA	PRIMAPROM DOO	4400938000 002	JN-OP-29-43/15	16.07.2015	63.749,57	Trajanje ugovora je do 31.12.2017. g. Sukcesivne isporuke u roku od 2 dana od dana narudžbe.	51.498,33	12.251,24	ZAVRŠENO

P. Бр.	Opis i oznaka po JRJN	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЛИБдодобљача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
10	45442200-9 Радови наношења антикорозивних премаза	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-253/15	Лот 3 - Набавка извођења радова антикорозивне заштите на ДВ 220 кВ РП Какањ ТЕ Какањ 5.	MIKAR D.O.O. BIJELJINA	Mikar d.o.o.	4400382560 003	JN-OP-49-42/15	17.07.2015	9.804,40	5 dana od dana obostranog potpisa i uvođenja u posao	9.804,40	0,00	ZAVRŠENO
11	3000000-9 Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и потрештине осим намјештаја и пакета програмске опреме	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-272/15	LOT 5 - Kancelarijski materijal za potrebe OP Tuzla	ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR	Antonio Commerce d.o.o. Mostar	4227126590 007	JN-OP-29-44/15	17.07.2015	39.910,30	Trajanje ugovora je do 31.12.2017. g. Sukcesivne isporuke u roku od 2 dana od dana narudžbe.	39.910,30	0,00	ZAVRŠENO
12	45442200-9 Радови наношења антикорозивних премаза	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-253/15	Лот 4 - Набавка извођења радова антикорозивне заштите на ДВ 110 кВ TC Тузла Центар - TC Лопаре, ДВ 110 кВ TC Тузла Центар - TC Тузла 5, ДВ 110 кВ TC Тузла	MIKAR D.O.O. BIJELJINA	Mikar d.o.o.	4400382560 003	JN-OP-49-43/15	17.07.2015	49.143,49	10 dana od dana obostranog potpisa i uvođenja u posao	49.143,49	0,00	ZAVRŠENO
13	45442200-9 Радови наношења антикорозивних премаза	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-253/15	Лот 2 - Набавка извођења радова антикорозивне заштите на ДВ 220 кВ Мостар 4 - XE Закучац (дионица од CM 62 до ЦМ 87) и ДВ 220 кВ XE Салаковац	MIKAR D.O.O. BIJELJINA	Mikar d.o.o.	4400382560 003	JN-OP-49-41/15	17.07.2015	238.059,66	25 dana od dana obostranog potpisa i uvođenja u posao	238.059,66	0,00	ZAVRŠENO
14	71242000-6 Израда пројекта и нацрта, процјена трошкова	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-288/15	Изrada услуга израде пројектне документације (Главни пројекат) за реконструкцију, доградњу и надоградњу пословних објеката у сједишту Објекта у сједишту	URBIS CENTAR D.O.O. BANJA LUKA	URBIS CENTAR	4403168840 006	JN-OP-16-18/15	20.07.2015	40.000,00	160 dana od dana uvođenja u posao.	40.000,00	0,00	ZAVRŠENO
15	45312311-0 Радови уградње громобрана	Конкурентски захтјев	Радови	1280-7-3-302/15	JH-K3-87/15 Набавка радова, санација ДВ 110 кВ Добој 1 - Маглај	COMEL D.O.O. SARAJEVO	COMEL d.o.o.	4200528130 007	JN-KZ-87-13/15	22.07.2015	21.920,00	30 kal dana o dana uvođenja u posao	21.920,00	0,00	ZAVRŠENO
16	45112710-5 Радови пејзажног уређивања зелених површина	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења	Радови	1280-4-3348/15	Набавка радова на уређењу екстеријера, додатних радова и климатизације привремене сервер сале	BRACA MIČIĆ D.O.O. MODRIČA, RADIS D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO, DOS ELEKTRO D.O.O. BANJA LUKA I SUPROMONT D.O.O.	Braća Mičić d.o.o. Modriča	4400199870 001	JN-PP-78-19/15	29.07.2015	130.254,51	10 dana	130.254,51	0,00	ZAVRŠENO
17	31700000-3 Електронске, електромеханичке и електротехничке потрештине	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-307/15	LOT 1 - Набавка и испорука боја, лакова, браварских дијелова и вијчане робе	SOLING GROUP D.O.O. MOSTAR	Soling group d.o.o.	4227782850 007	JN-OP-28-25/15	30.07.2015	18.551,60	Trajanje ugovora je 1 god., isporuke sukcesivno max 30 dana od narudžbe. Prva zagrada je OP BL, Druga OP MO.	18.551,60	0,00	ZAVRŠENO
18	30200000-1 Рачунарска опрема и потрештине	Отворени поступак	Робе	1280-1-1303/15	LOT 3 Eksterni diskovi	KATARINA D.O.O. MOSTAR	Katarina d.o.o.	4227066670 006	JN-OP-83-35/15	01.08.2015	11.475,25	Rok 45 dana od dana potpisa Ugovora.	11.475,25	0,00	ZAVRŠENO
19	79212300-6 Услуге законске ревизије	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2301/15	Набавка услуга ревизије Главног пројекта за изградњу DV 110 кВ Гацко Невесиње	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA	Institut za građevinarstvo IG Banja Luka	4400918310 005	JN-KZ-23-23/15	03.08.2015	3.000,00	Rok 20 dana od dana stupanja na snagu ugovora	3.000,00	0,00	ZAVRŠENO
20	60000000-8 Превозне услуге (осим превоза отпада)	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења	Услуге	1280-4-2351/15	Превоз енергетских трансформатора ОП БЛ	EURO LIMUN D.O.O. DOBOJ	ЕУРО ЛИМУН Д.О.О.	4402330080 006	JN-PP-109-15/15	03.08.2015	18.988,20	Rok 5 dana od dana stupanja na snagu ugovora	18.988,20	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Opis i oznaka po JRJN	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЛИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
21	31700000-3 Електронске, електромеханичке и електротехничке потрештине	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-307/15	LOT 2 - Набавка и испорука потрошног електроматеријала.	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-OP-28-26/15	03.08.2015	98.947,95	Trajanje ugovora je 1 god., isporuke sukcesivno max 30 dana od narudžbe	88.077,40	10.870,55	ZAVRŠENO
22	90910000-9 Услуге чишћења	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-298/15	JN-OP-32/15 Набавка услуге одржавања пословног објекта (уговор на период од 3 (три) године)	EUROSAN D.O.O. BANJA LUKA	EUROSAN DOO BANJA LUKA	4401635810 008	JN-OP-32-16/15	03.08.2015	176.040,00	Trajanje ugovora je 3 god., Mjesечно чишћење je 4.401,00 KM bez PDV, Periodičно одржавање 3 puta	178.876,20	-2.836,20	ZAVRŠENO
23	44482200-4 Ватрогасни хидранти	Конкурентски захтјев	Услуге	2604-7-2-122/15	JN-KZ-71/15periodičни pregled aparata za gašenje početnih požara, sistema za dojavu požara i hidrantskih izvoda	VATROSISTEMI D.O.O. SARAJEVO	Vatrosistemi d.o.o.	4200117260 007	JN-KZ-71-25/15	04.08.2015	10.111,50	Prema opisu iz Ugovora - periodičно, 30 dana od uvođenja u posao, u dva intervala..	10.111,50	0,00	ZAVRŠENO
24	30200000-1 Рачунарска опрема и потрештине	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-303/15	LOT 1 Nabava mrežne opreme i LOT 2 Serverska oprema	PRINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES D.O.O. BEOGRAD	Printer IT Solutions and Services d.o.o. Beograd	594582479	JN-OP-83-34/15	18.08.2015	39.029,00	Ugovor je za lotove 1 i 2 istog tendera, a prvi sabirak u vrijednosit ugovora bez PDV je lot 1, drugi sabirak je lot2. Rok isporuke je 45	39.029,00	0,00	ZAVRŠENO
25	45000000-7 Грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-299/15	Nabavka izvođenja radova sanacije uzemljivača stubova za OP Mostar	KOPEX DODIG D.O.O. ČITLUK	Kopex Dodig d.o.o.	4227358960 005	JN-OP-77-17/15	20.08.2015	28.700,00	Rok je 15 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	28.545,00	155,00	ZAVRŠENO
26	45000000-7 Грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-299/15	Nabavka izvođenja radova sanacije uzemljivača stubova za OP Sarajevo	KOPEX DODIG D.O.O. ČITLUK	Kopex Dodig d.o.o.	4227358960 005	JN-OP-77-16/15	20.08.2015	37.912,00	Rok je 15 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	37.912,00	0,00	ZAVRŠENO
27	77000000-0 Услуге у области пољопривреде, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-269/15	LOT 2 - Generalni sječa rastinja u trasama dalekovoda OP Sarajevo	BEDEM D.O.O. ŽEPČE	BEDEM d.o.o. Žepče	4218228090 000	JN-OP-48-57/15	24.08.2015	134.384,66	Rok je 70 dana od dana uvođenja u posao.	134.384,66	0,00	ZAVRŠENO
28	53000000-2 Намјештај (укључујући канцеларијски намјештај), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство (осим	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-251/15	Lot 1 - Nabavka sredstava za održavanje higijene za potrebe OP Banja Luka	KECKOM D.O.O. BANJA LUKA	KECKOM d.o.o. Banja Luka	4400846220 006	JN-OP-25-80/15	26.08.2015	41.574,40	Rok važenja ugovora je 31.12.2017. godine, a rok svake sukcesivne isporuke je 5 dana od dana narudžbe.	28.613,79	12.960,61	ZAVRŠENO
29	53000000-2 Намјештај (укључујући канцеларијски намјештај), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство (осим	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-251/15	Lot 4 - Nabavka sredstava za održavanje higijene za potrebe OP Tuzla	KECKOM D.O.O. BANJA LUKA	KECKOM d.o.o. Banja Luka	4400846220 006	JN-OP-25-82/15	26.08.2015	48.230,20	Rok važenja ugovora je 31.12.2017. godine, a rok svake sukcesivne isporuke je 5 dana od dana narudžbe.	48.230,20	0,00	ZAVRŠENO
30	50411300-2 Услуге поправака и одржавања електричних бројила	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-324/15	Baždarenje, servis i verifikacija brojila za potrebe OP Mostar	ISKRAEMECO D.O.O. SARAJEVO	ISKRAEMECO SARAJEVO DOO	4200159420 004	JN-KZ-91-16/15	28.08.2015	9.240,00	Rok 30 dana od dana potpisa ugovora.	8.777,98	462,02	ZAVRŠENO
31	34351100-3 Гуме за аутомобиле	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-325/15	Nabava autoguma za potrebe OP Mostar	GUMA M D.O.O. MOSTAR	GUMA M D.O.O.	4227111640 008	JN-KZ-92-30/15	31.08.2015	21.942,00	Rok 30 dana od dana potpisa ugovora.	21.433,18	508,82	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ИИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
32	60172000-4 Најам аутобуса и међуградских аутобуса с возачем	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-322/15	JN-OP-43/15 Nabavka usluge: Prevoz radnika u OP Tuzla (ugovor na 3 (tri) godine)	LJALJIĆ TURS D.O.O. ČELIĆ	Ljaljić-Turs Čelić	4209376960 006	JN-OP-43-16/15	31.08.2015	226.800,00	Trajanje ugovora je 3 god. Dnevna cijena je 300 KM bez PDV-a.	225.300,00	1.500,00	ZAVRŠENO
33	31682400-4 Надземна електрична опрема	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-313/15	Nabavka ovjesnog i spojnog pribora, i polimernih izolatora	DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910 001	JN-OP-74-15/15	31.08.2015	242.498,27	Rok 90 dana od dana obostranog potpisa ugovora.	242.498,27	0,00	ZAVRŠENO
34	48000000-8 Програмски пакети и информациони системи	преговарачки поступак без објављивања објавјеште	Робе	1280-4-1-369/15	набавка два кључа за software PSS/E (kopija software-a PSS/E hardware lock USB; Power Flow, Optimal Power Flow, Balanced or Unbalanced Fault Analysis, Dynamic Simulation, Extended	SIEMENS D.O.O. SARAJEVO	SIEMENS DOO SARAJEVO	4200371210 001	JN-PP-82-19/15	08.09.2015	89.900,00	Rok isporuke je 30 dana od dana potpisa Ug.	89.900,00	0,00	ZAVRŠENO
35	22211000-2 Стручни часописи	преговарачки поступак без објављивања објавјеште	Робе	1280-4-1-354/15	Набавка БАС стандарда	INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH ISTOČNO SARAJEVO	INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVIN E	4402553460 005	JN-PP-96-15/15	09.09.2015	29.915,00	Rok izvršenja je 35 dana oda dana uplate 100% avansa.	29.915,00	0,00	ZAVRŠENO
36	55000000-2 Намјештај (укључујући канцеларијски намјештај), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство (осим	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-251/15	Lot 2 - Nabavka sredstava za održavanje higijene za potrebe OP Sarajevo	KECKOM D.O.O. BANJA LUKA	KECKOM d.o.o. Banja Luka	4400846220 006	JN-OP-25-86/15	09.09.2015	49.580,20	Rok važenja ugovora je 31.12.2017. godine, a rok svake sukcesivne isporuke je 5 dana od dana narudžbe.	42.964,74	6.615,46	ZAVRŠENO
37	71323100-9 Услуге пројектовања електроенергетских система	Конкурентски захтјев	Услуге	2604-7-2-163/15	JN-KZ-71/15izrada Idejnog projekta za izgradnju dalekovoda 110 kV Kiseljak-Fojnica	ELEKTROFORCE D.O.O. SARAJEVO	ELECTROFORCE d.o.o.	4200465200 000	JN-KZ-41-21/15	10.09.2015	10.880,00	Rok je 20 radnih dana od dana stupanja na snagu ugovora.	10.880,00	0,00	ZAVRŠENO
38	79980000-7 Претплатничке услуге	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-368/15	Годишња претплата за криштење WEB PROPISA	INFOTEK BH S.P. BANJA LUKA	INFOTEK BH	4507841770 007	01-9450/15	14.09.2015	2.020,00	Važi do 30.09.2016. godine	2.020,00	0,00	ZAVRŠENO
39	77000000-0 Услуге у области пољопривреде, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-269/15	LOT 3 - Generalni sječa rastinja u trasama dalekovoda OP Mostar	BEDEM D.O.O. ŽEPČE	BEDEM d.o.o. Žepče	4218228090 000	JN-OP-48-65/15	14.09.2015	89.625,60	Rok je 70 dana od dana uvođenja u posao.	89.625,60	0,00	ZAVRŠENO
40	72263000-6 Услуге извођења софтвера	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-335/15	JN-OP-95/15 Nabava usluge Microsoft Premier Support	MICROSOFT BH D.O.O. SARAJEVO	MICROSOFT BOSNA I HERCEGOVINA D.O.O. SARAJEVO	4201137660 008	JN-OP-95-13/15	14.09.2015	329.544,00	Ugovor na 3 godine. Godišnja vrijednost 109.848,00 KM bez PDV. Ugovor počinje 01.07.2015 i traje do 30.06.2018. godine.	329.544,00	0,00	ZAVRŠENO
41	42961200-2 Склада систем или истовриједан	Отворени поступак	Робе	2604-1-1-144/15	JN-OP-72/15nabavka rezervnih dijelova za SCADA sisteme	CET ENERGY D.O.O. SARAJEVO	CET ENERGY D.O.O.	4201461090 001	JN-OP-72-26/15	21.09.2015	170.977,00	Rok je 2 mjeseca od dana obostranog potpisa ugovora.	170.977,00	0,00	ZAVRŠENO
42	77000000-0 Услуге у области пољопривреде, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-269/15	LOT 4 - Generalni sječa rastinja u trasama dalekovoda OP Tuzla	BOR - TIM D.O.O. HAN PIJESAK	ДОО Бор Тим Хан Пијесак	4400644600 001	JN-OP-48-66/15	24.09.2015	376.477,10	Rok je 75 dana od dana uvođenja u posao.	376.474,68	2,42	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБДобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
43	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-323/15	ЛОТ 3 – Резервни дијелови прекидача произвођача „ТСН“	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-OP-75-44/15	25.09.2015	13.938,50	Rok 90 dana od dana obostranog potpisa ugovora.	13.937,02	1,48	ZAVRŠENO
44	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-323/15	ЛОТ 2 – Резервни дијелови прекидача произвођача „KONČAR“	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-OP-75-43/15	25.09.2015	63.891,50	Rok 90 dana od dana obostranog potpisa ugovora.	63.891,50	0,00	ZAVRŠENO
45	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-323/15	ЛОТ 1 - Резервни дијелови произвођача „ENERGOINVEST“	ENERGO - SERVIS D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO	ENERGO-SERVIS d.o.o.	4403070360 006	JN-OP-75-42/15	28.09.2015	299.844,00	Rok 120 dana od dana obostranog potpisa ugovora, tj 26.01.2016.	299.844,00	0,00	ZAVRŠENO
46	72212000-4 Услуге програмирања апликационог софтвера	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-382/15	Одржавање софтверског пакета PANTHEON за период 01.10.2015. до 01.10.2016. године	ALF - OM D.O.O. Banja Luka	ALF-OM	4400810890 005	DS01-9839/115	30.09.2015	2.160,00	За период 01.10.2015. - 01.10.2016. год. Мјесечно је 180,00 КМ без ПДВ. Плаћено X/15, XI/15, XII/15, I/16, II/16, III/16	2.160,00	0,00	ZAVRŠENO
47	30216130-6 Читачи баркодова	Директни споразум	Робе	1280-8-1-381/15	Набавка баркод читача (5 ком)	ALF - OM D.O.O. Banja Luka	ALF-OM	4400810890 005	DS0110074/15	02.10.2015	5.100,00	Rok isporuke je 20 dana od dana potpisa Ug.	5.100,00	0,00	ZAVRŠENO
48	15000000-8 Храна, пиће, дуван и сродни производи	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-252/15	Лот 2 - Намирнице и напичи за потребе Оперативног подручја Бања Лука	NOVO - TEKS d.o.o. Banja Luka	NOVO-TEKS DOO	4400860300 004	JN-OP-26-28/15	07.10.2015	127.711,43	Ugovor важи до 31.12.2017. Rok isporuke je 1 dan od narudžbe.	72.872,42	54.839,01	ZAVRŠENO
49	77000000-0 Услуге у области пољопривреде, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-269/15	ЛОТ 1 - Generalni sječa rastinja u trasama dalekovoda OP Banja Luka	BEDEM D.O.O. ŽEPČE	BEDEM d.o.o. Žepče	4218228090 000	JN-OP-48-68/15	08.10.2015	115.920,00	Rok je 20 dana od dana uvođenja u posao.	115.920,00	0,00	ZAVRŠENO
50	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-268/15	JN-OP-60/15 Izgradnja transformatorskog polja u TS 110/x kV Bihac 2	Konzorcijum Elko-Marić d.o.o. Mostar, CET Energy d.o.o. Sarajevo, Energoinvest d.d. Sarajevo	ELKO-MARIĆ, D.O.O. MOSTAR	4227271250 001	JN-OP-60-70/15	08.10.2015	1.256.343,59	Rok je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao i uplate avansa. Uplata avansa 28.10.2015.	1.254.843,59	1.500,00	ZAVRŠENO
51	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-278/15	JN-OP-68/15 – Nabavka izgradnje transformatorskog polja u TS 110/x kV Cazin 1	Konzorcijum Elko-Marić d.o.o. Mostar, Comel d.o.o. Sarajevo, Energoinvest d.d. Sarajevo	ELKO-MARIĆ, D.O.O. MOSTAR	4227271250 001	JN-OP-68-70/15	08.10.2015	1.288.431,80	Rok je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao i uplate avansa. Uplata avansa 28.10.2015.	1.288.431,80	0,00	ZAVRŠENO
52	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-275/15	Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Kotor Varoš	Konzorcijum ETT ENERGOТЕHNIKA" D.O.O. Banja Luka, "ENERGOТЕHNIKA JUŽNA BAČKA" D.O.O. Novi Sad, "DNP-IZOUCENJE" D.O.O. Kuzoljica	ETT ENERGOТЕHNIKA d.o.o. Banja Luka	4403869980 007	JN-OP-08-57/15	08.10.2015	2.906.618,56	Rok 365 dana od dana uvođenja u posao i uplate avansa. Avans uplaćen 20.11.2015. године.	2.882.431,24	24.187,32	ZAVRŠENO
53	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	2604-1-1-89/15	JN-OP-63/15 Izgradnja transformatorske stanice TS 110/x kV Fojnica	Konzorcijum Elko-Marić d.o.o. Mostar, Energoinvest d.d. Sarajevo, Deling d.o.o. Tuzla, Comel d.o.o. Sarajevo, CET Energy d.o.o. Sarajevo, Uspel	ELKO-MARIĆ, D.O.O. MOSTAR	4227271250 001	JN-OP-63-78/15	08.10.2015	2.937.539,37	Rok je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao. Uplata avansa 28.10.2015.	2.925.589,39	11.949,98	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ИИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења а уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
54	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-283/15	Rekonstrukcija TS 110/x kV Bileća	Konzorcijum "ELEKTROENERGETIKA" Elnos BL, Kaldera Company, Tektom, Ars Inženjering, Inving	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-OP-58-61/15	14.10.2015	4.345.817,00	Rok je 365 dana od dana uvođenja u posao i uplate avansa. Avans uplaćen dana 17.11.2015. godine	4.345.816,98	0,02	ZAVRŠENO
55	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-276/15	Izgradnja TS 110/x kV Čitluk 2 sa priključnim dalekovodom	DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR I DALEKOVOD D.D. ZAGREB	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910 001	JN-OP-56-71/15	15.10.2015	4.658.585,00	Rok je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao i uplate avansa. Avans uplaćen 13.01.2016. god.	4.658.585,00	0,00	ZAVRŠENO
56	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-319/15	JN-OP-42/15 Nabavka SNV postrojenja, projektovanje, izvođenje građevinskih radova na izgradnji nove pogonske zgrade i elektromontažni radovi u TS 110/x kV Sanski Most	Konzorcijum "Deling" doo Tuzla, "Euro asfalt" doo Sarajevo, "IPSA institut" doo Sarajevo, "CET energy" doo Sarajevo	DELING D.O.O.	4209039530 008	JN-OP-42-37/15	19.10.2015	916.000,00	Rok je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao i uplate avansa. Avans upl 04.11.2015	916.000,01	-0,01	ZAVRŠENO
57	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-279/15	Rekonstrukcija TS 110/x kV Konjic	Konzorcijum "Elcom" d.o.o. Tuzla, "General Engineering" d.o.o. Sarajevo, "Končar - KET" d.d. Zagreb	ELCOM D.O.O. TUZLA	4209092690 009	JN-OP-07-56/15	19.10.2015	1.697.541,11	Rok je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao i uplate avansa. Uplata avansa 09.11.2015.	1.697.541,08	0,03	ZAVRŠENO
58	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	2604-1-1-98/15	JN-OP-52/15 nabavka izgradnje 110/x kV TS Bužim	Konzorcijum "Deling" doo Tuzla, "Energoinvest" dd Sarajevo, "Umel dalekovodmontaža" doo Tuzla, "Malcom" doo Tuzla	DELING D.O.O.	4209039530 008	JN-OP-52-49/15	19.10.2015	2.046.377,36	Rok je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao i uplate avansa. Avans upl 04.11.2015	2.046.377,38	-0,02	ZAVRŠENO
59	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-259/15	Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Tešanj	Konzorcijum "Deling" doo Tuzla, "Energoinvest" dd Sarajevo, "Umel dalekovodmontaža" doo Tuzla	DELING D.O.O.	4209039530 008	JN-OP-53-67/15	19.10.2015	2.796.810,66	Rok je 365 dana od dana uvođenja u posao i uplate avansa.	2.796.810,59	0,07	ZAVRŠENO
60	33694000-1 Дијагностичка средства	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-361/15	JH-K3-94/15 - Nabavka хемијских средстава и посуђа за хемијску лабораторију у Сарајеву	Sineks Laboratorija d.o.o. Banja Luka	SINEKS LABORATORIJ A d.o.o. Banja Luka	4400833670 002	JN-KZ-94-11/15	20.10.2015	11.385,00	Rok je 70 dana od dana potpisa ugovora.	11.385,00	0,00	ZAVRŠENO
61	71320000-7 Услуге техничког пројектовања	Конкурентски захтјев	Услуге	2604-7-2-256/15	JN-KZ-88/15 Izrada Idejnog i Glavnog projekta stabilizacije terena na lokalitetu TS 110/10 kV Sarajevo 13	Građevinski fakultet u Sarajevu - Institut za geotehniku i geologiju	Građevinski fakultet u Sarajevu	4200287770 000	JN-KZ-88-18/15	20.10.2015	18.600,00	Rok je 30 efektivnih radnih dana od dana stupanja na snagu ugovora (obostrani potpis).	18.600,00	0,00	ZAVRŠENO
62	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-271/15	Rekonstrukcija TS 110/x kV Mostar 1	Konzorcij "Energocontrol" doo Zagreb, "Hering" dd Široki Brijeg	ENERGOCONTROL ZAGREB	HR50886883079	JN-OP-65-67/15	20.10.2015	2.243.202,06	Rok je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao i uplate avansa. Avans upl 30.11.2015	2.243.202,05	0,01	ZAVRŠENO
63	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-277/15	Rekonstrukcija trafostanice TS 110/x kV Mostar 2	Konzorcijum "Končar - KET" dd Zagreb, "General Engineering" doo Sarajevo	Končar-KET d.d.	HR2989897 0552	JN-OP-64-54/15	21.10.2015	1.735.875,48	Rok je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao i uplate avansa. Avans uplaćen 07.12.2015.	1.735.857,90	17,58	ZAVRŠENO
64	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	2604-1-1-218/15	JN-OP-107/15 Nabavka spojne opreme za trafo stanice TS 110/x kV Sarajevo 1, TS 110/x kV Zenica 1, TS Kiseljak i TS Sarajevo 15	POWERDIS d.o.o. Bihać	POWERDIS D.O.O	4263549270 005	JN-OP-107-22/15	27.10.2015	51.970,00	Rok je 90 dana od dana stupanja na snagu ugovora (obostrani potpis+garancija za DIP).	51.970,00	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
65	09211640-9 Електроизолаци она уља	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-363/15	JN – OP – 81 /15 Набавка изолационог уља за енергетске трансформаторе.	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-OP-81-18/15	28.10.2015	111.752,00	Rok je 60 dana od dana stupanja na snagu ugovora (obostrani potpis+garancija za DIP).	111.810,56	-58,56	ZAVRŠENO
66	31214000-9 Склопни уређај	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-352/15	JN-OP-106/15 – набавка i ugradnja 35 kV ćelija i ostale neophodne opreme i materijala i pratećih radova za priključenje energetskog transformatora u TS 110/x kV Sarajevo	Konzorcijum "CET Energy" d.o.o. Sarajevo, "Deling" d.o.o. Tuzla, "IPSA Institut" d.o.o. Sarajevo, "Tehnograd" d.o.o. Tuzla	CET ENERGY D.O.O.	4201461090 001	JN-OP-108-19/15	28.10.2015	564.881,44	Rok je 180 kalendarskih dana od dana stupanja na snagu ugovora (obostrani potpis+garancija za DIP).	564.881,44	0,00	ZAVRŠENO
67	3000000-9 Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и потрештине осим намјештаја и пакета програмске опреме	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-272/15	LOT 1 - Kancelarijski materijal za potrebe Direkcija u sjedištu Kompanije	PRIMAPROM D.O.O. BANJA LUKA	PRIMAPROM DOO	4400938000 002	JN-OP-29-49/15	29.10.2015	13.465,15	Trajanje ugovora je do 31.12.2017. g. Sukcesivne isporuke u roku od 2 dana od dana narudzbe.	12.841,43	623,72	ZAVRŠENO
68	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	2604-1-1-106/15	JN-OP-11/15 Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Sarajevo 15	Konzorcijum "Malcom" d.o.o. Sarajevo, "Energoinvest" d.d. Sarajevo, "Cet energy" d.o.o. Sarajevo, "Cemo" d.o.o. Tuzla	MALCom doo	4200160510 009	JN-OP-11-55/15	29.10.2015	2.207.143,20	Rok je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao. Avans uplaćen 09.12.2015. godine.	2.207.143,20	0,00	ZAVRŠENO
69	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	2604-1-1-97/15	JN-OP-06/15 nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Sarajevo 13 (Skenderija)	Konzorcijum "Malcom" d.o.o. Sarajevo, "Energoinvest" d.d. Sarajevo, "Deling" d.o.o. Tuzla	MALCom doo	4200160510 009	JN-OP-06-67/15	30.10.2015	3.152.135,40	Rok je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao i uplate avansa. Avans uplaćen 09.12.2015. godine.	3.138.635,38	13.500,02	ZAVRŠENO
70	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-284/15	Nabavka i zamjena opreme u TS 400/x kV Tuzla 4	Konzorcijum "Umel dalekovodmontaža" d.o.o. Tuzla, "ABB" d.o.o. Zagreb, "A3" d.o.o. Široki Brijeg	UMEL DALEKOVOD MONTAŽA DOO TUZLA	4209043210 000	JN-OP-61-59/15	03.11.2015	2.139.065,60	Rok je 180 dana od dana uvođenja u posao i uplate avansa. Avans uplaćen 07.12.2015.	2.139.065,60	0,00	ZAVRŠENO
71	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-270/15	Rekonstrukcija TS 110/x kV Mostar 6	DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR I DALEKOVOD D.D. ZAGREB	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910 001	JN-OP-54-75/15	03.11.2015	3.783.369,90	Rok je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao i uplate avansa. Avans uplaćen 24.12.2015. god.	3.783.369,88	0,02	ZAVRŠENO
72	45232221-7 Трансформатор ска подстанца	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-286/15	Nabavka izgradnje TS 110/20 kV Gradiška 2	Konzorcijum "ELEKTROENERGETIKA" Elnos BL, Kaldera Company, Tekton, Ars Inženjering, Inving Invest d.o.o. Sarajevo	KALDERA COMPANY D.O.O.	4401185190 004	JN-OP-57-42/15	05.11.2015	3.960.386,00	Zastupa kaldera Company d.o.o. Laktaši. Rok je 365 dana od dana uvođenja u posao i uplate avansa. Avans uplaćen 09.12.2015. godine.	3.960.386,00	0,00	ZAVRŠENO
73	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	2604-1-1-222/15	JN-OP-37/15 nabavka binarnih dvokanalnih pretvarača za telezaštitu	CET ENERGY D.O.O. SARAJEVO	CET ENERGY D.O.O.	4201461090 001	JN-OP-37-15/15	06.11.2015	41.994,00	Rok je 60 dana od dana stupanja na snagu ugovora (obostrani potpis+garancija za DIP).	41.994,00	0,00	ZAVRŠENO
74	79710000-4 Услуге у области безбједности	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-373/15	Nabavka usluga fizičke i tehničke zaštite u OP Tuzla	SWORD SECURITY D.O.O. SARAJEVO	SWORD SECURITY D.O.O.	4200445860 003	JN-KZ-118-15/15	06.11.2015	56.400,00	Rok za izvršenje usluge je ispunjenje norme od 12.000 radnih sati. Cijena je 4,7 KM bez PDV/sat. Fakturisanje najkasnije 30.11.2015.	56.400,00	0,00	ZAVRŠENO
75	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	2604-1-1-107/15	JN-OP-03/15 Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Busovača	Konzorcijum "Deling doo Tuzla, "Energoinvest" dd Sarajevo, "Umel -dalekovodmontaža" doo Tuzla, "Cet energy" doo Sarajevo	DELING D.O.O.	4209039530 008	JN-OP-03-62/15	06.11.2015	2.760.277,30	Rok je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao. Avans plaćen 27.11.2015.	2.760.277,30	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Opis i oznaka po JRJN	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ИИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
76	30125110-5 Тонер за ласерске штампаче/факсимил уређаје	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-374/15	JN-KZ-89/15 Nabavka tonera i kertridža	FERIMERC D.O.O. SARAJEVO	FERIMERC d.o.o. Sarajevo	4200208570 009	JN-KZ-89-22/15	13.11.2015	29.599,80	Rok je 90 dana od dana obostranog potpisa Ugovora.	25.846,60	3.753,20	ZAVRŠENO
77	79710000-4 Услуге у области безбједности	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-376/15	JN-KZ-127/15 - Nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbjeđenja poslovnog objekta u sjedištu Kompanije "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka	BOND D.O.O. BANJA LUKA	БОНД доо	4401709360 000	JN-KZ-127-21/15	13.11.2015	35.040,00	Ugovor вази за период 01.11.2015 - 01.11.2016. године. Jed. Cijena je 4,00KMbezPDV/Čovjek sat. Plaćanje	35.136,00	-96,00	ZAVRŠENO
78	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-334/15	Лот 6 - Опрема и материјал за уземљиваче у Т5ма и Лот 5 - Каблови, кабловска опрема и Си профили	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-OP-80-96/15	17.11.2015	61.959,70	Rok je 60 dana od dana stupanja na snagu ugovora (obostrani potpis+garancija za DIP).	61.105,65	854,05	ZAVRŠENO
79	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-334/15	Лот 3 - Мјерни трансформатори	POWERDIS d.o.o. Bihać	POWERDIS D.O.O	4263549270 005	JN-OP-80-95/15	17.11.2015	73.719,07	Rok je 90 dana od dana stupanja na snagu ugovora (obostrani potpis+garancija za DIP).	73.719,07	0,00	ZAVRŠENO
80	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-334/15	Лот 2 - Одводници пренапона	MALCOM D.O.O. SARAJEVO	MALCom doo	4200160510 009	JN-OP-80-94/15	23.11.2015	25.544,64	Rok je 90 dana od dana stupanja na snagu ugovora (obostrani potpis+garancija za DIP).	25.544,64	0,00	ZAVRŠENO
81	45442200-9 Радови нашоња антикорозивних премаза	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-360/15	Лот 1: Радови на извођењу антикорозивне заштите	MIKAR D.O.O. BIJELINA	Mikar d.o.o.	4400382560 003	JN-OP-111-35/15	23.11.2015	357.341,90	Rok je 270 dana od dana obostranog potpisa Ugovora.	357.341,90	0,00	ZAVRŠENO
82	45311200-2 Електромонтажни радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-360/15	Лот 2. Грађевински радови на замјени уземљивача, набавка материјала и електромонтажни их радова на замјени изолације, завршних стегаљки и завршних премаза и набавка	Konzorciji "ELEKTROENERGETIKA" Elnos BL, Kaldera Company, Tekton, Ars Inženjering, Inving	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-OP-111-36/15	27.11.2015	580.856,01	Rok je 270 dana od dana obostranog potpisa Ugovora. Avans uplaćen 24.12.2015. god.	579.679,62	1.176,39	ZAVRŠENO
83	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-273/15	Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Novi Grad	ENERGOMONTAŽA A.D. Beograd	ENERGOMONTAŽA a.d. BEOGRAD	134933108	JN-OP-17-63/15	27.11.2015	3.178.505,09	Rok je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao i uplate avansa.	3.178.505,11	-0,02	ZAVRŠENO
84	45000000-7 Грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-331/15	Лот – 1 – Санација грађевинских објеката у ОП Банја Лука	TEKTON D.O.O. BANJA LUKA	Tekton d.o.o.	4400839010 004	JN-OP-79-36/15	30.11.2015	141.359,50	Rok je 120 dana od dana uvođenja u posao.	141.351,22	8,28	ZAVRŠENO
85	45000000-7 Грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-331/15	Лот – 4 – Санација грађевинских објеката у ОП Тузла.	Konzorciji Braća Mičić d.o.o. Modriča i Limoplast d.o.o. Gradačac	Braća Mičić d.o.o. Modriča	4400199870 001	JN-OP-79-39/15	30.11.2015	154.809,97	Rok je 120 dana od dana uvođenja u posao.	154.809,97	0,00	ZAVRŠENO
86	45000000-7 Грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-331/15	Лот – 2 – Санација грађевинских објеката у ОП Мостар	Konzorciji Braća Mičić d.o.o. Modriča i Limoplast d.o.o. Gradačac	Braća Mičić d.o.o. Modriča	4400199870 001	JN-OP-79-37/15	30.11.2015	173.462,94	Rok je 120 dana od dana uvođenja u posao.	173.418,98	43,96	ZAVRŠENO



P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
87	45000000-7 Грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-331/15	Lot – 3 – Sanacija грађевинских објеката у ОП Сарајево	Konzorciji Braća Mičić d.o.o. Modriča i Limoplast d.o.o. Gradačac	Braća Mičić d.o.o. Modriča	4400199870 001	JN-OP-79-38/15	30.11.2015	215.384,13	Rok je 120 dana od dana uvođenja u posao.	215.384,13	0,00	ZAVRŠENO
88	50532200-5 Услуге поправака и одржавања трансформатора	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-383/15	JN-OP-86/15 POPRAVAK TRANSFORMATOR A TR4, 110/20 KV, U TS BANJA LUKA 6	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-OP-86-22/15	01.12.2015	249.500,00	Rok je 120 dana od dana dostavljanja fin. Garancija (dip+povrat).	249.500,00	0,00	ZAVRŠENO
89	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-334/15	Лот 4 - ВН и СН изолатори и Лот 1 - ВН и СН растављачи	BG ENERGO TIM D.O.O. PRIJEDOR	BG ENERGO TIM DOO	4400710750 001	JN-OP-80-93/15	04.12.2015	228.935,00	Rok isporuke je 90 dana od dana stupanja na snagu ugovora (potpis + dostava garancije za DIP)	228.935,00	0,00	ZAVRŠENO
90	15842000-2 Чоколада и слаткиши	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-417/15	JN-KZ-136/15 Nabavka novogodišnjih paketića za djecu zaposlenih	VENERA D.O.O. BANJA LUKA	Venera d.o.o. Banja Luka	4400849670 002	JN-KZ-136-16/15	07.12.2015	11.263,54	Rok isporuke je 10 dana od obostranog potpisa ugovora.	11.261,12	2,42	ZAVRŠENO
91	22462000-6 Рекламни материјал	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-415/15	JN-KZ-135/15 Nabavka novogodišnjeg reklamnog/promi džbenog materijala	ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR	Antonio Commerce d.o.o. Mostar	4227126590 007	JN-KZ-135-22/15	07.12.2015	34.445,40	Rok isporuke je 10 dana od obostranog potpisa ugovora.	34.445,40	0,00	ZAVRŠENO
92	34351100-3 Гуме за аутомобиле	Конкурентски захтјев	Робе	2604-7-1-335/15	JN-KZ-130/15 nabavka automobilskih guma, felgi i lanaca	GUMA M D.O.O. MOSTAR	GUMA M D.O.O.	4227111640 008	JN-KZ-130-21/15	14.12.2015	24.594,00	Rok je 30 dana od dana obostranog potpisa ugovora. Rac: OP MO, OP TZ OP SA	24.594,00	0,00	ZAVRŠENO
93	22211000-2 Стручни часописи	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-439/15	Набавка и испорука BAS стандарда за потребе "Електропренос Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука	INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH ISTOČNO SARAJEVO	INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE	4402553460 005	01-12884/15	16.12.2015	1.658,00	Rok je 30 kalendarskih dana od dana uplate 100% avansa.	1.658,00	0,00	ZAVRŠENO
94	30230000-0 Рачунарска опрема	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-421/15	Набавка хардверске и софтверске надоградње лабораторијског система за испитивање електричних бројила	TECTRA D.O.O. BEOGRAD	Tectra d.o.o.	20482630	JN-KZ-141-19/15	21.12.2015	46.108,69	Rok je 150 dana od dana stupanja na snagu ugovora (garancija za DIP).	46.108,69	0,00	ZAVRŠENO
95	18923200-7 Новчаници	Директни споразум	Робе	1280-8-1-443/15	Набавка новогодишње репрезентације за пословне партнере	MONA D.O.O. SARAJEVO	MONA doo	4200642930 005	01-13169/15	22.12.2015	4.806,15	Rok je 3 dana od dana potpisa ugovora.	4.806,15	0,00	ZAVRŠENO
96	50532400-7 Услуге поправака и одржавања опреме за дистрибуцију електричне струје	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-408/15	JN-KZ-132/15 - Servis SFEL 11 prekidača	ENERGO - SERVIS D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO	ENERGO-SERVIS d.o.o.	4403070360 006	JN-KZ-132-14/15	23.12.2015	12.000,00	Rok je 10 dana od dana uvođenja u posao.	12.000,00	0,00	ZAVRŠENO
97	48320000-7 Програмски пакет за цртање и сликовни приказ	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-405/15	JN-KZ-137/15 Nabava licenci za softver	KATARINA D.O.O. MOSTAR	Katarina d.o.o.	4227066670 006	JN-KZ-137-16/15	29.12.2015	35.421,30	Rok isporuke je 30 dana od stupanja na snagu Ugovora.	35.421,30	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
98	90910000-9 Услуге чишћења	Отворени поступак	Услуге	2604-1-2-285/15	JN-OP-120/-15набавка услуге одржавања higijene poslovnih prostorija	KONIS D.O.O. SARAJEVO	Konis d.o.o	4200089380 000	JN-OP-120-10/15	29.12.2015	77.606,40	Ugovor je na 2 godine. Mjesечно: просторије 1.444,80 KM, krug TS 1.788,8 KM bez PDV. I/16, II/16	76.531,20	1.075,20	ZAVRŠENO
99	42500000-1 Раскладни уређаји и уређаји за провјетравање	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Услуге	1280-7-2-401/15	Servis klima uređaja za OP Mostar	ALFA THERM D.O.O. MOSTAR	ALFA THERM d.o.o.	4227003590002	JN-KZ-129-15/15	11.01.2016	19.377,00	Rok je 30 dana od dana potpisa ugovora.	19.377,00	0,00	ZAVRŠENO
100	31212100-6 Прекидачи струјних кола за надземне водове	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-410-5-5/16	Nabavka roba: Gas SF6 i rezervni dijelovi prekidača ABB i Magrini Galileo - Lot 1 - Gas SF6 za prekidače	KRAS D.O.O. LAKTAŠI	KRAS D.O.O. LAKTAŠI	4401140170002	JN-OP-125-36/15	13.01.2016	83.835,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	83.835,00	0,00	ZAVRŠENO
101	39715220-5 Електрични отпорници за гријање	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Робе	1280-7-1-428/15	Nabavka i ugradnja grijača oluka u poslovnoj zgradi "Elektroprenosa - Elektroprijenosa BiH" a.d. Banja Luka	DOS ELEKTRO D.O.O. BANJA LUKA	DOS ELEKTRO DOO	4400840610007	JN-KZ-140-20/15	19.01.2016	3.948,72	Rok je 10 dana od dana potpisa ugovora.	3.948,72	0,00	ZAVRŠENO
102	44212226-9 Електрични стубови	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Робе	1280-7-1-404/15	Nabavka čelične proteze VP na vrhovima nosnih i zatezних portalnih stubova	DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR	DALEKOVOD d.o.o. Mostar	4227105910001	JN-KZ-139-15/15	20.01.2016	15.972,00	Rok je 20 dana od dana potpisa ugovora.	15.972,00	0,00	ZAVRŠENO
103	50730000-1 Услуге поправака и одржавања раскладних група	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Услуге	2604-7-2-286/15	Usluge servisa i čišćenja klima uređaja	SES D.O.O. SARAJEVO	SES D.O.O. SARAJEVO	4201026910005	JN-KZ-119-21/15	25.01.2016	9.740,15	Rok je 30 efektivnih radnih dana od dana uvođenja u posao.	9.372,95	367,20	ZAVRŠENO
104	31625100-4 Системи за детекцију ватре	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Робе	1280-7-1-430/15	Nabavka rezervne opreme za vatrodjaju u OP Banja Luka	SECTOR SECURITY D.O.O. BANJA LUKA	Sector Security doo Banja Luka	4400868380007	JN-KZ-153-21/15	25.01.2016	11.292,00	Rok je 30 dana od dana obostranog potpisa ugovora.	11.292,00	0,00	ZAVRŠENO
105	45200000-9 Радови на објектима или дијеловима објеката високоградње и нискоградње	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Радови	1280-7-3-440/15	Rušenje stubova dalekovoda	ANTIKOROZIJA D.O.O. GACKO	Antikoroziija d.o.o.	4401387570003	JN-KZ-187-16/15	25.01.2016	56.699,45	Rok je 45 dana od dana uvođenja u posao.	56.699,45	0,00	ZAVRŠENO
106	31400000-0 Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Робе	1280-7-1-437/15	Stacionarna akumulatorska baterija 220 V (DC), 180 Ah	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430008	JN-KZ-189-28/15	26.01.2016	10.735,00	Rok je 45 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	10.735,00	0,00	ZAVRŠENO
107	18143000-3 Заштитна опрема	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Робе	1280-7-1-432/15	Skupna VN zaštitna oprema	POWERDIS D.O.O. BIHAĆ	POWERDIS D.O.O	4263549270005	JN-KZ-148-20/15	26.01.2016	15.267,00	Rok je 30 dana od dana stupanja na snagu ugovora (dan potpisa).	15.267,00	0,00	ZAVRŠENO
108	77211400-6 Услуге сјече дрвећа	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Услуге	2604-7-2-347/15	Sječa šume i drugog trajnog rastinja u trasi DV 110 kV TS Visoko - TS Fojnica	BEDEM D.O.O. ŽEPČE	BEDEM D.O.O. ŽEPČE	4218228090000	JN-KZ-158-16/15	26.01.2016	21.764,80	Rok je 20 radnih dana od dana uvođenja u posao.	21.764,80	0,00	ZAVRŠENO

Р. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЛИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
109	31310000-2 Електричне напојне мреже	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Радови	1280-1-3-416/15	Набавка материјала и грађевинских радова на изради заштите десне обале ријеке Лишће код стуба бр. 68А(84), у траси ДВ 110кV Mostar 4 - Ш. Бријег и санација темеља	Konzorcij Dalekovod d.o.o. Mostar i Umel - Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910001	JN-OP-138-17/15	04.02.2016	213.750,00	Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora.	213.750,00	0,00	ZAVRŠENO
110	75251110-4 Услуге спречавања пожара	KONKURENTSKI ZAHTEJ	Услуге	1280-7-2-435/15	Услуге израде планова заштите од пожара у објектима "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG D.O.O. BANJA LUKA	Institut za građevinarstvo IG Banja Luka	4400918310005	JN-KZ-155-23/15	11.02.2016	7.820,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	7.820,00	0,00	ZAVRŠENO
111	31173000-9 Мјерни трансформатор	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Робе	1280-1-1-392-5-21/16	Набавка резервних мјерних трансформатора LOT 2 - VN напонски мјерни трансформатори	SIEMENS D.O.O. SARAJEVO	SIEMENS DOO SARAJEVO	4200371210001	JN-OP-124-55/15	16.02.2016	15.790,00	Rok je 90 dana od dana stupanja na snagu ugovora tj. dostavljanje garancije.	15.790,00	0,00	ZAVRŠENO
112	38651600-9 Дигитални фотографски апарати	DIREKTNII SPORAZUM	Робе	1280-8-1-25/16	DIREKTNII SPORAZUM Nabavka fotoaparata i objektivna	NET D.O.O. MOSTAR	NET D.O.O. INŽENJERING	4227037650004	1403/16	17.02.2016	4.108,50	Rok je 20 dana od dana potpisa ugovora.	4.108,50	0,00	ZAVRŠENO
113	44330000-2 Шипке, штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Робе	1280-1-1-337-5-20/16	Набавка pocинчане челичне конструкције	DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910001	JN-OP-73-39/15	18.02.2016	228.712,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	228.712,00	0,00	ZAVRŠENO
114	71320000-7 Услуге техничког пројектовања	KONKURENTSKI ZAHTEJ	Услуге	1280-7-2-423/15	Izrada idejnog projekta za zgrade u sjedištu TJ Bihać	INSTITUT ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE D.D. TUZLA	Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje DD Tuzla	4209090300009	JN-KZ-147-25/15	29.02.2016	4.250,00	Rok je 35 dana od dana potpisa za dostavu projekata na reviziju i 7 dana za korekciju po izvještaju o reviziji.	4.250,00	0,00	ZAVRŠENO
115	31214300-2 Склопни апарати за спољну монтажу	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Робе	1280-1-1-386-5-30/16	Набавка kompletiranja DV polja Ugljivik i zamjena opreme u TS 110/x kV Lopare	Konzorcijum Elnos BL d.o.o., Tekton d.o.o. BL i Ars Inženjering d.o.o. BL	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430008	JN-OP-117-33/15	03.03.2016	353.507,50	Rok je 180 dana od dana potpisa ugovora.	353.507,51	-0,01	ZAVRŠENO
116	90510000-5 Збрињавање и прерада отпада	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Услуге	1280-1-2-442-5-28/16	Zbrinjavanje opasnih materija; LOT 1 - Zbrinjavanje opasnih materija na području Republike Srpske	KEMOKOP D.O.O. MODRIČA	KEMOKOP	4403319480007	JN-OP-182-28/15	04.03.2016	37.671,90	Trajanje ugovora je 1 godina. Izvršenje max 7 dana od dana narudžbe. Sukcesivno izvršenje.	2.400,00	35.271,90	ZAVRŠENO
117	31625100-4 Системи за детекцију ватре	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Робе	1280-1-1-447-5-31/16	Набавка i ugradnja sistema vatrodajave u RP Trebinje, TS Gacko, RP Jablanica i TS Čapljina	Agencija Kamir d.o.o. Široki Brijeg	Agencija KAMIR d.o.o.	4272001500001	JN-OP-172-21/15	04.03.2016	98.851,40	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	98.851,40	0,00	ZAVRŠENO
118	90510000-5 Збрињавање и прерада отпада	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Услуге	1280-1-2-442-5-37/16	Zbrinjavanje opasnih materija na području Federacije BiH	Kemis-BH d.o.o. Lukavac	KEMIS-BH D.O.O.	4209357070008	JN-OP-182-29/15	07.03.2016	18.566,40	Rok je godinu dana od dana dostavljanja garancije za DIP	11.007,80	7.558,60	ZAVRŠENO
119	39130000-2 Канцеларијски намјештај	KONKURENTSKI ZAHTEJ	Робе	1280-7-1-4/16	Isporuka i montaža kancelarijskog namještaja u sjedištu Operativnog područja Banja Luka	KRANING d.o.o. Puračić	Kraning d.o.o.	4209331600009	JN-KZ-145-34/15	08.03.2016	28.880,00	Rok je 45 dana od dana potpisa ugovora.	28.880,00	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Opis i oznaka po JRJN	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЛИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
120	31210000-1 Електрични апарати за укључивање/искључивање или заштиту електричних струјних кола	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-390-5-32/16	Nabavka ormara zaštite i upravljanja	Konzorcijum Elko-Marić d.o.o. Mostar i Cet Energy d.o.o. Sarajevo	ELKO-MARIĆ, D.O.O. MOSTAR	4227271250001	JN-OP-103-36/15	10.03.2016	495.750,00	Rok je 180 dana od dana potpisa ugovora.	495.750,00	0,00	ZAVRŠENO
121	22210000-5 Новине	DIREKтни SPORAZUM	Робе	1280-8-1-41/16	DIREKтни SPORAZUM Nabavka dnevne štampe za period 02.03.2016. do 01.03.2017. godine	DISTRIBUCIJA d.o.o. Laktaši	I.D.P.D. Distribucija d.o.o., 78250 Laktaši	4401858010003	01-1858/16	11.03.2016	4.874,46	Sukcesivno, svaki radni dan.	5.146,71	-272,25	ZAVRŠENO
122	50310000-1 Одржавање и поправка канцеларијских машина	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Услуге	1280-7-2-445/15	OKVIRNI SPORAZUM Održavanje i servisiranje printera, plotera, skenera, faks uređaja i kopir uređaja na razdoblje od jedne godine	Konzorcijum ARHINET d.o.o. Mostar i SENSO MIKRO d.o.o. Sarajevo	arhinet d.o.o.	4227853100000	JN-KZ-90-23/15	15.03.2016	28.000,00	Rok je godina dana od dana dostavljanja garancije za DIP	23.336,10	4.663,90	ZAVRŠENO
123	31212100-6 Прекидачи струјних кола за надземне водове	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-392-5-33/16	Nabavka rezervnih prekidača; Lot 1 - VN prekidač	INVING INVEST ENGINEERING d.o.o. Prijedor	Inving Invest Inžinjering d.o.o. Prijedor	4400694880005	JN-OP-124-54/15	15.03.2016	67.500,00	Rok je 90 dana od dana dostavljanja garancije za DIP	67.500,00	0,00	ZAVRŠENO
124	71242000-6 Izrada projekta i nacрта, procjena troškova	OTVORENI POSTUPAK	Услуге	2604-1-2-303-5-16/16	Nabavka usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije DV 110 kV TS Jajce - TS Donji Vakuf	Konzorcijum Institut za građevinarstvo IG Banja Luka i Dalekovod-projekt d.o.o. Zagreb	Institut za građevinarstvo IG Banja	4400918310005	JN-OP-112-26/15	15.03.2016	72.000,00	Rok je 150 dana od dana potpisa ugovora.	0,00	72.000,00	U TOKU
125	31321100-3 Надземни електрични водови	OTVORENI POSTUPAK	Радови	1280-1-3-397-5-35/16	izvođenje radova na sanaciji vodiča i konzole dalekovoda DV 110 kV TS Gradačac - TS Modriča i sanacije oštećenja vodiča dalekovoda DV 110 kV TS Srebrenica - TS Zvornik sa	COMEL d.o.o. Sarajevo	COMEL d.o.o.	4200528130007	JN-OP-114-23/15	15.03.2016	114.408,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	114.408,00	0,00	ZAVRŠENO
126	77211400-6 Услуге сјече дрвећа	OTVORENI POSTUPAK	Услуге	1280-1-2-3-3-2/16	OKVIRNI SPORAZUM Sječa rastinja u trasama dalekovoda	EKOS-STEP d.o.o. Zavidovići	EKOS-STEP d.o.o. Zavidovići	4218478360002	JN-OP-188-29/15	15.03.2016	547.000,00	Rok je dvije godine od dana potpisa ugovora.	539.604,71	7.395,29	ZAVRŠENO
127	30236000-2 Razna kompjuterska oprema	OTVORENI POSTUPAK	Робе	2604-1-1-424-5-17/16	Nabavka servera, storage i proširenja za postojeći server	MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo	MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O.	4200470540005	JN-OP-156-20/15	18.03.2016	79.463,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	79.463,00	0,00	ZAVRŠENO
128	79810000-5 Услуге штампања	DIREKтни SPORAZUM	Услуге	1280-8-2-55/16	DIREKтни SPORAZUM Usluge štampanja i pvc uvezivanja dokumentacije	COMESGRAFIKA D.O.O. BANJA LUKA	Comesgrafik a d.o.o. Banja Luka	4400813560006	01-2562/16	21.03.2016	5.000,00	Trajanje ugovora je 1 god od potpisa. Sukcesivno izvršenje, rok 1 dan od dana narudžbe.	589,56	4.410,44	ZAVRŠENO
129	42512000-8 Климатизацион и уређаји	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-438-5-42/16	Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe operativnih područja	ZT Tehnozaštita d.o.o. Mostar	ZT Tehnozaštita d.o.o.	4227195300002	JN-OP-170-21/15	21.03.2016	21.184,78	Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora.	21.184,78	0,00	ZAVRŠENO
130	71320000-7 Услуге техничког пројектовања	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJEŠTENJA	Услуге	1280-4-2-59-5-51/16	Izrada idejnog rješenja za projektiranje poslovnog objekta sjedišta OP Mostar - razrada dokumentacije do razine glavnog i izvedbenog projekta	ENSA D.O.O. JABLANICA	ENSA D.O.O.	4227762230002	JN-PP-133-54/15	22.03.2016	98.000,00	Rok je 90 dana od dana obostranog potpisa.	98.000,00	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Opis i oznaka po JRJN	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
131	31682540-7 Oprema za trafostanice	OTVORENI POSTUPAK	Робе	2604-1-1-304-5-18/16	Nabavka opreme pomoćnog napajanja	Konzorcijum Energoinvest SUE d.d. Sarajevo i Malcom d.o.o. Sarajevo	MALCom doo	4200160510009	JN-OP-104-40/15	22.03.2016	1.319.949,00	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora. Produženje roka do 31.12.2017	1.316.421,00	3.528,00	ZAVRŠENO
132	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-395-5-52/16	Nabavka VN i SN mjernih transformatora	SIEMENS D.O.O. SARAJEVO	SIEMENS DOO SARAJEVO	4200371210001	JN-OP-99-41/15	23.03.2016	1.609.070,00	Rok je 180 dana od dana obostranog potpisa.	1.609.070,00	0,00	ZAVRŠENO
133	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-409-5-47/16	Nabavka alata i instrumenata - LOT 3 - Nabavka uređaja za navlačenje DV užeta	DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910001	JN-OP-84-90/15	24.03.2016	268.750,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	268.750,00	0,00	ZAVRŠENO
134	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-409-5-66/16	Nabavka alata i instrumenata - LOT 6 - Nabavka automatske jedinice za hlađenje sa vakumskim kondenzatorom	Nuklearni institut Vinča d.o.o. Beograd	Institut za nuklearne nauke Vinča	101877940	JN-OP-84-93/15	28.03.2016	29.180,98	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	29.180,98	0,00	ZAVRŠENO
135	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-409-5-56/16	Nabavka alata i instrumenata - LOT 4 - Nabavka dijelova za dogradnju uređaja za mjerenje brzine, vremena sinhronizma prekidača PROGRAMA TM 1600/MA61, nabavka	DIVECO ENERGO D.O.O. SARAJEVO	DIVECO ENERGO doo	4200063820001	JN-OP-84-91/15	29.03.2016	11.950,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	11.950,00	0,00	ZAVRŠENO
136	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-409-5-56/16	Nabavka alata i instrumenata - LOT 8 - Nabavka uređaja za analizu SF6 gasa	DIVECO ENERGO D.O.O. SARAJEVO	DIVECO ENERGO doo	4200063820001	JN-OP-84-95/15	29.03.2016	133.890,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	133.890,00	0,00	ZAVRŠENO
137	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-409-5-56/16	Nabavka alata i instrumenata - LOT 1 - Nabavka multifunkcionalnog uređaja ili seta uređaja za primarno ispitivanje VN opreme	CET ENERGY D.O.O. SARAJEVO	CET ENERGY D.O.O.	4201461090001	JN-OP-84-88/15	29.03.2016	219.300,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	219.300,00	0,00	ZAVRŠENO
138	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-409-5-56/16	Nabavka alata i instrumenata - LOT 2 - Nabavka uređaja za sekundarno ispitivanje	DIVECO ENERGO D.O.O. SARAJEVO	DIVECO ENERGO doo	4200063820001	JN-OP-84-89/15	29.03.2016	320.880,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	320.880,00	0,00	ZAVRŠENO
139	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-409-5-56/16	Nabavka alata i instrumenata - LOT 5 - Nabavka uređaja za mjerenje električnih veličina	MICOM D.O.O. SARAJEVO	MICOM BH D.O.O. SARAJEVO	4201551590003	JN-OP-84-92/15	29.03.2016	574.952,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	574.952,00	0,00	ZAVRŠENO
140	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-409-5-61/16	Nabavka alata i instrumenata - LOT 10 - Nabavka alata i opreme za automehaničarsku radionicu	INTER-COM D.O.O. ZENICA	Inter-com doo Zenica	4218087760006	JN-OP-84-96/15	30.03.2016	12.750,00	Rok je 45 dana od dana potpisa ugovora.	12.750,50	-0,50	ZAVRŠENO
141	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-409-5-61/16	Nabavka alata i instrumenata - LOT 12 - Nabavka ručnog električnog alata	Konzorcijum Soling group d.o.o. Mostar i AX - soling d.o.o. Grude	Soling group d.o.o.	4227782850007	JN-OP-84-97/15	31.03.2016	22.861,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	22.861,00	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Opis i oznaka po JRJN	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЛИБдодобљача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
142	45232210-7 Изградња надземних водова	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Радови	1280-7-3-31/16	Izmještanje stubnog mjesta SM 69 na DV 110kV Gradačac-Derventa	ARS INŽENJERING D.O.O. BANJA LUKA	ARS INŽENJERING d.o.o.	4401441880005	JN-KZ-11-18/16	31.03.2016	49.903,10	Rok je 30 dana od dana dostavljanja garancije za DIP.	49.903,10	0,00	ZAVRŠENO
143	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-409-5-61/16	Nabavka alata i instrumenata - LOT 13 - Nabavka električarskog i mehaničarskog alata	Konzorcijum Soling group d.o.o. Mostar i AX - soling d.o.o. Grude	Soling group d.o.o.	4227782850007	JN-OP-84-98/15	31.03.2016	89.505,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	89.505,00	0,00	ZAVRŠENO
144	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-409-5-61/16	Nabavka alata i instrumenata - LOT 7 - Nabavka uređaja za ispitivanje energetskih transformatora i VN i SN prekidača	KV TEAM D.O.O. SARAJEVO	KV TEAM d.o.o. Sarajevo	4200736080005	JN-OP-84-94/15	31.03.2016	162.608,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	162.608,00	0,00	ZAVRŠENO
145	50000000-5 Услуге поправака и одржавања	OTVORENI POSTUPAK	Услуге	1280-1-2-418-5-64/16	OKVIRNI SPORAZUM Lot 3 - Održavanje vozila OP Mostar - TJ Mo i TJ Tr	AUTOAGENT D.O.O. MOSTAR	autoAGENT d.o.o.	4227461110001	JN-OP-123-50/15	01.04.2016	90.000,00	OS важи двије године од дана потписа. Redovni servis 1 dan, Zamjena i popravka 3 dana, veći zahvati max 10 dana.	16.674,35	73.325,65	ZAVRŠENO
146	31173000-9 Мјерни трансформатор	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Робе	1280-7-1-18/16	Nabavka mjernih transformatora - Lot 2 - Mjerni transformatori OP Banja Luka	Konzorcijum Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla i Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad	Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla	4201699140007	JN-KZ-186-35/15	06.04.2016	9.999,81	Rok je 60 dana od dana obostranog potpisa.	9.999,81	0,00	ZAVRŠENO
147	31711131-0 Електрични отпорници	OTVORENI POSTUPAK	Робе	2604-1-1-308-5-21/16	Nabavka otpornika za uzemljenje zvjezdišta transformatora	MALCOM D.O.O. SARAJEVO	MALCom doo	4200160510009	JN-OP-102-24/15	06.04.2016	74.942,54	Rok je 90 dana od dana obostranog potpisa.	74.942,54	0,00	ZAVRŠENO
148	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-394-5-73/16	Nabavka VN i SN prekidača - Lot 2 - Nabavka SN prekidača	Konzorciji Malcom d.o.o. Sarajevo, Dalekovod d.o.o. Mostar, Elnos BL d.o.o. Banja Luka	MALCom doo	4200160510009	JN-OP-98-59/15	06.04.2016	274.800,87	Rok je 6 mjeseci od dana potpisa ugovora.	274.800,87	0,00	ZAVRŠENO
149	31173000-9 Мјерни трансформатор	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Робе	1280-7-1-18/16	Nabavka mjernih transformatora - Lot 1 - Mjerni transformatori OP Tuzla	DELING D.O.O. TUZLA	DELING D.O.O.	4209039530008	JN-KZ-186-34/15	08.04.2016	19.716,42	Rok je 60 dana od dana obostranog potpisa.	19.716,42	0,00	ZAVRŠENO
150	60000000-8 Превозне услуге (осим превоза отпада)	PREGOVARACKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJEŠTENJA	Услуге	1280-4-2-78-5-76/16	Nabavka usluga prevoza energetskih transformatora Tuzla-Zenica	CENTROTRANS tranzit d.d. Sarajevo	CENTROTRANS TRANZIT D.D., SARAJEVO	4200007670005	JN-PP-39-21/16	12.04.2016	47.000,00	Rok je 5 dana od dana potpisa ugovora.	47.000,00	0,00	ZAVRŠENO
151	34351100-3 Гуме за аутомобиле	DIREKтни SPORAZUM	Робе	1280-8-1-79/16	DIREKтни SPORAZUM Nabavka ljetnih guma	S.P. JOKER VRUČINIĆ IGOR BANJA LUKA	SP JOKER	4502448900002	01-3529/16	13.04.2016	5.952,00	Rok je 10 dana od dana potpisa ugovora.	5.952,00	0,00	ZAVRŠENO
152	85121200-5 Услуге лјекара специјалиста	ANEKS 2 DIO B		1280-0-2-3-7-22/17	Porodični lјekarski pregledi radnika, LOT 5 - OP Sarajevo TJ Višegrad	JZU DOM ZDRAVLJA VIŠEGRAD	JZU DOM ZDRAVLJA VIŠEGRAD	0	JN-A2-131-46/15	14.04.2016	4.408,04	Rok je 30 dana od dana potpisa ugovora.	4.326,70	81,34	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЛИБдодављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
153	85121200-5 Услуге лјекара специјалиста	АНЕКС 2 ДИО В		1280-0-2-3-7-22/17	Породични лјекарски прегледи радника, LOT 7 - ОП Тузла ТЈ Добој	ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS	ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS	4402560240002	JN-A2-131-47/15	14.04.2016	4.697,00	Rok je 30 dana od dana potpisa ugovora.	4.487,00	210,00	ZAVRŠENO
154	85121200-5 Услуге лјекара специјалиста	АНЕКС 2 ДИО В		1280-0-2-3-7-22/17	Породични лјекарски прегледи радника, LOT 3 - ОП Сарајево ТЈ Сарајево	JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO	JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO	4200298890007	JN-A2-131-44/15	14.04.2016	13.582,00	Rok je 30 dana od dana potpisa ugovora.	11.634,00	1.948,00	ZAVRŠENO
155	85121200-5 Услуге лјекара специјалиста	АНЕКС 2 ДИО В		1280-0-2-3-7-22/17	Породични лјекарски прегледи радника, LOT 9 - ОП Мостар ТЈ Требиње	ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS	ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS	4402560240002	JN-A2-131-49/15	14.04.2016	13.709,00	Rok je 30 dana od dana potpisa ugovora.	12.127,00	1.582,00	ZAVRŠENO
156	85121200-5 Услуге лјекара специјалиста	АНЕКС 2 ДИО В		1280-0-2-3-7-22/17	Породични лјекарски прегледи радника, LOT 1 - ОП Банја Лука ТЈ Банја Лука	ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS	ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS	4402560240002	JN-A2-131-42/15	14.04.2016	16.428,00	Rok je 30 dana od dana potpisa ugovora.	15.845,00	583,00	ZAVRŠENO
157	71320000-7 Услуге техничког пројектовања	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Услуге	1280-7-2-7/16	Набавка изmjена и допуна главног пројекта прикључног далековода за TS 110/x кV Банја Лука 9	ARS INŽENJERING D.O.O. BANJA LUKA	ARS INŽENJERING d.o.o.	4401441880005	JN-KZ-152-22/15	16.04.2016	9.550,00	Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora.	9.550,00	0,00	ZAVRŠENO
158	85121200-5 Услуге лјекара специјалиста	АНЕКС 2 ДИО В		1280-0-2-3-7-22/17	Породични лјекарски прегледи радника, LOT 2 - ОП Банја Лука ТЈ Биhaч	ZU DOM ZDRAVLJA BIHAČ	ZU DOM ZDRAVLJA BIHAČ	4263016530005	JN-A2-131-43/15	18.04.2016	999,60	Rok je 30 dana od dana potpisa ugovora.	999,63	-0,03	ZAVRŠENO
159	85121200-5 Услуге лјекара специјалиста	АНЕКС 2 ДИО В		1280-0-2-3-7-22/17	Породични лјекарски прегледи радника, LOT 4 - ОП Сарајево ТЈ Зеница	JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA	JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA	4218273550003	JN-A2-131-45/15	18.04.2016	4.428,00	Rok je 30 dana od dana potpisa ugovora.	4.428,00	0,00	ZAVRŠENO
160	35111300-8 Апарати за гашење	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Робе	2604-7-1-38/16	Набавка апарата за гашење пожара (апарат тип S-500, апарат тип S-9, апарат тип CO2-10, апарат тип CO2-5) за потребе Оперативног подручја Сарајево	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	Vatrosistem	4200117260000	JN-KZ-04-19/16	18.04.2016	13.482,00	Rok je 30 dana od dana potpisa ugovora.	13.482,00	0,00	ZAVRŠENO
161	85121200-5 Услуге лјекара специјалиста	АНЕКС 2 ДИО В		1280-0-2-3-7-22/17	Породични лјекарски прегледи радника, LOT 8 - ОП Мостар ТЈ Мостар	ZSU POLIKLINIKA VITALIS MOSTAR	ZSU POLIKLINIKA VITALIS MOSTAR	4227832200009	JN-A2-131-48/15	18.04.2016	32.799,00	Rok je 30 dana od dana potpisa ugovora.	31.487,00	1.312,00	ZAVRŠENO
162	45442200-9 Радови наношења антикорозивних премаза	OTVORENI POSTUPAK	Радови	1280-1-3-387-5-89/16	Набавка антикорозивне заштите (AKZ) далековод DV 110 кV Маглај-Тешањ	MIKAR D.O.O. BIJE LJINA	MIKAR d.o.o. Bijeljina	4400382560003	JN-OP-113-27/15	19.04.2016	97.387,23	Rok je 10 dana od dana potpisa ugovora.	97.387,23	0,00	ZAVRŠENO
163	31682540-7 Опрема за трафостанице	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-441-5-91/16	Набавка и уградња 55 кV ћелија без заштитно-управљачких терминала, изградња објекта за смјештај 35 кV постројења и израда пројектне документације у TS 110/x кV Тузла 5	Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Tehnograd d.o.o. Tuzla	DELING D.O.O.	4209039530008	JN-OP-144-21/15	19.04.2016	712.891,80	Rok je 365 dana od dana potpisa ugovora.	641.787,40	71.104,40	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
164	31625200-5 Протупожарни алармни системи	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Побе	1280-7-1-26/16	Nabavka zamjene sistema za dojavu požara u daljinski nadzornim trafo stanicama: TS Sarajevo15, TS Sarajevo 14, TS Sarajevo 7, TS Sarajevo 5, TS Sarajevo 4, TS Hadžići i TS	PROVING INŽINERING d.o.o. Sarajevo	Proving inžinering doo Sarajevo	4200290480004	JN-KZ-05-16/16	22.04.2016	3.706,00	Rok je 40 dana od dana potpisa ugovora.	3.706,00	0,00	ZAVRŠENO
165	42961200-2 Скада систем или истовриједан	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-436-5-95/16	Nabavka i ugradnja opreme za daljinski nadzor i upravljanje u TS 110/x kV Rama	NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION SARAJEVO	NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o.	4201857240006	JN-OP-171-36/15	25.04.2016	109.500,00	Rok je 180 dana od dana potpisa ugovora.	109.500,00	0,00	ZAVRŠENO
166	31682540-7 Опрема за трафостанице	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Робе	2604-7-1-3/16	Nabavka transformatora za formiranje vještačkog zvjezdista u TS cementara Kakanj	ELEKTRO-EXPERT d.o.o. Lukavac	ELEKTROEXPERT doo	4209447490006	JN-KZ-157-25/15	04.05.2016	23.103,50	Rok je 85 dana od dana potpisa Ugovora.	23.103,50	0,00	ZAVRŠENO
167	79100000-5 Правне услуге	ANEKS 2 DIO B		1280-0-2-2-7-21/17	Nabavka pravnih-advokatskih usluga za potrebe "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka	Advokat Dejan Miletić, Banja Luka	Advokat Dejan Miletić, Banja Luka	0	JN-A2-149-38/15	06.05.2016	51.282,05	Sukcesivno, na period od 3 god. od potpisa Ugovora ili do 60.000,00 KM troškova.	2.560,00	48.722,05	ZAVRŠENO
168	31173000-9 Мјерни трансформатор	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Побе	1280-7-1-33/16	Nabavka strujnih mjernih transformatora za OP Banja Luka	POWERDIS d.o.o. Bihać	POWERDIS D.O.O	4263549270005	JN-KZ-14-45/16	10.05.2016	10.920,00	Rok je 30 dana od dana potpisa ugovora.	10.920,00	0,00	ZAVRŠENO
169	31682540-7 Опрема за трафостанице	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-6-5-107/16	Nabavka uređaja za monitoring rada energetskih transformatora 150 MVA i 300 MVA i automatskih dehidratora za transformatore 150 MVA i 300 MVA	TECTRA d.o.o. Beograd	TECTRA d.o.o. Beograd	557064205	JN-OP-150-23/15	11.05.2016	101.879,20	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	101.879,18	0,00	ZAVRŠENO
170	32580000-2 Опрема за обраду података	OTVORENI POSTUPAK	Робе	2604-1-1-9-5-28/16	Nabavka implementacije zamjene postojećeg sistema za daljinsko prikupljanje i obradu podataka za obračunsko mjerenje u centru OP Mostar	Konzorcij Dalekovod d.o.o. Mostar i MC2 d.o.o. Zagreb	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910001	JN-OP-169-25/15	11.05.2016	177.990,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	177.990,00	0,00	ZAVRŠENO
171	30125110-5 Тонер за ласерске штампаче/факсимил уређаје	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-27-3-23/16	OKVIRNI SPORAZUM Nabavka tonera i ketridža	R&S d.o.o. Sarajevo	R&S D.O.O. SARAJEVO	4200056290005	JN-OP-15-27/16	13.05.2016	115.000,00	Rok je godinu dana od potpisa Ugovora.	99.475,08	15.524,92	ZAVRŠENO
172	31682540-7 Опрема за трафостанице	OTVORENI POSTUPAK	Робе	2604-1-1-306-5-25/16	Nabavka visokonaponskih i sredjenaponskih odvodnika prenapona	SIEMENS d.o.o. Sarajevo	SIEMENS DOO SARAJEVO	4200371210001	JN-OP-105-32/15	13.05.2016	278.080,00	Rok je 180 dana od dana potpisa ugovora.	278.080,00	0,00	ZAVRŠENO
173	31321100-3 Надземни електрични водови	OTVORENI POSTUPAK	Робе	2604-1-1-15-5-27/16	Nabavka sanacije DV ZZO kv RP Kakanj-TS Tuzla na dionici RP Kakanj-SM 57 u dužini 18,91 km, uključujući nabavku opreme i materijala i izvođenje građevinskih i	Konzorcijum Umel Dalekovodmontaža Tuzla, Energoinvest Sarajevo i Mikar Bijeljina	UMELDALEKOV OD MONTAŽA DOO TUZLA	4209043210000	JN-OP-163-23/15	17.05.2016	1.409.049,75	Rok je 240 dana od potpisa Ugovora. 60 dana za radove za koje je potrebno isključenje dalekovoda.	1.409.049,75	0,00	ZAVRŠENO
174	32580000-2 Опрема за обраду података	OTVORENI POSTUPAK	Робе	2604-1-1-9-5-26/16	Nabavka implementacije zamjene postojećeg sistema za daljinsko prikupljanje i obradu podataka za obračunsko mjerenje u centru OP Sarajevo	ISKRAEMECO d.o.o. Sarajevo	ISKRAEMECO SARAJEVO DOO	4200159420004	JN-OP-169-24/15	18.05.2016	209.550,00	Rok je 90 dana od dana uvođenja Dobavljača u posao.	209.550,00	0,00	ZAVRŠENO



P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЛИБдодављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
175	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	OTVORENI POSTUPAK	Radovi	2604-1-3-39-5-29/16	Nabavka sanacije građevinskog dijela objekta trafostanica: RP Kakanj, TS Vitez, TS Visoko, TS Kiseljak, TS Zenica 1, TS Gorazde 1, TS Foča, TS Pale, TS Sarajevo 4 i	GTR d.o.o. Mostar	Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge GTR d.o.o. MOSTAR	4227184360000	JN-OP-165-22/15	23.05.2016	251.458,25	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora.	251.458,26	-0,01	ZAVRŠENO
176	45231400-9 Грађевински радови на електроенергетским водовима	OTVORENI POSTUPAK	Радови	1280-1-3-362-5-115/16	Nabavka radova za izvođenje antikorozivne zaštite i sanaciji uzemljivača i usluge izrade projektne dokumentacije izvedenog stanja DV 110kV Banja Luka 1 - Banja Luka 6/l	ARS INŽENJERING D.O.O. BANJA LUKA	ARS INŽENJERING d.o.o.	4401441880005	JN-OP-110-52/15	24.05.2016	61.332,00	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora.	61.332,00	0,00	ZAVRŠENO
177	45442200-9 Радови наношења антикорозивних премаза	OTVORENI POSTUPAK	Радови	1280-1-3-362-5-120/16	Nabavka radova na izvođenju antikorozivne zaštite i sanaciji uzemljivača i usluge izrade projektne dokumentacije izvedenog stanja DV 110kV Banja Luka 1 - Banja Luka 6/l	ANTIKOROZIJA D.O.O. GACKO	ANTIKOROZIJA D.O.O. GACKO	4401387570003	JN-OP-110-51/15	25.05.2016	35.932,74	Rok je 150 dana od dana potpisa ugovora.	35.932,74	0,00	ZAVRŠENO
178	44318000-2 Проводници	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-393-5-118/16	Nabavka sanacije dalekovoda DV 110kV Bosanski Samac - Odžak i DV 110kV Odžak - Modriča	Konzorcij Elnos BL d.o.o., Energotehnika Južna Bačka d.o.o. Novi Sad, ETT Energotehnika d.o.o. Banja Luka, Elektromontaža d.o.o.	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430008	JN-OP-115-41/15	25.05.2016	676.633,77	Rok je 7 mjeseci od dana potpisa ugovora.	676.633,77	0,00	ZAVRŠENO
179	92100000-2 Услуге у области кинематографских филмова и видео-филмова	DIREKтни SPORAZUM	Услуге	1280-8-2-132/16	DIREKтни SPORAZUM Snimanje referentnog filma	JP Radio televizija Republike Srpske	JP RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE	4400970660006	01-5781/16	27.05.2016	5.900,00	Rok je do 03.06.2016.	5.900,00	0,00	ZAVRŠENO
180	39000000-2 Намјештај (укључујући канцеларијски намјештај), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство (осим	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-17-5-121/16	Nabavka namještaja i opreme za konandno radioničku zgradu u TS Mostar 1- Raštani	MIRA - MAR d.o.o. Foča	MIRA-MAR D.O.O	4401410810009	JN-OP-03-46/16	30.05.2016	45.317,50	Rok je 45 dana od potpisa Ugovora.	45.317,50	0,00	ZAVRŠENO
181	32522000-8 Опрема за телекомуникације	OTVORENI POSTUPAK	Робе	2604-1-1-4-5-30/16	Nabavka FMUX uređaja sa pripadajućom opremom za TS Kiseljak, TS Vareš i TS Donji Vakuf	Unis Telekom d.d. Mostar	UNIS Telekomunikacije d.d. Mostar	4227000220000	JN-OP-183-13/15	31.05.2016	49.550,73	Rok je 60 dana od potpisa Ugovora.	49.550,73	0,00	ZAVRŠENO
182	32522000-8 Опрема за телекомуникације	OTVORENI POSTUPAK	Робе	2604-1-1-5-5-31/16	Nabavka SDH uređaja sa pripadajućom opremom, instalacija i puštanje u rad	Konzorcij UNIS Telekom d.d. Mostar, Energoinvest d.d. Sarajevo i Eding Telecom d.o.o. Sarajevo	UNIS Telekomunikacije d.d. Mostar	4227000220000	JN-OP-184-19/15	31.05.2016	299.555,36	Rok isporuke robe od dana od potpisa Ugovora. Rok izvođenja radova 105 dana od potpisa Ugovora. Rok puštanja u rad	299.555,36	0,00	ZAVRŠENO
183	45243000-2 Радови на заштити обале	PREGOVARАЧКИ POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJEŠTENJA	Радови	1280-4-3-117-5-122/16	Sanacija stubnog mjesta SM48 na DV 110 KV TE Tuzla-Lukavac 1, JN-PP-72/16	GEOKOP d.o.o. Derвента	Geokop d.o.o. Derвента	4400143220004	JN-PP-72-13/16	01.06.2016	81.744,69	Rok je 25 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	81.744,69	0,00	ZAVRŠENO
184	18143000-3 Заштитна опрема	KONKURENTSKI ZAHTEJEV	Услуге	1280-7-2-92/16	Услуге pregleda i ispitivanja zajedničke VN zaštitne opreme i sredstava rada	JU Institut za zaštitu i ekologiju RS Banja Luka	JAVNA NAUČNOISTRAŽIVAČKA USTANOVA INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU RS	4401020860005	JN-KZ-31-15/16	07.06.2016	13.488,00	periodični pregled VN opreme - 2 x godišnje pregled sredstava rada obaviti 1 x godišnje	14.226,00	-738,00	ZAVRŠENO
185	32522000-8 Опрема за телекомуникације	KONKURENTSKI ZAHTEJEV	Робе	1280-7-1-77/16	Nabavka rezervne SDH opreme	ROAMING NETWORKS d.o.o. Banja Luka	Roaming Networks doo	4402961310003	JN-KZ-27-18/16	08.06.2016	23.275,00	Rok je 30 dana od potpisa Ugovora.	23.275,00	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
186	35720000-7 Обавјештавање, посматрање, откривање циљева и извињање	KONKURENTSKI ZAHTEJEV	Услуге	1280-7-2-72/16	Tehničko izviђanje u trasi DV 400 kV TS Sarajevo 20 - HE Buk Bijela i чишћење (deminiranje) u trasi DV 35 kV TS Sarajevo 20 - HE Bogatić	N&N IVŠA DEMINIRANJE D.O.O. Orašje	N&N IVŠA d.o.o.	4254008010001	JN-KZ-23-13/16	09.06.2016	22.654,50	Rok je 20 radnih dana od uvođenja u posao.	22.654,50	0,00	ZAVRŠENO
187	50413200-5 Услуге поправака и одржавања ватрогасне опреме	OTVORENI POSTUPAK	Услуге	1280-1-2-60-5-147/16	LOT 1 - Pregled i ispitivanje aparata za početno gašenje požara hidrantske mreže i sistema za vatrodaju na području Republike Srpske	V & Z - ZAŠTITA D.O.O. BANJA LUKA	V&Z Zaštita d.o.o. Banja Luka	4400872220006	JN-OP-13-29/16	10.06.2016	11.051,90	Sukcesivno po pozivu u toku 1 godine. Rok je 30 dana od dana uvođenja.	0,00	11.051,90	ZAVRŠENO
188	50413200-5 Услуге поправака и одржавања ватрогасне опреме	OTVORENI POSTUPAK	Услуге	1280-1-2-60-5-147/16	LOT 2 - Pregled i ispitivanje aparata za početno gašenje požara hidrantske mreže i sistema za vatrodaju na području Federacije BiH	INSTITUT ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE D.D. TUZLA	Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje DD Tuzla	4209090300009	JN-OP-13-30/16	13.06.2016	28.839,00	Sukcesivno po pozivu u toku 1 godine. Rok je 30 dana od dana uvođenja.	21.250,11	7.588,89	ZAVRŠENO
189	45213221-8 Грађевински радови на складшним просторима	OTVORENI POSTUPAK	Радови	1280-1-3-32-5-137/16	Izgradnja nadstrešnice za skladištenje transformatorskog ulja u CM Reljevo	GD KONSTRUKCIJE D.O.O. MOSTAR	GD KONSTRUKCIJE D.O.O.	4227007600005	JN-OP-08-28/16	20.06.2016	71.265,17	Rok je 60 dana od potpisa ugovora.	70.850,49	414,68	ZAVRŠENO
190	85121200-5 Услуге лијекара специјалиста	ANEKS 2 DIO B		1280-0-2-3-7-22/17	Periodični lјekarski pregledi radnika u OP Tuzla	JZ-N USTANOVA DOM ZDRAVLJA DR MUSTAFA ŠEHOVIĆ SLUŽBA MEDICINE RADA	JZ-N USTANOVA DOM ZDRAVLJA DR MUSTAFA ŠEHOVIĆ SLUŽBA MEDICINE RADA	4209158380006	JN-A2-35-17/16	21.06.2016	8.474,50	Rok je 30 dana od dana potpisa ugovora.	7.940,00	534,50	ZAVRŠENO
191	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-80-5-141/16	Nabavka sitnog ručnog alata - LOT 4 - Nabavka ručnog alata, bušilica, brusilica i instrumenata za potrebe OP Tuzla	AX - SOLING D.O.O. GRUDE	AX-SOLING d.o.o. Grude	4272010590005	JN-OP-25-47/16	21.06.2016	16.894,00	Rok je 90 dana od dana dostavljanja garancije za DIP.	16.894,00	0,00	ZAVRŠENO
192	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-80-5-141/16	Nabavka sitnog ručnog alata - LOT 1 - Nabavka ručnog alata, bušilica, brusilica i instrumenata za potrebe OP Sarajevo	AX - SOLING D.O.O. GRUDE	AX-SOLING d.o.o. Grude	4272010590005	JN-OP-25-44/16	21.06.2016	22.457,00	Rok je 90 dana od dana dostavljanja garancije za DIP.	22.457,00	0,00	ZAVRŠENO
193	92100000-2 Услуге у области кинематографских филмова и видео филмова	DIREKTNI SPORAZUM	Услуге	1280-8-2-149/16	DIREKTNI SPORAZUM Stručne savjetodavne usluge	BDO D.O.O. BANJA LUKA I BDO D.O.O. BEOGRAD	BDO D.O.O. BANJA LUKA I BDO D.O.O. BEOGRAD	4400970660006	01-6336/16	22.06.2016	5.900,00	Rok je 45 dana od dana potpisa ugovora.	5.900,00	0,00	ZAVRŠENO
194	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-80-5-141/16	Nabavka sitnog ručnog alata - LOT 5 - Nabavka ručnog alata i instrumenata za potrebe sjedišta Kompanije	INTER-COM D.O.O. ZENICA	Inter-com doo Zenica	4218087760006	JN-OP-25-48/16	24.06.2016	7.958,45	Rok je 90 dana od dana dostavljanja garancije za DIP.	7.958,44	0,01	ZAVRŠENO
195	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-80-5-141/16	Nabavka sitnog ručnog alata - LOT 3 - Nabavka ručnog alata i pila za potrebe OP Mostar	INTER-COM D.O.O. ZENICA	Inter-com doo Zenica	4218087760006	JN-OP-25-46/16	24.06.2016	7.995,00	Rok je 90 dana od dana dostavljanja garancije za DIP.	7.995,00	0,00	ZAVRŠENO
196	90923000-3 Услуге дератизације	OTVORENI POSTUPAK	Услуге	1280-1-2-62-5-145/16	Lot 3 - Usluge dezinfekcije, dezinsекције, deviperizacije i deratizacije na području OP Tuzla	EKO - BEL D.O.O. LAKTAŠI	EKO-BEL D.O.O. LAKTAŠI	4400855480002	JN-OP-16-41/16	24.06.2016	12.962,00	Rok je za projekt tretman 20 dana od dana potpisa ugovora. Za jesenji tretman 20 dana od usaglašenog termina za početak	12.962,00	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
197	90923000-3 Услуге дератизације	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Услуге	1280-1-2-62-5-145/16	Lot 2 - Услуге дезинфекције, дезинсекције, девиперизације и дератизације на подручју ОП Mostar	EKO - BEL D.O.O. LAKTAŠI	EKO-BEL D.O.O. LAKTAŠI	4400855480002	JN-OP-16-40/16	24.06.2016	19.805,00	Rok je za prijetni tretman 20 dana od dana potpisa ugovora. Za jesenji tretman 20 dana odu usaglašenog termina	19.805,00	0,00	ZAVRŠENO
198	90923000-3 Услуге дератизације	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Услуге	1280-1-2-62-5-145/16	Lot 1 - Услуге дезинфекције, дезинсекције, девиперизације и дератизације на подручју ОП Banja Luka	EKO - BEL D.O.O. LAKTAŠI	EKO-BEL D.O.O. LAKTAŠI	4400855480002	JN-OP-16-39/16	24.06.2016	21.766,00	Rok je za prijetni tretman 20 dana od dana potpisa ugovora. Za jesenji tretman 20 dana odu usaglašenog termina	21.766,00	0,00	ZAVRŠENO
199	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Робе	1280-1-1-80-5-144/16	Nabavka sitnog ručnog alata - LOT 2 - Nabavka ručnog alata, bušilica, brusilica i instrumenata za potrebe ОП Banja Luka	CENTRUM TRADE D.O.O. BANJA LUKA	CENTRUM TRADE d.o.o. Banja Luka	4401150640007	JN-OP-25-45/16	28.06.2016	79.489,00	Rok je 90 dana od dana dostavljanja garancije za DIP.	79.489,00	0,00	ZAVRŠENO
200	18100000-0 Радна одјећа, специјална радна опрема и прибор	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Робе	1280-1-1-89-3-86/16	Lot 1 - Nabavka zaštitne odjeće	ANG d.o.o. Banja Luka	ANG D.O.O. Privredno Društvo za proizvodnju i promet zaštitne odjeće	4402392190002	JN-OP-17-41/16	29.06.2016	108.838,90	Rok je 45 dana od dana potpisa ugovora.	108.949,90	0,00	ZAVRŠENO
201	34144750-0 Теретна возила	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Робе	1280-1-1-8-5-155/16	LOT 5 - Nabavka novih teretnih motornih vozila	MIPEX AUTO RS D.O.O. BANJA LUKA	Mipex Auto RS DOO	4400968920009	JN-OP-160-55/15	29.06.2016	136.900,00	Rok je 150 dana od dana potpisa ugovora.	136.900,00	0,00	ZAVRŠENO
202	34113200-4 Теренска возила	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Робе	1280-1-1-8-5-155/16	LOT 2 - Nabavka novih terenskih motornih vozila 4x4 srednje kategorije	M.R.M. D.O.O. LJUBUŠKI	M.R.M. export-import d.o.o.	4272073080007	JN-OP-160-52/15	29.06.2016	142.703,85	Rok je 30 dana od dana potpisa ugovora.	142.703,85	0,00	ZAVRŠENO
203	34144750-0 Теретна возила	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Робе	1280-1-1-8-5-155/16	LOT 4 - Nabavka novih teretnih motornih vozila	M.R.M. D.O.O. LJUBUŠKI	M.R.M. export-import d.o.o.	4272073080007	JN-OP-160-54/15	29.06.2016	143.415,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	143.415,00	0,00	ZAVRŠENO
204	45111230-9 Радови на стабилизацији терена	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Радови	1280-1-3-91-5-142/16	Građevinski radovi na stabilizaciji terena na lokalitetu TS Sarajevo 13 - Skenderija	WINNER PROJECT D.O.O. SARAJEVO	WINNER PROJECT D.O.O.	4200197510009	JN-OP-37-17/16	29.06.2016	144.106,00	Rok je 55 dana od dana uvođenja u posao.	141.706,00	2.400,00	ZAVRŠENO
205	38554000-3 Бројила електричне енергије	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Робе	1280-1-1-35-5-150/16	Nabavka brojala, priključne, kontrolne i komunikacione opreme za instaliranje u postojećim ormarima obračunskog mjerenja i ormara obračunskog mjerenja	ISKRAEMECO d.o.o. Sarajevo	ISKRAEMECO SARAJEVO DOO	4200159420004	JN-OP-168-17/15	29.06.2016	499.488,96	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora. Predračun plaćen dana 15.08.2016. godine.	499.488,95	0,01	ZAVRŠENO
206	34131000-4 Доставна возила	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Робе	1280-1-1-8-5-155/16	LOT 3 - Nabavka novih dostavnih i kombi vozila	M.R.M. D.O.O. LJUBUŠKI	M.R.M. export-import d.o.o.	4272073080007	JN-OP-160-53/15	29.06.2016	508.927,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	508.927,00	0,00	ZAVRŠENO
207	50410000-2 Услуге поправака и одржавања апарата за мјерење, испитивање и контролу	КОНКУРЕНТ СКИ ЗАХТЈЕВ	Услуге	1280-7-2-93/16	Servis upravljačko - zaštitnih uređaja REC 561	ABB d.o.o Zagreb	ABB d.o.o. Zagreb	73301344150	JN-KZ-24-21/16	30.06.2016	19.307,95	Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora.	19.307,95	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
208	18100000-0 Радна одјећа, специјална радна опрема и прибор	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-89-5-152/16	Lot 2 - Nabavka zaštitne obuće	DACA commerce doo Mostar	daca commerce	4227138920002	JN-OP-17-42/16	30.06.2016	89.237,70	Rok je 45 dana od dana potpisa ugovora.	89.237,70	0,00	ZAVRŠENO
209	38554000-3 Бројила електричне енергије	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-35-5-150/16	Nabavka brojana, priključne, kontrolne i komunikacione opreme za instaliranje u postojećim ormarima obračunskog mjerenja i ormara obračunskog mjerenja	DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910001	JN-OP-168-16/15	30.06.2016	898.160,00	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora. Predračun plaćen dana 15.08.2016. godine.	898.160,00	0,00	ZAVRŠENO
210	45111250-5 Радови на истраживању терена	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Услуге	1280-7-2-113/16	Изградња геотехничког својства тла са израдом геомеханичког elaborata укључиво презентацију подземних вода на локацији будуће пословне зграде	IGH d.o.o. Mostar	IGH d.o.o. za projektiranje, nadzor i kontrolu kvalitete u graditeljstvu	4227725460006	JN-KZ-71-15/16	01.07.2016	14.950,00	Rok je 30 dana od dana uvođenja u posao.	14.950,00	0,00	ZAVRŠENO
211	34113200-4 Теренска возила	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-8-5-155/16	LOT 1 - Nabavka novih terenskih motornih vozila 4x4 niže kategorije	PORSCHE BH D.O.O. SARAJEVO	Porsche BH d.o.o. Sarajevo	4201887660000	JN-OP-160-51/15	07.07.2016	309.600,00	Rok je 80 dana od dana potpisa ugovora.	309.599,91	0,09	ZAVRŠENO
212	18100000-0 Радна одјећа, специјална радна опрема и прибор	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-89-5-169/16	Lot 3 - Nabavka zaštitne opreme	INTER-COM d.o.o. Zenica	Inter-com doo Zenica	4218087760006	JN-OP-17-43/16	11.07.2016	11.631,20	Rok je 45 dana od dana potpisa ugovora.	11.631,20	0,00	ZAVRŠENO
213	09000000-3 Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-43-5-182/16	OKVIRNI SPORAZUM Lot 4 - Isporka motornog goriva za potrebe OP Banja Luka (TJ Bihać)	ČAVKUNOVIĆ - BP D.O.O. BIHAĆ	ČAVKUNOVIĆ - BP doo	4263660110009	JN-OP-10-89/16	11.07.2016	35.448,00	Period važenja OS je od 02.07.2016.-02.07.2018. godine.	34.210,07	1.237,93	ZAVRŠENO
214	09000000-3 Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-43-5-182/16	OKVIRNI SPORAZUM Lot 6 - Isporka motornog goriva za potrebe OP Mostar (TJ Trebinje)	NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA	Nestro Petrol a.d. Banja Luka	4400959260004	JN-OP-10-91/16	11.07.2016	40.897,50	Period važenja OS je od 02.07.2016.-02.07.2018. godine.	43.869,66	-2.972,16	ZAVRŠENO
215	09000000-3 Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-43-5-182/16	OKVIRNI SPORAZUM Lot 7 - Isporka motornog goriva za potrebe OP Mostar (na području Bileće)	NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA	Nestro Petrol a.d. Banja Luka	4400959260004	JN-OP-10-92/16	11.07.2016	41.026,50	Period važenja OS je od 02.07.2016.-02.07.2018. godine.	33.776,68	7.249,82	ZAVRŠENO
216	09000000-3 Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-43-5-182/16	OKVIRNI SPORAZUM Lot 5 - Isporka motornog goriva za potrebe OP Sarajevo (TJ Višegrad)	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO	4200999090005	JN-OP-10-90/16	11.07.2016	56.332,80	Period važenja OS je od 02.07.2016.-02.07.2018. godine.	40.092,25	16.240,55	ZAVRŠENO
217	09000000-3 Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-43-5-182/16	OKVIRNI SPORAZUM Lot 8 - Isporka motornog goriva za potrebe OP Sarajevo (TJ Zenica)	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO	4200999090005	JN-OP-10-93/16	11.07.2016	62.628,91	Period važenja OS je od 02.07.2016.-02.07.2018. godine.	63.173,74	-544,83	ZAVRŠENO
218	71242000-6 Израда пројекта и нацрта, процјена трошкова	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Услуге	1280-7-2-61/16	Izrada Glavnog projekta izgradnje priključnog DV 2x110 kV za TS Žepče sa postojećeg DV 110 kV TS Zenica 1 - TS Zavidovići	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG D.O.O. BANJA LUKA	Institut za građevinarstvo IG Banja Luka	4400918310005	JN-KZ-18-32/16	12.07.2016	8.530,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	8.530,00	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
219	60100000-9 Услуге друског превоза	KONKURENTSKI ZAHTEJ	Услуге	1280-7-2-105/16	Услуга превоза ВН кабла	CENTROTRANS транзит d.d. Сарајево	CENTROTRANS TRANZIT D.D., SARAJEVO	4200007670005	JN-KZ-45-14/16	12.07.2016	12.350,00	Рок је 16 дана од дана потписа уговора.	12.350,00	0,00	ZAVRŠENO
220	72210000-0 Услуге програмирања софтверских пакета производа	PREGOVARACKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJESTENJA	Услуге	1280-4-2-136-5-156/16	Произвођење ERP лиценци	LANACO d.o.o. Banja Luka	LANACO DOO	4400853190007	JN-PP-84-19/16	12.07.2016	218.293,00	Sukcesivno u toku 1 god. Trajanje ug. 01.07.2016.-01.07.2017. godine.	218.293,00	0,00	ZAVRŠENO
221	50112300-6 Прање аутомобила и сличне услуге	DIREKTNII SPORAZUM	Услуге	1280-8-2-157/16	DIREKTNII SPORAZUM Pranje vozila i vulkanizerske usluge za period od 01.07.2016. do 01.07.2017. godine	S.P. JOKER VRUČINIĆ IGOR BANJA LUKA	s.p. Joker	4502448900002	01-7943/16	13.07.2016	5.406,00	Rok 01.07.2016 - 01.07.2017	3.470,00	1.936,00	ZAVRŠENO
222	45453100-8 Санациони радови	OTVORENI POSTUPAK	Радови	1280-1-3-108-5-166/16	Санација грађевинског дијела објеката у трафостаницама ОП Тузла	Konzorcijum Braća Mičić d.o.o. Modriča, Mikar d.o.o. Bijeljina i Limoplast d.o.o. Gradačac	BRACA MIČIĆ DOO	4400199870001	JN-OP-61-24/16	13.07.2016	341.671,40	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora.	337.786,55	3.884,85	ZAVRŠENO
223	45232210-7 Изградња надземних водова	OTVORENI POSTUPAK	Радови	1280-1-3-82-5-79/16	Izgradnja priključnog DV/kV 2x110 Kv za TS 110/x kv Tuzla 3 i nabavka i polaganje OPGW na DV 110 kv Tuzla Centar - Tuzla 3 (novoizgrađena i postojeća dionica)	Konzorcijum Umel Dalekovodmontaža Tuzla i Dalekovod d.d. Zagreb	UMELDALEKOV OD MONTAŽA DOO TUZLA	4209043210000	JN-OP-19-16/16	13.07.2016	734.101,50	Rok je 360 dana od dana potpisa ugovora.	734.101,50	0,00	ZAVRŠENO
224	31321100-3 Надземни електрични водови	OTVORENI POSTUPAK	Радови	1280-1-3-50-3-44/16	Izgradnja novog jednostrukog DV 110 kv Tomislavgrad (SM 27) - Kupres	Konzorcij Dalekovod d.o.o. Mostar i Umel - Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910001	JN-OP-22-18/16	14.07.2016	3.788.189,60	Rok je 12 mjeseci od dana potpisa ugovora. Platili smo predračun dana 15.08.2016.	3.771.095,44	17.094,16	ZAVRŠENO
225	09000000-3 Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-43-5-182/16	OKVIRNI SPORAZUM Lot 1 - Isporka motornog goriva za potrebe Direkcije preduzeća na području Banja Luke	KRAJINAPETROL A.D. BANJA LUKA	KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA	4400926330007	JN-OP-10-86/16	18.07.2016	42.516,99	Period važenja OS je od 02.07.2016.-02.07.2018. godine.	42.902,29	-385,30	ZAVRŠENO
226	09000000-3 Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-43-5-182/16	OKVIRNI SPORAZUM Lot 3 - Isporka motornog goriva za potrebe OP Mostar	HOLDINA D.O.O. SARAJEVO	HOLDINA DOO	4200068200001	JN-OP-10-88/16	20.07.2016	177.653,25	Period važenja OS je od 02.07.2016.-02.07.2018. godine.	263.893,21	-86.239,96	ZAVRŠENO
227	31214110-3 Растављачи	OTVORENI POSTUPAK	Робе	2604-1-1-331-3-55/16	VN i SN rastavljači	INVING INVEST ENGINEERING d.o.o. Prijedor	Inving Invest Inžinjering d.o.o. Prijedor	4400694880005	JN-OP-101-33/15	20.07.2016	631.000,00	Rok je 9 mjeseci od dana potpisa ugovora.	631.000,00	0,00	ZAVRŠENO
228	09000000-3 Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-43-5-182/16	OKVIRNI SPORAZUM Lot 10 - Isporka motornog goriva za potrebe OP Banja Luka	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO	4200999090005	JN-OP-10-110/16	29.07.2016	185.320,00	Period važenja OS je od 02.07.2016.-02.07.2018. godine.	163.878,77	21.441,23	ZAVRŠENO
229	09211640-9 Електроизолаци она уља	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-114-5-68/16	Transformatorsko ulje	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430008	JN-OP-43-19/16	01.08.2016	79.840,00	Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora.	79.495,69	344,31	ZAVRŠENO

Р. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
230	42512000-8 Климатизацион и уређаји	KONKURENTSKI ZAHTEJ	Услуге	1280-7-2-131/16	Lot 1 - Pregled i čišćenje klima uređaja u OP Banja Luka	SLOBODA S.P. BANJA LUKA	Sloboda - Nenad Bojanić s.p.	4506707830005	JN-KZ-32-23/16	29.08.2016	7.876,00	Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora.	7.832,00	44,00	ZAVRŠENO
231	42512000-8 Климатизацион и уређаји	KONKURENTSKI ZAHTEJ	Услуге	1280-7-2-131/16	Lot 3 - Pregled i čišćenje klima uređaja u OP Tuzla	ALFA THERM D.O.O. MOSTAR	ALFA THERM d.o.o.	4227003590002	JN-KZ-32-24/16	30.08.2016	8.917,80	Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora.	8.917,80	0,00	ZAVRŠENO
232	50000000-5 Услуге поправака и одржавања	OTVORENI POSTUPAK	Услуге	1280-1-2-130-5-177/16	OKVIRNI SPORAZUM Lot 2 - Usluge održavanja vozila OP BL - TJ Bihać	AUTOSERVIS I DIJELOVI D.O.O. BANJA LUKA	AUTOSERVIS I DIJELOVI BL d.o.o.	4400919550000	JN-OP-12-38/16	30.08.2016	40.000,00	Period važenja OS je 2 godine od obostranog potpisa.	37.689,55	2.310,45	ZAVRŠENO
233	50000000-5 Услуге поправака и одржавања	OTVORENI POSTUPAK	Услуге	1280-1-2-130-5-177/16	OKVIRNI SPORAZUM Lot 1 - Usluge održavanja vozila OP BL - TJ BL	AUTOSERVIS I DIJELOVI D.O.O. BANJA LUKA	AUTOSERVIS I DIJELOVI BL d.o.o.	4400919550000	JN-OP-12-37/16	30.08.2016	100.000,00	Period važenja OS je 2 godine od obostranog potpisa.	96.256,08	3.743,92	ZAVRŠENO
234	43132400-1 Опрема за водове	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-116-5-201/16	Nabavka Al-Fe užadi, OPGW, ovjесnog i spojnog materijala	DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910001	JN-OP-48-26/16	30.08.2016	202.961,58	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora.	202.961,58	0,00	ZAVRŠENO
235	31321220-0 Средњонапонск и кабл	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-67-3-69/16	Nabavka energetskih SN kablova i kablovskih završnica i stopica	Konzorciji Kaldera Company d.o.o. Laktaši i Kaldera Company d.o.o. Beograd	KALDERA COMPANY D.O.O.	4401185190004	JN-OP-02-38/16	30.08.2016	625.213,03	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	625.213,63	-0,60	ZAVRŠENO
236	50000000-5 Услуге поправака и одржавања	OTVORENI POSTUPAK	Услуге	1280-1-2-130-5-177/16	OKVIRNI SPORAZUM Lot 5 - Usluge održavanja vozila OP TZ - TJ TZ i TJ DO	BRIJEST D.O.O. GRAČANICA	BRIJEST DOO	4209132820008	JN-OP-12-40/16	31.08.2016	100.000,00	Period važenja OS je 2 godine od obostranog potpisa.	69.387,49	30.612,51	ZAVRŠENO
237	09000000-3 Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-43-5-182/16	OKVIRNI SPORAZUM Lot 2 - Isporuка motornog goriva za potrebe OP Sarajevo (TJ Sarajevo)	NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA	Nestro Petrol a.d. Banja Luka	4400959260004	JN-OP-10-113/16	31.08.2016	110.784,24	Period važenja OS je od 31.08.2016.- 31.08.2018. godine.	115.087,49	-4.303,25	ZAVRŠENO
238	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Радови	1280-1-3-66-5-194/16	Lot 1 - Izvođenje AKZ stupova na DV 220 kV Mostar 3 - TS Trebinje/I	MIKAR D.O.O. BIJELJINA	MIKAR d.o.o. Bijeljina	4400382560003	JN-OP-173-25/15	31.08.2016	698.443,82	Rok je 70 dana od dana uvođenja u posao.	698.443,82	0,00	ZAVRŠENO
239	31221000-1 Електрични релеји	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-68-5-190/16	LOT 1: Nabavka uređaja za automatsku regulaciju napona, zaštitu SN odvoda, zaštitu VN dalekovoda	DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo	DIVECO ENERGO d.o.o Sarajevo	4200063820001	JN-OP-167-32/15	05.09.2016	46.200,00	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora.	46.200,00	0,00	ZAVRŠENO
240	50000000-5 Услуге поправака и одржавања	OTVORENI POSTUPAK	Услуге	1280-1-2-130-5-177/16	OKVIRNI SPORAZUM Lot 3 - Usluge održavanja vozila OP SA - TJ SA i TJ ZE	UNITRADE D.O.O. LJUBUŠKI	Unitrade doo	4272095990007	JN-OP-12-39/16	05.09.2016	60.000,00	Period važenja OS je 2 godine od obostranog potpisa.	25.350,77	34.649,23	ZAVRŠENO

P. Бр.	Opis i oznaka po JRJN	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЛИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
241	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-104-5-184/16	Nabavka polaganja OPGW na dalekovodu DV 110 kV Lukavac - Srebrenik	Konzorcijum UMEL DALEKOVODMONTAŽ A D.O.O. TUZLA i MALCOM D.O.O. SARAJEVO	MALCom doo	4200160510009	JN-OP-59-21/16	06.09.2016	495.554,00	Rok je 150 dana od dana potpisa ugovora.	495.554,00	0,00	ZAVRŠENO
242	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-97-5-185/16	Nabavka i ugradnja OPGW na DV 110 kV Srebrenik - Brčko 1 i Tuzla Centar - Tuzla 5	Umel dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla	UMELDALEKOV OD MONTAŽA DOO TUZLA	4209043210000	JN-OP-51-22/16	06.09.2016	849.328,50	Rok je 180 dana od dana potpisa ugovora.	849.328,50	0,00	ZAVRŠENO
243	71221000-3 Архитектонске услуге за зграде	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA	Услуге	1280-4-2-179-5-180/16	Izrada idejnog rješenja uređenja enterijera u sjedištu "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka	ENSA D.O.O. JABLANICA	ENSA d.o.o. Mostar	4227762230002	JN-PP-34-27/16	07.09.2016	49.000,00	Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora.	49.000,00	0,00	ZAVRŠENO
244	31682540-7 Опрема за трафостанице	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-52-5-176/16	Nabavka i ugradnja opreme i materijala, izrada projektne dokumentacije i radova na rekonstrukciji TS 110kV Bijeljina 1 sa pribavljanjem saglasnosti i dozvola	Konzorcijum ELEKTROENERGETIKA Elnos BL, Kaldera Company, Tekton, Ars Inženjering, Inving invest inženjering	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430008	JN-OP-07-54/16	07.09.2016	5.989.000,00	Rok je 365 dana od dana potpisa ugovora.	4.478.632,80	1.510.367,20	U TOKU
245	45232210-7 Изградња надземних водова	KONKURENTSKI ZAHTEJ	Радови	1280-7-3-148/16	Rekonstrukcija stuba SM 2 na DV 110 kV Sarajevo 2 - Sarajevo 4	COMEL d.o.o. Sarajevo	COMEL d.o.o.	4200528130007	JN-KZ-73-18/16	09.09.2016	40.000,00	Rok izvršenja je 60 dana od dana potpisa.	40.000,00	0,00	ZAVRŠENO
246	75241000-7 Услуге у области јавне безбједности	KONKURENTSKI ZAHTEJ	Услуге	1280-7-2-160/16	Usluge fizičko tehničkog obezbjeđenja imovine i objekata "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" OP Sarajevo - TJ Višegrad	SECTOR SECURITY D.O.O. BANJA LUKA	Sector Security doo Banja Luka	4400868380007	JN-KZ-86-17/16	12.09.2016	35.904,00	Rok izvršenja usluge je 12 mjeseci od dana potpisa ugovora.	35.728,00	176,00	ZAVRŠENO
247	31221000-1 Електрични релеји	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-68-5-192/16	LOT 3: Nabavka uređaja za upravljanje poljem, zaštitu transformatora, teleprotekciju	SIEMENS d.o.o. Sarajevo	SIEMENS DOO SARAJEVO	4200371210001	JN-OP-167-34/15	14.09.2016	92.076,00	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora.	92.076,00	0,00	ZAVRŠENO
248	09000000-3 Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-43-5-182/16	OKVIRNI SPORAZUM Lot 9 - Isporka motornog goriva za potrebe OP Tuzla	PETROL BH OIL D.O.O. SARAJEVO	PETROL BH OIL COMPANY D.O.O.	4200505350000	JN-OP-10-111/16	14.09.2016	246.240,00	Period važenja OS je od 14.09.2016.- 14.09.2018. godine.	147.404,47	98.835,53	ZAVRŠENO
249	31221000-1 Електрични релеји	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-68-5-197/16	LOT 4: Nabavka uređaja za zaštitu transformatora, upravljanje/zaštitu SN odvoda	ABB d.o.o Zagreb	ABB d.o.o. Zagreb	73301344150	JN-OP-167-35/15	21.09.2016	188.667,19	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora.	188.667,19	0,00	ZAVRŠENO
250	31221000-1 Електрични релеји	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-68-5-196/16	LOT 2: Nabavka uređaja za upravljanje/zaštitu SN odvoda, zaštitu transformatora, zaštitu VN dalekovoda, signalizaciju	ABB d.o.o Zagreb	ABB d.o.o. Zagreb	73301344150	JN-OP-167-33/15	21.09.2016	356.536,07	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora.	356.536,07	0,00	ZAVRŠENO
251	31682540-7 Опрема за трафостанице	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-103-5-188/16	Nabavka stacioniranih akumulatorskih baterija	ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo	ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO	4200420360006	JN-OP-26-31/16	22.09.2016	63.151,40	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	63.151,40	0,00	ZAVRŠENO

Р. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЛИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
252	43132400-1 Опрема за водове	KONKURENTSKI ZAHTEJ	Робе	1280-7-1-137/16	Nabavka opreme i materijala za sanaciju OPGW uzeta na DV 110kV Bileća - Stolac OP Mostar	ELNOS BL d.o.o. Banja Luka	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430008	JN-KZ-85-11/16	23.09.2016	31.742,90	Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora.	31.742,90	0,00	ZAVRŠENO
253	39711300-2 Електротермичк и уређаји	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-152-5-208/16	LOT 3: Električni uređaji i oprema	INTER-COM d.o.o. Zenica	Inter-com doo Zenica	4218087760006	JN-OP-41-19/16	26.09.2016	19.987,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	19.987,00	0,00	ZAVRŠENO
254	39711300-2 Електротермичк и уређаји	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-152-5-208/16	LOT 1: Namještaj i sanitarna oprema	INTER-COM d.o.o. Zenica	Inter-com doo Zenica	4218087760006	JN-OP-41-18/16	26.09.2016	23.232,95	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	23.232,95	0,00	ZAVRŠENO
255	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	KONKURENTSKI ZAHTEJ	Радови	1280-7-3-51/16	Izvođenje građevinskih radova u trafostanicama TS Sarajevo 1, TS Zenica 1 i TS Sarajevo 15	SELA d.o.o. Sarajevo	SELA D.O.O.	4200502250004	JN-KZ-20-38/16	26.09.2016	36.199,53	Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora.	36.178,60	20,93	ZAVRŠENO
256	45442200-9 Радови наношења антикорозивних премаза	OTVORENI POSTUPAK	Радови	1280-1-3-106-5-205/16	AKZ на DV 220 kV RP Kakanj - HE Salakovac, DV 220 kV RP Jablanica - RP Kakanj, DV 2x110 kV TS Sarajevo 1 - HE Jablanica II i III, DV 110 kV TS Sarajevo 2 - TS Sarajevo 4 i DV 110 kV TS Sarajevo 15	MIKAR D.O.O. BIJELJINA	MIKAR d.o.o. Bijeljina	4400382560003	JN-OP-66-24/16	27.09.2016	723.645,12	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora.	723.645,11	0,01	ZAVRŠENO
257	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Радови	1280-1-3-66-5-200/16	Lot 2 - Izrada projektne dokumentacije i građevinskih i elektromontažnih radova na rekonstrukciji DV220kV RP Mostar 3 - TS Trebinje/I	Konzorciji Dalekovod d.o.o. Mostar, Elnos BL d.o.o. Banja Luka, Umel Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910001	JN-OP-173-26/15	28.09.2016	593.701,86	Rok je 240 dana od dana potpisa ugovora.	593.701,86	0,00	ZAVRŠENO
258	31682540-7 Опрема за трансформације	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-87-5-203/16	Nabavka i ugradnja opreme i materijala, izrada projektne dokumentacije i radova na izgradnji transformacije 110/20(10)/10 kV u krugu postojeće TS 400/110 kV Sarajevo 10 sa oprebnim	Konzorciji Deling d.o.o. Tuzla, Siemens d.o.o. Beograd, Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, Malcom d.o.o. Sarajevo, Cet energy d.o.o. Sarajevo, Elko	DELING D.O.O.	4209039530008	JN-OP-159-61/15	28.09.2016	4.245.513,85	Rok je 365 dana od dana potpisa ugovora.	4.245.514,74	-0,89	ZAVRŠENO
259	50000000-5 Услуге поправака и одржавања	OTVORENI POSTUPAK	Услуге	1280-1-2-133-5-212/16	OKVIRNI SPORAZUM - LOT 2: Reparacija i izrada primarnog kontaknog sistema rastavljača 110kV, VRV11 Operativnog područja Banja Luka	POWERDIS d.o.o. Bihać	POWERDIS D.O.O	4263549270005	JN-OP-44-27/16	30.09.2016	15.000,00	Period važenja 2 godine. Rok izvršenja pojedinačnog ugovora je 20 dana od usaglašenog datuma početka.	15.000,00	0,00	ZAVRŠENO
260	50000000-5 Услуге поправака и одржавања	OTVORENI POSTUPAK	Услуге	1280-1-2-133-5-212/16	OKVIRNI SPORAZUM - LOT 11: Reparacija i izrada primarnog kontaknog sistema rastavljača 110kV, VRV11 Operativnog područja Sarajevo	POWERDIS d.o.o. Bihać	POWERDIS D.O.O	4263549270005	JN-OP-44-28/16	30.09.2016	15.000,00	Period važenja 2 godine. Rok izvršenja pojedinačnog ugovora je 20 dana od usaglašenog datuma početka.	0,00	15.000,00	ZAVRŠENO
261	79980000-7 Претплатничке услуге	DIREKTNI SPORAZUM	Услуге	1280-8-2-192/16	DIREKTNI SPORAZUM Isporuka programskog paketa "Web Propisi"	INFOTEK BH S.P. Banja Luka	INFOTEK BH	4507841770007	01-10495/16	07.10.2016	2.020,00	Rok važenja ugovora je 12 mjeseci od dana uplate.	2.020,00	0,00	ZAVRŠENO
262	71242000-6 Израда пројекта и нацрта, процјена трошкова	KONKURENTSKI ZAHTEJ	Услуге	1280-7-2-169/16	Nabavka izrade Studije o procjeni uticaja na okoliš i Plan o upravljanju otpadom dalekovoda DV 110kV Kiseljak-Fojnica - OP Sarajevo	INSTITUT ZA GRADEVINARSTVO IG D.O.O. BANJA LUKA	Institut za građevinarstvo IG Banja Luka	4400918310005	JN-KZ-101-21/16	12.10.2016	3.800,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	3.800,00	0,00	ZAVRŠENO



P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
263	45222110-3 Грађевински радови на одлагалишту за отпад	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Радови	1280-1-2-158-5-217/16	Санација и изградња уланих јам у трафостаницама: TS Uskoplje, TS Trebinje 1 и TS Bileća - OP Mostar	Konzorcijum Braća Mičić d.o.o. Modriča, Limoplast d.o.o. Gradačac, Atrij d.o.o. Dobojo, IPSA Institut d.o.o. Sarajevo	BRACA MIČIĆ DOO	4400199870001	JN-OP-77-18/16	12.10.2016	79.156,00	Rok je 180 dana od dana potpisa ugovora.	77.231,00	1.925,00	ZAVRŠENO
264	50410000-2 Услуге поправака и одржавања апарата за мјерење, испитивање и контролу	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Услуге	1280-1-2-124-5-215/16	Nabavka usluga održavanja SCADA sistema	SIEMENS d.o.o. Beograd	SIEMENS doo Beograd	17134965	JN-OP-68-22/16	18.10.2016	408.201,00	Rok je 730 dana od dana potpisa ugovora.	395.428,36	12.772,64	ZAVRŠENO
265	45453100-8 Санациони радови	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Радови	1280-1-3-128-5-222/16	Nabavka sanacije грађевинских објеката у трафостаницама OP Banja Luka	Konzorcijum Braća Mičić d.o.o. Modriča i Limoplast d.o.o. Gradačac	BRACA MIČIĆ DOO	44001998701	JN-OP-62-24/16	24.10.2016	144.318,97	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora.	144.318,97	0,00	ZAVRŠENO
266	77211300-5 Услуге крчења	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Услуге	1280-1-2-115-5-228/16	LOT 2: Prokres trasa dalekovoda u OP Mostar	BRKOVIĆ SM d.o.o. Zavidovići	BRKOVIĆ SM d.o.o. Zavidovići	4218914520002	JN-OP-36-35/16	25.10.2016	60.272,64	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	60.272,64	0,00	ZAVRŠENO
267	77211300-5 Услуге крчења	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Услуге	1280-1-2-115-5-228/17	LOT 4: Prokres trasa dalekovoda u OP Tuzla	GRADNJA - 1 d.o.o. Tešanj	Gradnja-1 Tešanj d.o.o	4218204230005	JN-OP-36-37/16	25.10.2016	89.206,20	Rok je 72 dana od dana potpisa Ugovora.	89.146,21	59,99	ZAVRŠENO
268	77211300-5 Услуге крчења	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Услуге	1280-1-2-115-5-228/16	LOT 1: Prokres trasa dalekovoda u OP Banja Luka	GRADNJA - 1 d.o.o. Tešanj	Gradnja-1 Tešanj d.o.o	4218204230005	JN-OP-36-34/16	25.10.2016	98.000,00	Rok je 65 dana od dana potpisa Ugovora.	94.749,83	3.250,17	ZAVRŠENO
269	77211300-5 Услуге крчења	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Услуге	1280-1-2-115-5-228/16	LOT 3: Prokres trasa dalekovoda u OP Sarajevo	BRKOVIĆ SM d.o.o. Zavidovići	BRKOVIĆ SM d.o.o. Zavidovići	4218914520002	JN-OP-36-36/16	25.10.2016	114.689,80	Rok je 75 dana od dana potpisa Ugovora. Produženje roka do 31.03.2017	114.689,79	0,01	ZAVRŠENO
270	31682540-7 Опрема за трафостанице	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Робе	1280-1-1-121-5-225/16	Nabavka i ugradnja opreme i materijala, izrada projekte dokumentacije i radova na sanaciji/rekonstrukciji polja DV 110kV Sarajevo 2 u TS 400/110kV Sarajevo 10	Konzorcijum Comel d.o.o. Sarajevo, Deling d.o.o. Tuzla, Malcom d.o.o. Sarajevo	COMEL d.o.o.	4200528130007	JN-OP-75-23/16	27.10.2016	293.224,67	Rok je 365 dana od dana stupanja Ugovora na snagu.	293.224,67	0,00	ZAVRŠENO
271	34300000-0 Дијелови и прибор за возила и њихове моторе	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Робе	1280-1-1-154-5-239/16	Lot 1 - Razni filteri i potrošni dijelovi za vozila Operativnog područja Banja Luka - OKVIRNI SPORAZUM	DISK AUTO D.O.O. BANJA LUKA	DISK AUTO D.O.O	4401154040004	JN-OP-47-87/16	03.11.2016	13.000,00	Rok je 15 dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora unutar okvirnog sporazuma.	0,00	13.000,00	ZAVRŠENO
272	34300000-0 Дијелови и прибор за возила и њихове моторе	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Робе	1280-1-1-154-5-239/16	Lot 2 - Auto gume za vozila Operativnog područja Banja Luka - OKVIRNI SPORAZUM	M.R.M. export-import d.o.o. LJUBUŠKI	M.R.M. export-import d.o.o.	4272073080007	JN-OP-47-88/16	03.11.2016	18.000,00	Rok je 30 dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora unutar okvirnog sporazuma.	17.997,00	3,00	ZAVRŠENO
273	34300000-0 Дијелови и прибор за возила и њихове моторе	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Робе	1280-1-1-154-5-239/16	Lot 10 - Auto gume za vozila Operativnog područja Tuzla - OKVIRNI SPORAZUM	M.R.M export-import d.o.o. LJUBUŠKI	M.R.M. export-import d.o.o.	4272073080007	JN-OP-47-96/16	03.11.2016	32.000,00	Rok je 30 dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora unutar okvirnog sporazuma. Na dan od 2 god.	8.908,00	23.092,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЛИБдодављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
274	34300000-0 Дијелови и прибор за возила и њихове моторе	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Побе	1280-1-1-154-5-239/16	Lot 5 - Auto gume za vozila Operativnog područja Mostar - OKVIRNI SPORAZUM	M.R.M export-import d.o.o. LJUBUŠKI	M.R.M. export-import d.o.o.	4272073080007	JN-OP-47-91/16	03.11.2016	50.000,00	Rok je 30 dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora unutar okvirnog sporazuma.	40.825,69	9.174,31	ZAVRŠENO
275	34300000-0 Дијелови и прибор за возила и њихове моторе	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Побе	1280-1-1-154-5-239/16	Lot 7 - Auto gume za vozila Operativnog područja Sarajevo - OKVIRNI SPORAZUM	M.R.M export-import d.o.o. LJUBUŠKI	M.R.M. export-import d.o.o.	4272073080007	JN-OP-47-93/16	03.11.2016	60.000,00	Rok je 30 dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora unutar okvirnog sporazuma.	24.825,81	35.174,19	ZAVRŠENO
276	34300000-0 Дијелови и прибор за возила и њихове моторе	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Побе	1280-1-1-154-5-239/16	Lot 9 - Razni filteri i potrošni dijelovi za vozila Operativnog područja Tuzla - OKVIRNI SPORAZUM	DRR AUTO d.o.o. Kiseljak	DRR AUTO DOO	4236536560007	JN-OP-47-95/16	07.11.2016	4.000,00	Rok je 14 dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora unutar okvirnog sporazuma.	1.955,00	2.045,00	ZAVRŠENO
277	34300000-0 Дијелови и прибор за возила и њихове моторе	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Побе	1280-1-1-154-5-239/16	Lot 4 - Potrošni dijelovi za vozila Operativnog područja Mostar - OKVIRNI SPORAZUM	autoAGENT D.O.O. MOSTAR	autoAGENT d.o.o.	4227461110001	JN-OP-47-90/16	07.11.2016	6.000,00	Rok je 14 dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora unutar okvirnog sporazuma.	5.457,48	542,52	ZAVRŠENO
278	34300000-0 Дијелови и прибор за возила и њихове моторе	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Побе	1280-1-1-154-5-239/16	Lot 3 - Razna ulja i tečnosti za vozila Operativnog područja Banja Luka - OKVIRNI SPORAZUM	DRR AUTO d.o.o. Kiseljak	DRR AUTO DOO	4236536560007	JN-OP-47-89/16	07.11.2016	13.000,00	Rok je 14 dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora unutar okvirnog sporazuma.	11.191,30	1.808,70	ZAVRŠENO
279	34300000-0 Дијелови и прибор за возила и њихове моторе	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Побе	1280-1-1-154-5-239/16	Lot 11 - Razna ulja i tečnosti za vozila Operativnog područja Tuzla - OKVIRNI SPORAZUM	DRR AUTO d.o.o. Kiseljak	DRR AUTO DOO	4236536560007	JN-OP-47-97/16	07.11.2016	14.000,00	Rok je 14 dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora unutar okvirnog sporazuma.	5.227,00	8.773,00	ZAVRŠENO
280	34300000-0 Дијелови и прибор за возила и њихове моторе	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Побе	1280-1-1-154-5-239/16	Lot 6 - Razni filteri i potrošni dijelovi za vozila Operativnog područja Sarajevo - OKVIRNI SPORAZUM	DRR AUTO d.o.o. Kiseljak	DRR AUTO DOO	4236536560007	JN-OP-47-92/16	07.11.2016	18.000,00	Rok je 14 dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora unutar okvirnog sporazuma.	8.145,00	9.855,00	ZAVRŠENO
281	34300000-0 Дијелови и прибор за возила и њихове моторе	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Побе	1280-1-1-154-5-239/16	Lot 8 - Razna ulja i tečnosti za vozila Operativnog područja Sarajevo - OKVIRNI SPORAZUM	DRR AUTO d.o.o. Kiseljak	DRR AUTO DOO	4236536560007	JN-OP-47-94/16	07.11.2016	33.000,00	Rok je 14 dana od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora unutar okvirnog sporazuma.	24.974,00	8.026,00	ZAVRŠENO
282	16310000-1 Косилице	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Побе	1280-1-1-90-5-240/16	Nabavka kosilica za travu za potrebe operativnih područja	THOR d.o.o. Doboj	THOR D.O.O. DOBOJ	4402663560005	JN-OP-40-46/16	07.11.2016	56.814,36	Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora.	56.814,36	0,00	ZAVRŠENO
283	42961200-2 Скада систем или истовриједан	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Побе	1280-1-1-126-5-250/16	Nabavka zamjene postojeće lokalne SKADE (MIKROSCADA) sa novim hardverom, softverom i radova na ispitivanju i puštanju u rad lokalno i daljinski u općini Zeleni Dubrava	ABB d.o.o. Zagreb	ABB d.o.o. Zagreb	73301344150	JN-OP-74-21/16	07.11.2016	224.846,13	Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora.	224.846,13	0,00	ZAVRŠENO
284	45442200-9 Радови наношења антикорозивних премаза	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Радови	1280-1-3-127-5-242/16	Nabavka antikorozivne zaštite, farbanja metalnih stubova i konstrukcija dalekovoda DV 220kV TE Tuzla-Đakovo i DV 110kV Tuzla Centar - Lopare	MIKAR D.O.O. BIJELJINA	MIKAR d.o.o. Bijeljina	4400382560003	JN-OP-64-20/16	08.11.2016	698.386,31	Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora.	698.386,31	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Opis i oznaka po JRJN	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЛИБдобављача:	Број Ugovora	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Rokovi	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
285	31682540-7 Опрема за трафостанице	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-81-5-233/16	Nabavka i ugradnja opreme i materijala, izrada projektnе dokumentacije i radova na rekonstrukciji i proširenju transformatorske stanice TS 110/x kV Zvornik, sa	Konzorcijum Energotehnika Južna Bačka d.o.o. Novi Sad, Siemens d.o.o. Beograd, ETT Energotehnika d.o.o.	ЕНЕРГОТЕХНИКА ЈУЖНА БАЧКА	104075834	JN-OP-185-70/15	08.11.2016	4.090.306,10	Rok je 365 dana od dana potpisa ugovora.	3.164.483,14	925.822,96	U TOKU
286	31682540-7 Опрема за трафостанице	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-134-5-234/16	Zamjena ISAS sistema u TS 110/20/10 kV Hadžići - OP Sarajevo	Konzorcijum General Engineering d.o.o. Sarajevo, Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla, Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla	GENERAL ENGINEERING D.O.O.	4201534820003	JN-OP-76-37/16	09.11.2016	446.730,24	Rok je 300 dana od dana potpisa ugovora.	446.730,24	0,00	ZAVRŠENO
287	31682540-7 Опрема за трафостанице	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-94-5-241/16	Kompletiranje dva DV 110KV polja neophodnom primarnom i sekundarnom opremom u TS 110/x kV Mostar 7	Konzorcijum Dalekovod d.o.o. Mostar i Dalekovod d.d. Zagreb	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910001	JN-OP-180-47/15	09.11.2016	897.535,40	Rok je 12 mjeseci od dana potpisa ugovora.	897.535,40	0,00	ZAVRŠENO
288	45000000-7 Грађевински радови	PREGOVARACI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJEŠTENJA	Радови	1280-4-3-194-5-252/16	Nabavka radova izgradnje betonskog propusta preko potoka na pristupnoj stazi lokacije TS Bužim	DELING D.O.O. TUZLA	DELING D.O.O.	4209039530008	JN-PP-107-19/16	11.11.2016	33.985,00	Rok je 70 dana od dana potpisa Ugovora.	33.985,00	0,00	ZAVRŠENO
289	79710000-4 Услуге у области безбједности	DIREKтни SPORAZUM	Услуге	1280-8-2-215/16	DIREKтни SPORAZUM Fizičko - tehničko obezbjeđenje poslovnog objekta u sjedištu Kompanije Elektroprenos - Elektroprijenos a.d. Banja Luka	DIREKтни SPORAZUM BOND d.o.o. Banja Luka	БОНД доо	4401709360000	01-11758/16	16.11.2016	5.856,00	Rok do 31.12.2016	5.856,00	0,00	ZAVRŠENO
290	31400000-0 Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-170-5-263/16	Nabavka rezervnih dijelova za opremu pomoćnog napajanja Lot 4	ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo	ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO	4200420360006	JN-OP-82-32/16	16.11.2016	8.584,80	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	8.584,80	0,00	ZAVRŠENO
291	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-394-5-248/16	Lot 1 - Nabava visokonaponskih prekidača	Konzorcijum Malcom d.o.o. Sarajevo, Dalekovod d.o.o. Mostar, Elnos BL d.o.o. Banja Luka	MALCom doo	4200160510009	JN-OP-98-111/15	16.11.2016	3.026.583,00	Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora. OP BL - 9 mjeseci.	3.026.583,19	-0,19	ZAVRŠENO
292	31682540-7 Опрема за трафостанице	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-110-5-255/16	Rekonstrukcija i proširenje TS 110/x kV HAK	Konzorcijum Energoinvest d.d. Sarajevo i Elcom d.o.o. Tuzla	Energoinvest, d.d. - Sarajevo	4200214380009	JN-OP-55-73/16	16.11.2016	4.498.893,00	Rok je 365 dana od dana potpisa ugovora.	4.498.892,98	0,02	ZAVRŠENO
293	45454000-4 Радови на реконструкцији	OTVORENI POSTUPAK	Радови	1280-1-3-173-5-251/16	Nabavka sanacije poslovnih objekata u TI Sarajevo	GTR d.o.o. Mostar	Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge GTR d.o.o. MOSTAR	4227184360003	JN-OP-96-29/16	21.11.2016	77.824,50	Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora.	77.824,50	0,00	ZAVRŠENO
294	60000000-8 Превозне услуге (осим превоза отпада)	PREGOVARACI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJEŠTENJA	Услуге	1280-4-2-227-5-259/16	Prevoz energetskog transformatora na relaciji TS Sarajevo 15 - TS Sarajevo 5	CENTROTRANS tranzit d.d. Sarajevo	CENTROTRANS TRANZIT D.D., SARAJEVO	4200007670005	JN-PP-135-15/16	28.11.2016	21.800,00	Rok je jedan dan od dana pismenog poziva Ugovornog organa.	21.800,00	0,00	ZAVRŠENO
295	35121000-8 Сигурносна опрема	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-166-5-278/16	Nabavka opreme za zaštitu na radu, zaštitu od požara i tehničku zaštitu za potrebe Operativnog područja Tuzla	POWERDIS d.o.o. Bihać	POWERDIS D.O.O	4263549270005	JN-OP-88-34/16	07.12.2016	42.032,00	Rok je 30 dana od dana potpisa ugovora.	42.032,00	0,00	ZAVRŠENO

Р. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
296	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Робе	1280-1-1-97-5-268/16	Nabavka i ugradnja OPGW na dalekovodima DV 110 kV TS Kladanj - Vlasenica i DV 110 kV TS Tuzla 4 - TS Banovići - Lot 2	UMEL Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla	UMELDALEKOV OD MONTAŽA DOO TUZLA	4209043210000	JN-OP-51-40/16	07.12.2016	788.759,40	Rok je 180 dana od dana potpisa ugovora.	788.759,40	0,00	ZAVRŠENO
297	31682540-7 Опрема за трафостанице	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Робе	1280-1-1-83-5-271/16	Nabavka i ugradnja opreme i materijala, izrada projektne dokumentacije i radovi na rekonstrukciji transformatorke stanice TS 110/x kV Nevesinje sa pribavljanjem potrebnih dokumenata i dozvola	ENERGOMONTAŽA a.d. Beograd	Energomontaža a.d. Beograd	7068115	JN-OP-181-60/15	07.12.2016	3.142.365,56	Rok je 365 dana od dana potpisa ugovora.	3.142.365,57	0,00	ZAVRŠENO
298	45454000-4 Радови на реконструкцији	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Радови	1280-1-1-139-5-275/16	Nabavka rekonstrukcije poslovnog objekta TJ Trebinje	Konzorcijum Braca Mičić d.o.o. Modriča, Limoplast d.o.o. Gradačac, DOS Elektro d.o.o. Banja Luka, JU Institut za urbanizam, građevinarstvo i	BRACA MIČIĆ DOO	4400199870001	JN-OP-58-28/16	09.12.2016	278.999,89	Rok je 180 dana od dana potpisa ugovora.	278.667,06	332,83	ZAVRŠENO
299	45442200-9 Радови наношења антикорозивних премаза	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Радови	1280-1-3-111-5-276/16	Nabavka antikoroziivne zaštite stupova dalekovoda DV 220 kV RP Mostar 3 - TS Trebinje/II	MIKAR D.O.O. BIJELJINA	MIKAR d.o.o. Bijeljina	4400382560003	JN-OP-65-24/16	09.12.2016	455.000,75	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	455.000,76	-0,01	ZAVRŠENO
300	45213100-4 Грађевински радови на пословним зградама	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Радови	1280-1-3-182-5-279/16	Nabavka sanacije poslovnih objekata u TJ Višegrad	GTR d.o.o. Mostar	Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge GTR d.o.o. MOSTAR	4227184360003	JN-OP-97-25/16	12.12.2016	82.485,93	Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora.	82.485,93	0,00	ZAVRŠENO
301	37520000-9 Играчке	KONKURENTSKI ZAHTEJ	Робе	1280-7-1-218/16	Nabavka novogodišnjih paketića	VENERA DOO BANJA LUKA	Venera d.o.o. Banja Luka	4400849670002	JN-KZ-132-18/16	13.12.2016	16.109,74	Rok je do 15.12.2016, za OP MO do 05.12.2016	16.109,48	0,26	ZAVRŠENO
302	31214000-9 Склопни уређај	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Робе	1280-1-1-112-5-12/17	Rekonstrukcija SN postrojenja u TS 110/x kV Gračanica	Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Tehnograd d.o.o. Tuzla	DELING D.O.O.	4209039530008	JN-OP-54-42/16	13.12.2016	419.637,49	Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora.	419.637,49	0,00	ZAVRŠENO
303	30216000-6 Магнетни или оптички читачи	KONKURENTSKI ZAHTEJ	Робе	1280-7-1-216/16	Nabavka bar kod čitača	TELEGROUP d.o.o. Banja Luka	Telegroup doo Banja Luka	4400866760007	JN-KZ-120-21/16	15.12.2016	9.781,02	Rok je 29 dana od dana potpisa Ugovora.	9.781,02	0,00	ZAVRŠENO
304	45232210-7 Изградња надземних водова	ПРЕГОВОРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕНЈА	Радови	1280-4-2-248-5-284/16	Zatvaranje pruge i isključenje kontaktne mreže od strane Željeznica FBiH za potrebe OP Sarajevo	JP ŽELJEZNICE FBiH d.o.o. Sarajevo	JP ŽELJEZNICE FBiH d.o.o. Sarajevo	4200450270001	JN-PP-116-16/16	19.12.2016	40.000,00	Rok je 2 godine od dana potpisa Ugovora.	9.755,94	30.244,06	ZAVRŠENO
305	22462000-6 Рекламни материјал	KONKURENTSKI ZAHTEJ	Робе	1280-7-1-223/16	Nabavka novogodišnjeg reklamnog materijala	ATLANTIK BB d.o.o. Banja Luka	ATLANTIK BB	4400913350009	JN-KZ-131-24/16	20.12.2016	30.706,80	Rok definisan Aneksom 5 19.12.2016	30.706,80	0,00	ZAVRŠENO
306	50532200-5 Услуге поправака и одржавања трансформатора	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК	Услуге	1280-1-2-186-5-6/17	Nabavka usluge popravak transformatora u TS Ljubuški	Konzorcijum Dalekovod d.o.o. Mostar i Končar D&ST d.d. Zagreb	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910001	JN-OP-106-16/16	23.12.2016	338.920,00	Rok je 160 dana od dana potpisa Ugovora.	338.920,00	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЛИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
307	31321100-3 Надземни електрични водови	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-95-5-7/17	Испорука и уградња опреме и материјала, израда пројектне документације и извођење грађевинских и електромонтажних радова на изградњи DV 110 kV Mostar 4	Konzorcijum Dalekovod d.o.o. Mostar i UMEL-Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910001	JN-OP-38-36/16	23.12.2016	2.197.748,75	Rok je 360 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	219.775,68	1.977.973,07	U TOKU
308	71621000-7 Услуге техничке анализе или саветовања	OTVORENI POSTUPAK	Услуге	1280-1-2-191-5-4/17	Набавка анализе сигурности и поузданости рада електроенергетског система "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka и мјере за њихово унапређење уз извођење радова на изградњи	Saturn Electric d.o.o. Beograd i Elektroenergetski koordinacioni centar d.o.o. Beograd	Saturn Electric d.o.o. Beograd	104056138	JN-OP-49-23/16	26.12.2016	353.000,00	Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	690.407,99	0,00	ZAVRŠENO
309	31154000-0 Непрекидно електрично напајање	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Побе	1280-7-1-187/16	Набавка система беспрекидног напајања (UPS) за потребе DC-а ОП Mostar	Albat d.o.o. Sarajevo	ALBAT D.O.O.	4201041550007	JN-KZ-100-38/16	29.12.2016	24.000,00	Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora.	24.000,00	0,00	ZAVRŠENO
310	79710000-4 Услуге у области безбједности	OTVORENI POSTUPAK	Услуге	1280-1-2-211-5-292/16	Набавка услуге физичко-техничког обезбјеђење пословног објекта у сједишту Компаније "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka (Ugovor na dvije godine)	BOND d.o.o. Banja Luka	bond doo	4401709360000	JN-OP-117-17/16	29.12.2016	78.840,00	Rok je 24 mjeseca od dana potpisa Ugovora.	78.840,00	0,00	ZAVRŠENO
311	32420000-3 Мрежна опрема	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-181-5-29/17	LOT 2 - Набавка резервних дијелова за уређаје SCADA система	Navitas Engineering & Automation d.o.o. Sarajevo	NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o.	4201857240006	JN-OP-83-49/16	18.01.2017	111.990,00	Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora.	111.990,00	0,00	ZAVRŠENO
312	48321000-4 Програмски пакет за компјутерски потпомогнуто цртање (CAD)	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Побе	1280-7-1-230/16	Набавка лиценци за AutoCAD и Foxit Phantom PDF	KATARINA d.o.o. Mostar	Katarina d.o.o.	4227066670006	JN-KZ-127-29/16	19.01.2017	15.833,08	Rok je 15 dana od dana potpisa Ugovora.	15.833,08	0,00	ZAVRŠENO
313	31700000-3 Електронске, електромеханичке и електротехничке потрештине	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-180-5-38/17	LOT 1 - Набавка и испорука боја, лакова, bravarsких дијелова и вијчане робе	INTER-COM d.o.o. Zenica	Inter-com doo Zenica	4218087760006	JN-OP-42-40/16	24.01.2017	64.122,03	Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora.	64.122,03	0,00	ZAVRŠENO
314	39711300-2 Електротермички уређаји	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-190-5-35/17	Набавка основних средстава за потребе ОП Тузла (кancelariјски намјештај, ормари, кухињски елементи и остало); LOT 2 - Електрични уређаји	INTER-COM d.o.o. Zenica	Inter-com doo Zenica	4218087760006	JN-OP-102-33/16	24.01.2017	69.359,00	Rok je 70 dana od dana potpisa Ugovora.	69.359,00	0,00	ZAVRŠENO
315	33000000-2 Намјештај (укључујући kancelariјски намјештај), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство (осим електричних уређаја)	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-190-5-34/17	Набавка основних средстава за потребе ОП Тузла (кancelariјски намјештај, ормари, кухињски елементи и остало); LOT 1 - Kancelariјски намјештај, ормари, кухињски елементи и остало	INTER-COM d.o.o. Zenica	Inter-com doo Zenica	4218087760006	JN-OP-102-32/16	24.01.2017	101.794,71	Rok je 70 dana od dana potpisa Ugovora.	101.794,71	0,00	ZAVRŠENO
316	31700000-3 Електронске, електромеханичке и електротехничке потрештине	OTVORENI POSTUPAK	Побе	1280-1-1-180-5-38/17	LOT 2 - Набавка и испорука потрошног електроматеријала	INTER-COM d.o.o. Zenica	Inter-com doo Zenica	4218087760006	JN-OP-42-41/16	24.01.2017	115.060,35	Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora.	115.060,35	0,00	ZAVRŠENO
317	45314000-1 Уградња телекомуникационне опреме	OTVORENI POSTUPAK	Радови	1280-1-5-193-3-40/17	Изградња оптичког пута Возни парк Elektroprenos BiH (Gаража) - TS Sarajevo 7	Konzorcijum Optikum d.o.o. Istočno Sarajevo i MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo	OPTIKUM d.o.o.	4402885110008	JN-OP-95-24/16	25.01.2017	24.355,00	Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora.	0,00	24.355,00	U TOKU

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
318	45454000-4 Радови на реконструкцији	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-135-5-37/17	Nabavka II-faze rekonstrukcije TS 400/x kV Tuzla 4 (Ljubače)	Konzorcijum Omel Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla, Tehnograd-company d.o.o. Tuzla, NNM Inženjering d.o.o. Tuzla, Mladost d.o.o. Tuzla	UMELDALEKOV OD MONTAŽA DOO TUZLA	4209043210000	JN-OP-60-52/16	26.01.2017	1.757.594,02	Rok je 240 dana od dana potpisa Ugovora.	1.754.177,94	3.416,08	ZAVRŠENO
319	60000000-8 Превозне услуге (осим превоза отпада)	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Услуге	1280-7-2-221/16	Nabavka usluge prevoza energetskog transformatora na relaciji Banja Luka - Kozarska Dubica	CENTROTRANS - TRANZIT d.d. Sarajevo	CENTROTRANS TRANZIT D.D., SARAJEVO	4200007670005	JN-KZ-130-28/16	01.02.2017	27.800,00	Rok je 4 dana od dana usaglašenog termina za početak izvršenja usluge.	0,00	27.800,00	ZAVRŠENO
320	79810000-5 Услуге штампања	DIREKтни SPORAZUM	Услуге	1280-8-2-21/17	DIREKтни SPORAZUM Usluga izrade internog časopisa	Atlantik BB d.o.o. Banja Luka	ATLANTIK BB	4400913350009	01-818/2017	03.02.2017	5.967,00	Rok je 10 dana od dana potpisa Ugovora.	5.967,00	0,00	ZAVRŠENO
321	45232210-7 Изградња надземних водова	KONKURENTSKI ZAHTJEV	Радови	1280-7-3-229/16	Nabavka zamjene stuba SM10 na DV 35 kV TS Foča - HE Buk Bijela	UMEL DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla	UMELDALEKOV OD MONTAŽA DOO TUZLA	4209043210000	JN-KZ-115-19/16	03.02.2017	27.580,00	Rok je 55 dana od dana potpisa Ugovora.	27.580,00	0,00	ZAVRŠENO
322	35113400-3 Заштитна и сигурносна одјећа	DIREKтни SPORAZUM	Услуге	1280-8-1-28/17	DIREKтни SPORAZUM Nabavka lične zaštitne opreme - OP TZ i OP MO	ANYWAY FUTURE COLLECTION d.o.o. Banja Luka	ANYWAY FUTURE COLLECTION d.o.o. Banja Luka	4400948140 007	01-819/2017	07.02.2017	5.900,00	Rok je 30 dana od dana potpisa Ugovora.	5.900,00	0,00	ZAVRŠENO
323	31682540-7 Опрема за трафостанице	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-184-5-47/17	Nabavka proširenja TS 110/x kV Stolac	Konzorcij: Hering d.d. Široki Brijeg i Energocontrol d.o.o. Zagreb	HERING D.D. ŠIROKI BRIJEG	4272011640006	JN-OP-93-20/16	22.02.2017	334.591,00	Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora.	305.329,99	29.261,01	ZAVRŠENO
324	31682540-7 Опрема за трафостанице	OTVORENI POSTUPAK	Робе	1280-1-1-183-5-48/17	Nabavka proširenja TS 110/x kV Uskoplje	Konzorcij: Hering d.d. Široki Brijeg i Energocontrol d.o.o. Zagreb	HERING D.D. ŠIROKI BRIJEG	4272011640006	JN-OP-92-20/16	22.02.2017	340.428,00	Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora.	336.493,02	3.934,98	ZAVRŠENO
325	31154000-0 Непрекидно електрично напајање	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-245/16	Nabavka dva invertora sa uslugom šemiranja i povezivanja na postojeći sistem baterijskog napajanja 220V DC u TS 400/x kV Ugljevik	ENERGOINVEST SISTEMI UPRAVLJANJA ENERGIJOM d.d. SARAJEVO	ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO	4200420360 006	JN-KZ-125-22/16	02.03.2017	33.270,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	33.270,00	0,00	ZAVRŠENO
326	45213220-1 Грађевински радови на складиштима	Отворени поступак	Радови	1280-1-1-214-5-62/17	Nabavka izgradnje skladišta (skladišne hale) OP Mostar	HERING d.d. Široki Brijeg	HERING D.D. ŠIROKI BRIJEG	4272011640 006	JN-OP-78-41/16	08.03.2017	318.672,63	Rok je 270 dana od dana potpisa Ugovora.	318.672,61	0,02	ZAVRŠENO
327	45232220-0 Грађевински радови на подстанции	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-171-5-66/17	Sanacija građevinskih objekata u OP Tuzla - Lot 4	Konzorcijum Brata Mičić d.o.o. Modriča, Mikar d.o.o. Bijeljina, IPSA institut d.o.o. Sarajevo, Dos elektro d.o.o. Banja Luka, JU Institut za projektovanje	Brača Mičić d.o.o. Modriča	4400199870 001	JN-OP-87-71/16	13.03.2017	75.009,80	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora.	47.439,89	27.569,91	ZAVRŠENO
328	31214300-2 Склопни апарати за спољну монтажу	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-13/17	Nabavka rezervnih dijelova za VN prekidače	ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo	Energo-Servis d.o.o	4403070360 006	JN-KZ-145-17/16	14.03.2017	18.200,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	18.200,00	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Opis i oznaka po JRJN	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ИИБдобављача:	Број Ugovora	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
329	45450000-6 Остали завршни грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-197-5-63/17	Nabavka radova: AKZ želično-rešetkastih konstrukcija u OP MO	MIKAR d.o.o. Bijeljina	MIKAR d.o.o. Bijeljina	4400382560 003	JN-OP-46-23/16	14.03.2017	49.280,28	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	49.280,28	0,00	ZAVRŠENO
330	45450000-6 Остали завршни грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-197-5-63/17	Nabavka radova: AKZ želično-rešetkastih konstrukcija u OP TZ	MIKAR d.o.o. Bijeljina	MIKAR d.o.o. Bijeljina	4400382560 003	JN-OP-46-25/16	14.03.2017	54.870,40	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	54.870,40	0,00	ZAVRŠENO
331	45450000-6 Остали завршни грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-197-5-63/17	Nabavka radova: AKZ želično-rešetkastih konstrukcija u OP SA	MIKAR d.o.o. Bijeljina	MIKAR d.o.o. Bijeljina	4400382560 003	JN-OP-46-24/16	14.03.2017	54.898,24	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	54.898,24	0,00	ZAVRŠENO
332	45450000-6 Остали завршни грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-197-5-63/17	Nabavka radova: AKZ želično-rešetkastih konstrukcija u OP BL	MIKAR d.o.o. Bijeljina	MIKAR d.o.o. Bijeljina	4400382560 003	JN-OP-46-22/16	14.03.2017	149.412,75	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	149.412,75	0,00	ZAVRŠENO
333	31682540-7 Опрема за трафостанице	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-236/16	Nabavka dijelova za reparaciju kontakata VRV 7F rastavljača	BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor	BG EnergoTim d.o.o. Prijedor	4400710750 001	JN-KZ-128-17/16	17.03.2017	14.490,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	14.490,00	0,00	ZAVRŠENO
334	71221000-3 Архитектонске услуге за зграде	Преговарачки поступак без објављивања објављене	Услуге	1280-4-2-57-5-70/17	Izrada idejnog rješenja uređenja enterijera poslovnog objekta sjedišta OP Mostar	ENSA d.o.o. Jablanica	ENSA D.O.O.	4227762230 002	JN-PP-109-22/16	23.03.2017	20.000,00	Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora.	20.000,00	0,00	ZAVRŠENO
335	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-239-5-78/17	Sanacija TS 110/35/10 kV Tuzla Centar	Konzorcijum Elko - Marić d.o.o. Mostar, HP Investing d.o.o. Mostar	ELKO-MARIĆ, D.O.O. MOSTAR	4227271250 001	JN-OP-133-29/16	30.03.2017	645.892,00	Rok je 240 dana od dana obostranog potpisa Ugovora.	645.892,00	0,00	ZAVRŠENO
336	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-203-5-71/17	Nabavka i ugradnja opreme i materijala, izrada projektne dokumentacije i radova na rekonstrukciji TS 110/x k V Pazarić i rekonstrukciji priklj. DV 2x110kV sa pribavljanjem potrebnih saglasnosti	Konzorcijum General engineering d.o.o. Sarajevo, Končar Inženjering za energetiku i transport d.d. Zagreb, Elcom d.o.o. Tuzla, Hmelj d.o.o. Tuzla	GENERAL ENGINEERING D.O.O.	4201534820 003	JN-OP-104-46/16	30.03.2017	2.686.926,09	Rok je 365 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora.	2.686.926,09	0,00	ZAVRŠENO
337	71220000-6 Услуге пројектовања у архитектури	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-259/16	Izrada glavnog projekta za izgradnju nove poslovne zgrade i magacinskog prostora za potrebe OP Tuzla	Tehno - biro d.o.o. Tuzla	TEHNO BIRO d.o.o.	4209135680 002	JN-KZ-126-30/16	03.04.2017	18.500,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	18.500,00	0,00	ZAVRŠENO
338	45232220-0 Грађевински радови на подстаници	Конкурентски захтјев	Радови	1280-7-3-257/16	Izvođenje građevinskih radova na adaptaciji TS 110 kV Mrkonjić grad, izrada projektne dokumentacije, nabavka materijala i izvođenje građevinskih radova	Konzorcijum Tekton d.o.o. Banja Luka, Routing d.o.o. Banja Luka	TEKTON DOO	4400839010 004	JN-KZ-134-24/16	04.04.2017	74.374,72	Rok je 120 dana od dana uvođenja u posao.	74.374,73	-0,01	ZAVRŠENO
339	60000000-8 Превозне услуге (осим превоза отпада)	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-2/17	Prevoz energetskog transformatora iz TS 110/x kV Tešanj - Tešanj (Bukve) u TS 110/x kV Tuzla 3 - Tuzla (Slavinovići)	CENTROTRANS - TRANZIT d.d. Sarajevo	CENTROTRANS TRANZIT D.D., SARAJEVO	4200007670 005	JN-KZ-144-22/16	05.04.2017	19.300,00	Rok je 7 kalendarskih dana od usaglašenog termina za početak izvršenja usluge.	19.300,00	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБДобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
340	31212000-5 Прекидачи струјних кола	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-4/17	Nabavka vakumskog prekidača 24kV, 2000A, za unutrašnju montažu u TS Banja Luka 3	VALTER ELEKTRO d.o.o. Sarajevo	Valter elektro d.o.o.	4201803150 001	JN-KZ-138-27/16	10.04.2017	9.863,00	Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora.	9.863,00	0,00	ZAVRŠENO
341	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-171-5-77/17	Sanacija грађевинских objekata u OP Mostar - Lot 2	GTR d.o.o. Mostar	Društvo za грађевинарство, трговину и услуге GTR d.o.o. MOSTAR	4227184360 003	JN-OP-87-79/16	11.04.2017	140.919,00	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora.	140.890,70	28,30	ZAVRŠENO
342	31212100-6 Прекидачи струјних кола за надземне водове	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-217-5-88/17	Nabavka rezervnih dijelova prekidača i rastavljača LOT 1 - Rezervni dijelovi VN i SN prekidača "Energoinvest"	ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo	Energo-Servis d.o.o	4403070360 006	JN-OP-81-60/16	12.04.2017	308.953,00	Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora.	308.953,00	0,00	ZAVRŠENO
343	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-204-5-85/17	Nabavka i ugradnja opreme i materijala, izrada projektne dokumentacije i radova na izgradnji TS 110/x k V Žepče sa pribavljanjem potrebnih saglasnosti i dozvola	Konzorcijum Koncar - Inženjering za energetiku i transport d.d. Zagreb, General Engineering d.o.o. Sarajevo, Elcom d.o.o. Tuzla	KONCAR - Inženjering za energetiku i transport d.d. Poslovna jedinica: Procesi	29898970552	JN-OP-94-31/16	24.04.2017	2.686.883,21	Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora.	2.666.724,74	20.158,47	ZAVRŠENO
344	31682540-7 Опрема за трафостанице	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-44/17	Nabavka preostale opreme i završnih radova u TS 110/x kV Tuzla 3	DELING d.o.o. Tuzla	DELING D.O.O.	4209039530 008	JN-KZ-04-20/17	04.05.2017	49.861,56	Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora.	49.861,56	0,00	ZAVRŠENO
345	48700000-5 Подршка програмских пакета	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-252-3-288/16	Nabavka usluga tehničke i aplikativne podrške SAP ERP sistema	Konzorcijum Lanaco d.o.o. Banja Luka i B4B d.o.o. Zagreb	LANACO DOO	4400853190 007	JN-OP-110-22/16	04.05.2017	300.000,00	Rok je 1 godina od dana potpisa Ugovora.	292.500,00	7.500,00	ZAVRŠENO
346	31321100-3 Надземни електрични водови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-27-5-93/17	Nabavka radova: Izgradnja priključka VE Podveležje na prenosnu mrežu	Konzorcijum Umel Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla, Energoinvest d.d. Sarajevo	UMEL-DALEKOVODMONTAŽA DOO TUZLA	4209043210 000	JN-OP-139-25/16	05.05.2017	988.996,79	Rok je 180 dana od pribavljanja urbanističke dozvole za грађевинску документацију и 180 dana za грађевинске radove od	388.734,13	600.262,66	U TOKU
347	48311100-2 Систем управљања документом	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-200-3-221/16	Nabavka i implementacija informacionog sistema za upravljanje i konsolidaciju dokumenata uz integraciju elektronske sjednice	Konzorcijum Commerce Engineering d.o.o. Mostar, Verso d.o.o. Sarajevo, Comtrade System Integration d.o.o. Beograd	Commerce Engineering d.o.o. Mostar	4227547000 004	JN-OP-108-22/16	05.05.2017	2.450.030,02	Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora.	2.450.030,03	-0,01	ZAVRŠENO
348	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-171-5-96/17	Nabavka sanacije грађевинских objekata u OP Banja Luka - LOT 1	GTR d.o.o. Mostar	Društvo za грађевинарство, трговину и услуге GTR d.o.o. MOSTAR	4227184360 003	JN-OP-87-82/16	17.05.2017	195.104,34	Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora.	195.104,34	0,00	ZAVRŠENO
349	71242000-6 Израда пројекта и нацрта, процјена трошкова	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-39/17	Nabavka izrade Elaborata zaštite okoliša za priključni dalekovod 2x110 kV VE Podveležje	ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar	Zagrebinspekt d.o.o. Mostar	4227203090 004	JN-KZ-05-22/17	19.05.2017	2.440,00	Rok je 35 dana od dana potpisa Ugovora.	2.440,00	0,00	ZAVRŠENO
350	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-138-5-97/17	Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Kupres	Konzorcijum Dalekovod d.o.o. Mostar, Dalekovod d.d. Zagreb i Koncar-Inženjering za energetiku i transport d.d. Zagreb	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910 001	JN-OP-57-73/16	23.05.2017	679.231,20	Rok je 270 dana od dana potpisa Ugovora.	679.231,20	0,00	ZAVRŠENO



Р. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ИИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења а уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
351	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-177-5-101/17	Набавка реконструкције и проширења TS 110/x kV Ljubuški	Konzorcijum Dalekovod d.o.o. Mostar i Dalekovod d.d. Zagreb	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910 001	JN-OP-56-63/16	23.05.2017	2.298.250,51	Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora.	2.298.250,51	0,00	ZAVRŠENO
352	45442200-9 Радови наношења антикорозивних премаза	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-266-5-103/17	Набавка материјала и извођење радова на санацији DV 2x110 kV Banja Luka 6 - Prijedor - Knažica LOT 1 - Извођење радова на антикорозивној заштити stubova	MIKAR d.o.o. Bijeljina	MIKAR d.o.o. Bijeljina	4400382560 003	JN-OP-63-33/16	24.05.2017	416.827,44	Rok je 270 dana od dana potpisa Ugovora.	416.827,44	0,00	ZAVRŠENO
353	71320000-7 Услуге техничког пројектовања	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-42/17	Набавка израде Elaborata stanja i Glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije AB stupova na DV 110 kV HE Jablanica - Mostar 1	Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka	Institut za građevinarstvo IG Banja Luka	4400918310 005	JN-KZ-124-32/16	25.05.2017	17.300,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	17.300,00	0,00	ZAVRŠENO
354	22210000-5 Новине	Директни споразум	Робе	1280-8-1-94/17	Набавка дневне штампе за период 01.05.2017. до 01.05.2018. godine	DISTRIBUCIJA d.o.o. Laktaši	I.D.P.D. Distribucija d.o.o. , 78250 Laktaši	4401858010 003	DS 3685/17	26.05.2017	4.368,30	Sukcesivno, svaki radni dan.	4.332,54	35,76	ZAVRŠENO
355	45311200-2 Електромонтажни радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-266-5-103/17	Набавка материјала и извођење радова на санацији DV 2x110 kV Banja Luka 6 - Prijedor - Knažica LOT 2 - Извођење грађевинских и електромонтажних радова	Konzorcijum Elnos BL d.o.o. Banja Luka, Ars Inžinjering d.o.o. Banja Luka i Inving Invest Inžinjering d.o.o. Prijedor	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-OP-63-34/16	26.05.2017	1.029.823,54	Rok je 270 dana od dana potpisa Ugovora.	1.029.823,52	0,02	ZAVRŠENO
356	30232100-5 Штампаџи и плотери	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-25-5-106/17	Набавка информационе опреме (desktop рачунар, laptop, server за инфраструктуру, матични принтер, UPS, пројектор, монитор и др.) за потребе оперативних	Konzorcijum PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka i PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES d.o.o.	PROINTER ITSS doo	4403865130 009	JN-OP-123-51/16	31.05.2017	46.341,01	Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora.	46.341,01	0,00	ZAVRŠENO
357	30200000-1 Рачунарска опрема и потрештине	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-25-5-106/17	Набавка информационе опреме (desktop рачунар, laptop, server за инфраструктуру, матични принтер, UPS, пројектор, монитор и др.) за потребе оперативних	Konzorcijum PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka i PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES d.o.o.	PROINTER ITSS doo	4403865130 009	JN-OP-123-50/16	31.05.2017	49.966,28	Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora.	49.966,28	0,00	ZAVRŠENO
358	30213100-6 Преносиви рачунари	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-25-5-106/17	Набавка информационе опреме (desktop рачунар, laptop, server за инфраструктуру, матични принтер, UPS, пројектор, монитор и др.) за потребе оперативних	Konzorcijum PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka i PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES d.o.o.	PROINTER ITSS doo	4403865130 009	JN-OP-123-49/16	31.05.2017	100.908,00	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	100.908,00	0,00	ZAVRŠENO
359	30213000-5 Персонални рачунари	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-25-5-106/17	Набавка информационе опреме (desktop рачунар, laptop, server за инфраструктуру, матични принтер, UPS, пројектор, монитор и др.) за потребе оперативних	Konzorcijum PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka i PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES d.o.o.	PROINTER ITSS doo	4403865130 009	JN-OP-123-48/16	31.05.2017	245.665,44	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	245.665,44	0,00	ZAVRŠENO
360	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-225-5-109/17	Набавка резервних дијелова трансформатора, одводника пренапона, мјernih трансформатора и изолатора LOT 4 - Izolatori	INVING INVEST INŽENJERING d.o.o. Prijedor	Inving Invest Inžinjering d.o.o. Prijedor	4400694880 005	JN-OP-80-71/16	06.06.2017	44.870,00	Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora.	44.870,00	0,00	ZAVRŠENO
361	38400000-9 Инструменти за провјеру физичких својстава	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-8-5-108/17	Набавка инструмента за испитивање станја чврсте изолације трансформатора	ALPHACHROM d.o.o. Sarajevo	Alphachrom d.o.o.	4200953850 005	JN-OP-140-28/16	07.06.2017	48.600,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	48.600,00	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБДобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
362	42961200-2 Скада систем или истовриједан	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-246-5-112/17	Nabavka studije izvodljivosti za obnavljanje SCADA sistema u centrima za upravljanje u sjedištima operativnih područja Elektroprivreda BiH a.d. Banja Luka	Konzorcijum CET Energy d.o.o. Sarajevo, Elding Telecom d.o.o. Sarajevo i EKO TEH d.o.o. Sarajevo	CET ENERGY D.O.O.	4201461090 001	JN-OP-90-28/16	08.06.2017	3.270,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	3.270,00	0,00	ZAVRŠENO
363	79810000-5 Услуге штампања	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-109/17	Usluga izrade internog časopisa	Atlantik BB d.o.o. Banja Luka	ATLANTIK BB	4400913350 009	DS 01-4345/2017	12.06.2017	5.985,00	Prema dogovoru.	5.985,00	0,00	ZAVRŠENO
364	85121200-5 Услуге љекара специјалиста	Aneks 2 Dio B	Услуге	Godišnje obavještenje	Periodični ljeekarski pregledi radnika LOT 7 - OP Tuzla TJ Doboј	ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS BANJA LUKA	ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS BANJA LUKA	4402560240 002	JN-A2-13-49/17	15.06.2017	6.377,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	5.750,00	627,00	ZAVRŠENO
365	85121200-5 Услуге љекара специјалиста	Aneks 2 Dio B	Услуге	Godišnje obavještenje	Periodični ljeekarski pregledi radnika LOT 10 - Uprava Kompanije u Banja Luci	ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS BANJA LUKA	ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS BANJA LUKA	4402560240 002	JN-A2-13-52/17	15.06.2017	8.475,20	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	7.428,00	1.047,20	ZAVRŠENO
366	85121200-5 Услуге љекара специјалиста	Aneks 2 Dio B	Услуге	Godišnje obavještenje	Periodični ljeekarski pregledi radnika LOT 9 - OP Mostar TJ Trebinje	ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS BANJA LUKA	ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS BANJA LUKA	4402560240 002	JN-A2-13-51/17	15.06.2017	8.670,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	8.508,00	162,00	ZAVRŠENO
367	45453000-7 Ремонтни и санациони радови	Конкурентски захтјев	Радови	1280-7-3-73/17	Sanacija OPGW užeta na 400 kV DV Mostar 4 - Sarajevo 10	UMEL DALEKOVDMONTAŽ A d.o.o. Tuzla	UMELDALEKOV OD MONTAŽA DOO TUZLA	4209043210 000	JN-KZ-25-15/17	15.06.2017	9.768,50	Rok je 10 dana od dana uvođenja izvođača u posao	9.768,50	0,00	ZAVRŠENO
368	85121200-5 Услуге љекара специјалиста	Aneks 2 Dio B	Услуге	Godišnje obavještenje	Periodični ljeekarski pregledi radnika LOT 1 - OP Banja Luka TJ Banja Luka	ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS BANJA LUKA	ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS BANJA LUKA	4402560240 002	JN-A2-13-46/17	15.06.2017	20.436,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	15.598,40	4.837,60	ZAVRŠENO
369	85121200-5 Услуге љекара специјалиста	Aneks 2 Dio B	Услуге	Godišnje obavještenje	Periodični ljeekarski pregledi radnika LOT 4 - OP Sarajevo TJ Zenica	JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA	JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA	4218273550 003	JN-A2-13-47/17	16.06.2017	4.249,80	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	3.987,00	262,80	ZAVRŠENO
370	85121200-5 Услуге љекара специјалиста	Aneks 2 Dio B	Услуге	Godišnje obavještenje	Periodični ljeekarski pregledi radnika LOT 6 - Periodični ljeekarski pregledi radnika u OP Tuzla TJ Tuzla	Javna zdravstveno-nastavna ustanova, Dom zdravlja dr Mustafa Šehović Tuzla	Javna zdravstveno-nastavna ustanova, Dom zdravlja dr Mustafa Šehović Tuzla	420915838 0006	JN-A2-13-48/17	19.06.2017	16.405,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	14.704,00	1.701,00	ZAVRŠENO
371	31682540-7 Опрема за трафостанице	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-74/17	Nabavka spoјne опреме i AlMgSi cijevi, za rekonstrukciju TS 110/x kV M. Grad, TS 110/x kV Banjaluka 5, TS 110/x kV Srbac i TS 110/x kV Prnjavor, za potrebe Elektroprivreda BiH a.d. Banja Luka	ELNOS BL d.o.o. Banja Luka	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-KZ-39-21/17	19.06.2017	44.855,10	Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora.	44.855,10	0,00	ZAVRŠENO
372	77200000-2 Шумарске услуге	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-49-5-119/17	Nabavka usluga prokresa trasa dalekovoda LOT 3: Prokres trasa dalekovoda u OP Sarajevo	GRADNJA - 1 d.o.o. Tešanj	Gradnja-1 Tešanj d.o.o	4218204230 005	JN-OP-09-42/17	19.06.2017	183.799,00	Rok je 75 dana od dana potpisa Ugovora.	179.839,00	3.960,00	ZAVRŠENO

Р. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
373	77200000-2 Шумарске услуге	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-49-5-119/17	Nabavka usluga prokresa trasa dalekovoda LOT 4: Prokres trasa dalekovoda u OP Tuzla	GRADNJA - 1 d.o.o. Tešanj	Gradnja-1 Tešanj d.o.o	4218204230 005	JN-OP-09-43/17	19.06.2017	195.979,50	Rok je 75 dana od dana potpisa Ugovora.	195.714,76	264,74	ZAVRŠENO
374	72240000-9 Услуге системске анализе и програмирања	Преговарачки поступак без објављивања обавјеште	Услуге	1280-4-2-61-5-122/17	Godišnje održavanje licence za PSS/E	Siemens d.o.o. Beograd	SIEMENS doo Beograd	17134965	JN-PP-40-25/17	20.06.2017	24.936,83	Sukcesivno, od 01.01.2017 do 31.12.2017	24.936,83	0,00	ZAVRŠENO
375	77200000-2 Шумарске услуге	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-49-5-119/17	Nabavka usluga prokresa trasa dalekovoda LOT 2: Prokres trasa dalekovoda u OP Mostar	Konzorcijum JP Šume Republike Srpske a.d. Sokolac i Drvoprerada Đurić d.o.o. Derвента	РАДНА ЈЕДИНИЦА "ПЕТКОВАЧА" БРЧКО	4400632340 438	JN-OP-09-41/17	20.06.2017	34.474,68	Rok je 20 dana od dana potpisa Ugovora.	34.474,68	0,00	ZAVRŠENO
376	79810000-5 Услуге штампања	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-119/17	Usluge štampanja publikacije GODIŠNJI IZVJEŠTAJ	Atlantik BB d.o.o. Banja Luka	ATLANTIK BB	4400913350 009	DS 01-4542/2017	21.06.2017	5.997,60	Prema dogovoru.	5.997,60	0,00	ZAVRŠENO
377	85121200-5 Услуге љекара специјалиста	Aneks 2 Див	Услуге	Godišnje обавјештење	Periodični ljekarski pregledi radnika LOT 8 - Periodični ljekarski pregledi radnika u OP Mostar TI Mostar	ZSU Poliklinika Vitalis Mostar	ZSU Poliklinika Vitalis Mostar	4227832200 009	JN-A2-13-50/17	21.06.2017	26.315,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	26.315,00	0,00	ZAVRŠENO
378	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	Конкурентски захтев	Радови	1280-7-3-75/17	Građevinski radovi u TS Glamoč	GTR d.o.o. Mostar	Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge GTR d.o.o. MOSTAR	4227184360 003	JN-KZ-26-16/17	21.06.2017	43.253,55	Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora.	43.226,16	27,39	ZAVRŠENO
379	3 31682300-3 Средњонапонска опрема	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-247-5-133/17	Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 3 - TS Prijedor 3	Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Kaldera Company d.o.o. Laktaši	DELING D.O.O.	4209039530 008	JN-OP-121-138/16	29.06.2017	543.909,20	Rok je 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	543.909,20	0,00	ZAVRŠENO
380	31682300-3 Средњонапонска опрема	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-247-5-133/17	Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 7 - TS Banja Luka 9	Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Kaldera Company d.o.o. Laktaši	DELING D.O.O.	4209039530 008	JN-OP-121-142/16	29.06.2017	576.444,24	Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	576.444,24	0,00	ZAVRŠENO
381	1 31682300-3 Средњонапонска опрема	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-247-5-133/17	Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 2 - TS Prijedor 1	Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Kaldera Company d.o.o. Laktaši	DELING D.O.O.	4209039530 008	JN-OP-121-137/16	29.06.2017	721.539,32	Rok je 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	721.539,32	0,00	ZAVRŠENO
382	31321100-3 Надземни електрични водови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-53-5-136/17	Rekonstrukcija DV 110 kV TS Sarajevo 10 - TS Sarajevo 2	ENERGOINVEST d.o.o. Sarajevo	Energoinvest, d.d. - Sarajevo	4200214380 009	JN-OP-10-32/17	29.06.2017	739.893,48	Rok je 360 dana od dana potpisa Ugovora.	73.990,15	665.903,33	U TOKU
383	31682300-3 Средњонапонска опрема	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-247-5-133/17	Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 6 - TS Laktaši 1	Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Kaldera Company d.o.o. Laktaši	DELING D.O.O.	4209039530 008	JN-OP-121-141/16	29.06.2017	741.151,41	Rok je 9 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	741.151,42	-0,01	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ИИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
384	31682300-3 Средњонапонск а опрема	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-247-5-133/17	Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 4 - TS Kozarska Dubica	Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Kaldera Company d.o.o. Laktaši	DELING D.O.O.	4209039530 008	JN-OP-121-139/16	29.06.2017	780.625,58	Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	780.625,58	0,00	ZAVRŠENO
385	31682300-3 Средњонапонск а опрема	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-247-5-133/17	Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 1 - TS Gradiška 1	Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Kaldera Company d.o.o. Laktaši	DELING D.O.O.	4209039530 008	JN-OP-121-136/16	29.06.2017	901.198,31	Rok je 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	901.198,31	0,00	ZAVRŠENO
386	31682300-3 Средњонапонск а опрема	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-247-5-133/17	Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 5 - TS Banja Luka 1	Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Kaldera Company d.o.o. Laktaši	DELING D.O.O.	4209039530 008	JN-OP-121-140/16	29.06.2017	1.287.809,81	Rok je 9 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	1.287.809,81	0,00	ZAVRŠENO
387	45000000-7 Грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-46-5-149/17	Грађевинске санације и реконструкције у трафостаницама: TS Posušje, TS Uskoplje, TS Mostar 5 i TS Trebinje, LOT 4 - TS Trebinje	Konzorcijum Braca Mičić d.o.o. Modriča, IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, DOS Elektro d.o.o. Banja Luka, DŽENA d.o.o. Gradačac	BRACA MIČIĆ DOO	4400199870 001	JN-OP-142-58/16	30.06.2017	65.482,80	Rok je 150 dana od dana potpisa Ugovora.	61.922,30	3.560,50	ZAVRŠENO
388	45000000-7 Грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-46-5-145/17	Грађевинске санације и реконструкције у трафостаницама: TS Posušje, TS Uskoplje, TS Mostar 5 i TS Trebinje, LOT 1 - TS Posušje	GD Konstrukcije d.o.o. Mostar	GD KONSTRUKCIJE D.O.O.	4227007660 005	JN-OP-142-55/16	03.07.2017	32.377,57	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	32.353,71	23,86	ZAVRŠENO
389	31214110-3 Растављачи	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-217-5-138/17	Nabavka rezervnih dijelova prekidača i rastavljača LOT 6 - Rezervni dijelovi VN i SN rastavljača "Končar"	INVING INVEST INŽENJERING d.o.o. Prijedor	Inving Invest Inžinjerin d.o.o. Prijedor	4400694880 005	JN-OP-81-63/16	03.07.2017	36.045,00	Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora.	36.045,00	0,00	ZAVRŠENO
390	31212100-6 Прекидачи струјних кола за надземне водове	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-217-5-138/17	Nabavka rezervnih dijelova prekidača i rastavljača LOT 3 - Rezervni dijelovi VN i SN prekidača "Končar"	INVING INVEST INŽENJERING d.o.o. Prijedor	Inving Invest Inžinjerin d.o.o. Prijedor	4400694880 005	JN-OP-81-61/16	03.07.2017	49.549,00	Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora.	49.549,00	0,00	ZAVRŠENO
391	45000000-7 Грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-46-5-146/17	Грађевинске санације и реконструкције у трафостаницама: TS Posušje, TS Uskoplje, TS Mostar 5 i TS Trebinje, LOT 2 - TS Uskoplje	GD Konstrukcije d.o.o. Mostar	GD KONSTRUKCIJE D.O.O.	4227007660 005	JN-OP-142-56/16	03.07.2017	53.635,43	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	53.583,91	51,52	ZAVRŠENO
392	31214110-3 Растављачи	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-217-5-138/17	LOT 5 - Rezervni dijelovi VN i SN rastavljača "Energoinvest"	BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor	BG EnergoTim d.o.o. Prijedor	4400710750 001	JN-OP-81-62/16	03.07.2017	71.522,00	Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora.	71.522,00	0,00	ZAVRŠENO
393	77200000-2 Шумарске услуге	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-49-5-129/17	Nabavka usluga prokresa trasa dalekovoda LOT 1: Prokres trasa dalekovoda u OP Banja Luka	BEDEM d.o.o. Žepče	BEDEM doo Zepce	4218228090 000	JN-OP-09-45/17	03.07.2017	205.398,27	Rok je 75 dana od dana potpisa Ugovora.	205.398,27	0,00	ZAVRŠENO
394	45000000-7 Грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-46-5-148/17	Грађевинске санације и реконструкције у трафостаницама: TS Posušje, TS Uskoplje, TS Mostar 5 i TS Trebinje, LOT 3 - TS Mostar 5	GTR d.o.o. Mostar	Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge GTR d.o.o. MOSTAR	4227184360 003	JN-OP-142-57/16	05.07.2017	25.022,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	24.961,52	60,48	ZAVRŠENO

P. Бр.	Opis i oznaka po JRJN	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ИИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
395	2 31682300-3 Средњонапонск а опрема	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-247-5-142/17	Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 13 - TS Zenica 2	ELCOM d.o.o. Tuzla	ELCOM D.O.O. TUZLA	4209092690 009	JN-OP-121-146/16	05.07.2017	113.118,77	Rok je 9 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	113.118,76	0,01	ZAVRŠENO
396	31682300-3 Средњонапонск а опрема	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-247-5-142/17	Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 9 - TS Kupres	ELCOM d.o.o. Tuzla	ELCOM D.O.O. TUZLA	4209092690 009	JN-OP-121-144/16	05.07.2017	124.425,24	Rok je 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	124.425,23	0,01	ZAVRŠENO
397	31682300-3 Средњонапонск а опрема	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-247-5-142/17	Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 12 - TS Vitez	ELCOM d.o.o. Tuzla	ELCOM D.O.O. TUZLA	4209092690 009	JN-OP-121-145/16	05.07.2017	147.059,09	Rok je 9 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	147.059,11	-0,02	ZAVRŠENO
398	31682300-3 Средњонапонск а опрема	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-247-5-142/17	Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 8 - TS Čapljina	ELCOM d.o.o. Tuzla	ELCOM D.O.O. TUZLA	4209092690 009	JN-OP-121-143/16	05.07.2017	396.777,60	Rok je 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	396.777,61	-0,01	ZAVRŠENO
399	45232210-7 Изградња надземних водова	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-102/17	Sanacija stupa SA244 na DV 110 kV Stolac - Bileća	ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka	ARS INŽENJERING d.o.o.	4401441880 005	JN-KZ-61-18/17	06.07.2017	29.854,00	Rok je 35 dana od dana potpisa Ugovora.	29.854,00	0,00	ZAVRŠENO
400	50112300-6 Прање аутомобила и сличне услуге	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-129/17	Pranje vozila i vulkanizerske usluge za period od 01.07.2017. do 01.07.2018. godine	S.P. JOKER VRUČINIĆ IGOR BANJA LUKA	s.p. Joker	4502448900 002	01-5221/2017	14.07.2017	5.357,00	Rok 01.07.2017-01.07.2018	4.129,00	1.228,00	ZAVRŠENO
401	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-40-5-183/17	Nabavka zamjene zemljospojnih zaštita i opremanje tri rezervne ćelije u TS 110/x kV Doboj 2 i mjerne ćelije u TS 110/x kV Doboj 3	Konzorcij Saturn Electric d.o.o. Beograd i Energotehnika Južna Bačka d.o.o. Novi Sad	Saturn Electric d.o.o. Beograd	104056138	JN-OP-03-36/17	24.07.2017	215.587,23	Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora.	215.587,23	0,00	ZAVRŠENO
402	50000000-5 Услуге поправка и одржавања	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-80-5-177/17	ОКВИРНИ ПРОЈЕКТНИ LOT 4 - Nabavka usluga: pregled i ispitivanje, zajedničke VN zaštitne opreme i sredstava rada u "Elektroprenos-Elektroprijenos	Konzorcijum Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.o.o. Tuzla i Preventiva d.o.o. Banja Luka	Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.o.o. Tuzla	420909030 0009	JN-OP-14-40/17	31.07.2017	10.297,31	Prilog 9	10.291,90	5,41	ZAVRŠENO
403	50000000-5 Услуге поправка и одржавања	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-80-5-167/17	ОКВИРНИ ПРОЈЕКТНИ LOT 3 - Nabavka usluga: pregled i ispitivanje, zajedničke VN zaštitne opreme i sredstava rada u "Elektroprenos-Elektroprijenos	JNU INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU RS Banja Luka	JNU INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU RS Banja Luka	4401020860 005	JN-OP-14-39/17	31.07.2017	11.360,00	Rok je 25 dana od dana potpisa Ugovora.	10.205,00	1.155,00	U TOKU
404	50000000-5 Услуге поправка и одржавања	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-80-5-177/17	ОКВИРНИ ПРОЈЕКТНИ LOT 1 - Nabavka usluga: pregled i ispitivanje, zajedničke VN zaštitne opreme i sredstava rada u "Elektroprenos-Elektroprijenos	Konzorcijum Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.o.o. Tuzla i Preventiva d.o.o. Banja Luka	Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.o.o. Tuzla	420909030 0009	JN-OP-14-37/17	31.07.2017	11.714,30	Prilog 9	11.713,30	1,00	ZAVRŠENO
405	50000000-5 Услуге поправка и одржавања	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-80-5-166/17	ОКВИРНИ ПРОЈЕКТНИ LOT 2 - Nabavka usluga: pregled i ispitivanje, zajedničke VN zaštitne opreme i sredstava rada u "Elektroprenos-Elektroprijenos	JNU INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU RS Banja Luka	JNU INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU RS Banja Luka	4401020860 005	JN-OP-14-38/17	31.07.2017	11.881,00	Rok je 25 dana od dana potpisa Ugovora.	9.353,00	2.528,00	U TOKU

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења а уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
406	50000000-5 Услуге поправка и одржавања	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-76-5-182/17	OKVIRNI SPORAZUM LOT 1 i LOT 4 - nabavka usluge "Pregled PPZ opreme" u objektima "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka	Konzorcijum Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.o.o. Tuzla i Preventiva d.o.o. Banja Luka	Preventiva d.o.o. Banja Luka	4402623260 009	JN-OP-16-60/17	31.07.2017	88.390,53	Rok je 3 godine od dana potpisa Ugovora.	34.568,50	53.822,03	U TOKU
407	60000000-9 Превозне услуге (осим превоза отпада)	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења	Услуге	1280-4-2-132-5-169/17	Prevoz transformatora TS Široki Brijeg - TS Mostar 4, vangabaritni transformator	CENTROTRANS - TRANZIT d.d. Sarajevo	CENTROTRANS TRANZIT D.D., SARAJEVO	4200007670 005	JN-PP-92-25/17	01.08.2017	28.500,00	Rok je 4 dana od dana potpisa Ugovora.	28.500,00	0,00	ZAVRŠENO
408	50000000-5 Услуге поправка и одржавања	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-76-5-192/17	OKVIRNI SPORAZUM Nabavka usluge "Pregled PPZ opreme" u objektima Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, LOT 2 - OP Mostar, LOT 3 - OP Tuzla	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	4200117260 007	JN-OP-16-59/17	02.08.2017	55.094,31	Rok je 3 godine od dana potpisa Ugovora.	27.975,07	27.119,24	U TOKU
409	18000000-9 Одежа, обућа, пртљак и прибор	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-63-5-180/17	Nabavka lične zaštitne opreme (LOT 1 - Lična zaštitna odjeća i LOT 3 - Zaštitna oprema)	ANG d.o.o. Banja Luka	ANG DOO Privredno Društvo za proizvodnju i promet zaštitne opreme	4402392190 002	JN-OP-12-48/17	02.08.2017	80.482,40	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	80.482,40	0,00	ZAVRŠENO
410	50000000-5 Услуге поправака и одржавања	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-121/17	OKVIRNI SPORAZUM Nabavka znanstvenih i specijalističkih usluga za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja LOT 1 - Usluga sječenja, bušenja, savijanja i varenja	KOSMOS a.d. Banja Luka	KOSMOS a.d. Banja Luka	4401578080006	JN-KZ-18-17/17	24.08.2017	45.000,00	Rok je 2 godine od dana potpisa Ugovora.	44.992,00	8,00	ZAVRŠENO
411	50000000-5 Услуге поправка и одржавања	Aneks 2 Dio B	Услуге	Godišnje обавјештење	Periodični lječarski pregled radnika LOT 1 - OP Banja Luka TJ Bihac	Z.U. Dom zdravlja Bihac	Z.U. Dom zdravlja Bihac	426301653 0005	JN-A2-75-23/17	25.08.2017	4.200,17	Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora.	4.200,15	0,02	ZAVRŠENO
412	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-225-5-131/17	Nabavka rezervnih dijelova transformatora, odvodnika prenapona, mjernih transformatora i izolatora LOT 3 - Mjerni transformatori	POWERDIS d.o.o. Bihac	POWERDIS D.O.O	4263549270 005	JN-OP-80-74/16	28.08.2017	52.834,00	Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora.	52.834,00	0,00	ZAVRŠENO
413	31321100-3 Надземни електрични водови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-104-5-204/17	Sanacija provodnika u OP Tuzla	UMEL DALEKOVDMONTAŽ A d.o.o. Tuzla	UMELDALEKOV OD MONTAŽA DOO TUZLA	4209043210 000	JN-OP-53-14/17	28.08.2017	56.506,00	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	56.506,00	0,00	ZAVRŠENO
414	45314000-1 Уградња телекомуникационе опреме	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-264-5-202/17	Nabavka izgradnje optičkog puta Sjedište TJ Višegrad - TS Višegrad	OPTIKUM d.o.o. Sarajevo	OPTIKUM DOO	4402885110 008	JN-OP-141-48/16	28.08.2017	87.501,00	Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora.	87.501,00	0,00	ZAVRŠENO
415	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-37-5-200/17	Nabavka proširenja TS 110/x KV Neum	Konzorcijum Elko - Marić d.o.o. Mostar, HP Investing d.o.o. Mostar	ELKO-MARIĆ, D.O.O. MOSTAR	4227271250 001	JN-OP-137-17/16	28.08.2017	349.803,80	Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	349.803,80	0,00	ZAVRŠENO
416	80510000-2 Услуге специјалистичке обуке	Aneks 2 Dio B	Услуге	Godišnje обавјештење	Obuka operatera za zaštitno-upravljačke uređaje proizvođača SEL	SATURN ELECTRIC d.o.o. Beograd	SATURN ELECTRIC d.o.o. Beograd	104056138	JN-A2-85-12/17	30.08.2017	7.823,32	Rok je 30 dana od dana potpisa Ugovora.	7.823,32	0,00	ZAVRŠENO

Р. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
417	31212100-6 Прекидачи струјних кола за надземне водове	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-108/17	Nabavka hidrauličnog spremnika tip: HA-915; za VN prekidač 220 kV; tip K3AS1-17E proizvođača Končar sa hidrauličnim pogonom	DALEKOVOD d.o.o. Mostar	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910 001	JN-KZ-74-15/17	05.09.2017	29.840,00	Rok je 10 dana od dana potpisa Ugovora.	29.840,00	0,00	ZAVRŠENO
418	45213100-4 Грађевински радови на пословним зградама	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-72-5-206/17	Nabavka izgradnje poslovne zgrade TJ Zenica	Konzorcijum Uniprojekt komerc-inžinjering d.o.o. Zenica, New Sanatron d.o.o. Novi Grad i E+E+E - Energy d.o.o. Zenica	UNIPROJEKT KOMERC INŽINJERING D.O.O. ZENICA	4218005540 003	JN-OP-70-62/16	12.09.2017	1.372.881,66	Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora.	1.208.116,07	164.765,59	U TOKU
419	45000000-7 Грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-130-5-213/17	Nabavka radova izgradnja uljnih jama i temelja transformatora u TS Operativnog područja Tuzla	Konzorcijum Braća Mičić d.o.o. Modriča, Džena d.o.o. Gradačac i Atrij d.o.o. Doboj	BRACA MIČIĆ DOO	4400199870 001	JN-OP-31-19/17	25.09.2017	166.390,74	Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora.	166.390,74	0,00	ZAVRŠENO
420	79710000-4 Услуге у области безбедности	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-131-5-222/17	Nabavka usluge fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine u sjedištu OP Tuzla	SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo	SWORD SECURITY D.O.O.	4200445860 003	JN-OP-76-19/17	25.09.2017	55.800,00	Rok je 2 godine od dana potpisa Ugovora ili ispunjenja norme od 12.000 radnih sati.	53.628,46	2.171,54	U TOKU
421	71242000-6 Израда пројекта и нацрта, процјена трошкова	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-138/17	Nabavka elaborata opravdanosti krčenja šuma i promjene namjene šumskog zemljišta za izgradnju DV 110 kV Gacko-Nevesinje za potrebe Elektroprivreda BiH d.o.o. Republike	ŠUMA PLAN d.o.o. Banja Luka	"ŠUMA PLAN" d.o.o.	4401778170 000	JN-KZ-88-15/17	27.09.2017	5.100,00	Rok je 30 dana od dana potpisa Ugovora.	5.100,00	0,00	ZAVRŠENO
422	79980000-7 Претплатничке услуге	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-191/17	Isporuka programskog paketa "WEB propisi"	DIREKтни SPORAZUM INFOTEK BH S.P. Banja Luka	INFOTEK BH	4507841770 007	01-6758/2017	29.09.2017	1.860,00	Do 30.09.2018. god.	1.860,00	0,00	ZAVRŠENO
423	66512100-3 Услуге осигурања од несрећа	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-97-5-225/17	Nabavka kolektivnog osiguranja zaposlenih na period od 3 godine	CROATIA OSIGURANJE d.d. Mostar	CROATIA OSIGURANJE D.D.	4272062390 004	JN-OP-42-26/17	02.10.2017	198.720,00	Do 01.10.2020. ili do fin. realizacije iz tačke 3.1 Ugovora.	114.336,00	84.384,00	U TOKU
424	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-90-5-227/17	Nabavka izgradnje 110 kV DV polja u TS 110/x kV Mostar 9	Konzorcijum General Engineering d.o.o. Sarajevo i Ecoplan d.o.o. Mostar	GENERAL ENGINEERING D.O.O.	4201534820 003	JN-OP-34-29/17	02.10.2017	331.457,00	Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	331.457,00	0,00	ZAVRŠENO
425	32340000-8 Микрофони и звучници	Директни споразум	Робе	1280-8-1-214/17	DIREKтни SPORAZUM Nabavka sistema ozvučenja sale za prezentacije	ARTIST d.o.o. Banja Luka	ARTIST d.o.o.	4400841930 005	02-6825/2017	03.10.2017	2.901,87	Rok je 20 dana od dana potpisa Ugovora.	2.901,87	0,00	ZAVRŠENO
426	31700000-3 Електронске, електромеханичке и електротехничке потрештине	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-92-5-232/17	LOT 1 - Rezervni dijelovi za uređaje mjerno-relejne tehnike (MRT)	BH ES Elektrosistem d.o.o. Banja Luka	BH ES Elektrosistem d.o.o.	4400800580 008	JN-OP-07-69/17	03.10.2017	44.963,51	Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora.	44.963,51	0,00	ZAVRŠENO
427	71242000-6 Израда пројекта и нацрта, процјена трошкова	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-107-5-236/17	Nabavka izrade Glavnog projekta za izgradnju DV 110 kV Rama-Uskoplje s Elaboratom eksproprijacije i izrada Elaborata uticaja na okolinu	DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. Zagreb	Dalekovod-Projekt d.o.o.		JN-OP-35-13/17	03.10.2017	53.521,29	Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora.	53.521,29	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по RJRN	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЛИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
428	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Побе	1280-1-1-91-5-229/17	Nabavka zamjene tri SN odvodne ćelije u TS 220/110/35/10 kV Bihać 1	DELING d.o.o. Tuzla	DELING D.O.O.	4209039530 008	JN-OP-32-27/17	03.10.2017	124.730,00	Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora.	124.730,00	0,00	ZAVRŠENO
429	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Побе	1280-1-1-85-5-228/17	Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Bosanski Petrovac	Konzorcijum CET Energy d.o.o. Sarajevo, Deling d.o.o. Tuzla, Elko-Marić d.o.o. Mostar i HP Investing d.o.o. Metković	CET ENERGY D.O.O.	4201461090 001	JN-OP-30-72/17	03.10.2017	1.309.852,00	Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora.	1.172.066,80	137.785,20	U TOKU
430	24100000-5 Гасови	Отворени поступак	Побе	1280-1-1-55-5-226/17	Nabavka gasa SF6	KRAS d.o.o. Laktaši	KRAS D.O.O. LAKTAŠI	4401140170 002	JN-OP-08-44/17	04.10.2017	76.720,00	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	76.720,00	0,00	ZAVRŠENO
431	31221000-1 Електрични релеји	Отворени поступак	Побе	1280-1-1-92-5-231/17	LOT 4 - Rezervni zaštitni i upravljački uređaji	CET ENERGY d.o.o. Sarajevo	CET ENERGY D.O.O.	4201461090 001	JN-OP-07-72/17	05.10.2017	30.769,66	Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora.	30.769,66	0,00	ZAVRŠENO
432	31681400-7 Електричне компоненте	Отворени поступак	Побе	1280-1-1-92-5-230/17	LOT 3 - Rezervni dijelovi za uređaje mjerno-relejne tehnike (MRT) proizvođača Siemens	Navitas Engineering & Automation d.o.o. Sarajevo	NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATIION d.o.o.	4201857240 006	JN-OP-07-71/17	05.10.2017	42.948,35	Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora.	42.948,35	0,00	ZAVRŠENO
433	31681400-7 Електричне компоненте	Отворени поступак	Побе	1280-1-1-92-5-233/17	LOT 2 - Rezervni dijelovi za uređaje mjerno-relejne tehnike (MRT) proizvođača ABB	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Tuzla	Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla	4201699140 007	JN-OP-07-70/17	06.10.2017	21.840,80	Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora.	21.840,80	0,00	ZAVRŠENO
434	30236200-4 Опрема за обраду података	Отворени поступак	Побе	1280-1-1-117-5-235/17	Nabavka i implementacija zamjena postojećeg sistema za daljinsko prikupljanje i obradu podataka za obračunsko mjerenje u centru OP Banja Luka	MC2 d.o.o. Zagreb	MC2 d.o.o.		JN-OP-69-14/17	10.10.2017	229.952,80	Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora.	229.952,80	0,00	ZAVRŠENO
435	90911000-6 Услуге чишћења стамбених објеката, зграда и прозора	Отворени поступак	Услуге	986-1-2-143-5-316/17	Услуге чишћења и одржавања хигијене PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo LOT 2- Услуга вертикалног прања стаклене фасадe PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d.	KONIS d.o.o Sarajevo	Konis d.o.o	4200089380000	JN-OP-41-14/17	11.10.2017	7.980,00	Уговор склопљен на период од 3 године.	1.995,00	5.985,00	U TOKU
436	79212100-4 Услуге финансијске ревизије	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-144/17	Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja i revizije dugoročne kreditne zaduženosti za finansijsku 2017. godinu	Konzorcijum GRANT THORNTON d.o.o. Banja Luka i GRANT THORNTON d.o.o. Skoplje	Grant Thornton d.o.o. Banja Luka	4403514340 007	JN-KZ-93-24/17	13.10.2017	11.890,00	Rok je do 28.04.2018. god.	11.890,00	0,00	ZAVRŠENO
437	09211640-9 Електроизолаци она уља	Отворени поступак	Побе	1280-1-1-84-5-241/17	Nabavka transformatorskog ulja	ELNOS BL d.o.o. Banja Luka	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-OP-22-39/17	17.10.2017	156.686,00	Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora.	156.311,75	374,25	ZAVRŠENO
438	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Побе	1280-1-1-113-5-252/17	Nabavka rezervnih dijelova za energetske transformatore	ELNOS BL d.o.o. Banja Luka	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-OP-45-27/17	17.10.2017	277.831,90	Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora.	277.643,90	188,00	ZAVRŠENO



P. Бр.	Opis i oznaka po JRJN	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ИИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
439	31100000-7 Електрични мотори, генератори и трансформатори	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-54-5-245/17	Nabavka energetskih transformatora LOT 10 - TS Nova Topola	ELNOS BL d.o.o. Banja Luka	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-OP-143-162/16	17.10.2017	559.316,53	Rok je 360 dana od dana potpisa Ugovora.	559.316,53	0,00	ZAVRŠENO
440	31100000-7 Електрични мотори, генератори и трансформатори	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-54-5-244/17	Nabavka energetskih transformatora LOT 11 - TS Srbac	ELNOS BL d.o.o. Banja Luka	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-OP-143-163/16	17.10.2017	572.623,99	Rok je 360 dana od dana potpisa Ugovora.	572.623,99	0,00	ZAVRŠENO
441	31100000-7 Електрични мотори, генератори и трансформатори	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-54-5-243/17	Nabavka energetskih transformatora LOT 3 - TS Banja Luka 2	ELNOS BL d.o.o. Banja Luka	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-OP-143-159/16	17.10.2017	802.301,02	Rok je 360 dana od dana potpisa Ugovora.	802.301,02	0,00	ZAVRŠENO
442	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-93-5-240/17	Nabavka opreme i materijala, izrada projektne dokumentacije, izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova na adaptaciji TS 110/x kV Pale	Konzorcijum Elektroenergetika: ELNOS d.o.o. Banja Luka, ARS Inženjering d.o.o. Banja Luka, TEKTON d.o.o. Banja Luka, ARS INŽINJERING d.o.o. Banja Luka, Ars Inženjering d.o.o. Banja Luka, Inving Invest Inženjering d.o.o. Prijedor i Elektroenergetika	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-OP-29-48/17	17.10.2017	3.276.000,00	Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora.	2.550.328,48	725.671,52	U TOKU
443	31321100-3 Надземни електрични водови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-111-5-242/17	Nevesinje (nabavka opreme, pribavljanje potrebnih saglasnosti/odobrenja/dovolja i izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova)	Konzorcijum Elektroenergetika: ELNOS d.o.o. Banja Luka, ARS Inženjering d.o.o. Banja Luka, Inving Invest Inženjering d.o.o. Prijedor i Elektroenergetika	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-OP-37-34/17	17.10.2017	6.394.153,15	Rok je 365 dana od dana uvođenja u posao.	5.560.123,86	834.029,29	U TOKU
444	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-112-5-257/17	Sanacija građevinskog dijela objekata u TS OP Sarajevo LOT 4 - Sanacija temelja energetskog transformatora T2 i sanacija mokrog čvora u TS Sarajevo 13	SELA d.o.o. Sarajevo	SELA D.O.O.	4200502250 004	JN-OP-27-42/17	20.10.2017	33.730,22	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	33.730,22	0,00	ZAVRŠENO
445	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-112-5-256/17	Sanacija građevinskog dijela objekata u TS OP Sarajevo LOT 3 - Izgradnja kosog krova SN zgrade 10 kV u TS Sarajevo 1	GTR d.o.o. Mostar	Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge "GTR" d.o.o. MOSTAR	4227184360 003	JN-OP-27-41/17	23.10.2017	9.979,75	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	9.979,75	0,00	ZAVRŠENO
446	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-112-5-255/17	Sanacija građevinskog dijela objekata u TS OP Sarajevo LOT 1 - Rekonstrukcija kosog krova SN zgrade 10kV u TS Bugojno	GTR d.o.o. Mostar	Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge "GTR" d.o.o. MOSTAR	42271843603	JN-OP-27-39/17	23.10.2017	17.929,00	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	17.929,00	0,00	ZAVRŠENO
447	75241000-7 Услуге у области јавне безбједности	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-135-5-253/17	Услуге обављања физичког обезбјеђења имовине, објеката и простора "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo	SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo	SWORD SECURITY D.O.O.	4200445860 003	JN-OP-77-15/17	23.10.2017	271.316,76	Rok je 36 mjeseci, računajući od 12.10.2017	143.660,00	127.656,76	U TOKU
448	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-112-5-251/17	Sanacija građevinskog dijela objekata u TS OP Sarajevo LOT 2 - Rekonstrukcija platoa u RP Kakanj	LIV elektronik d.o.o. Sarajevo	livelektronik	4201156530 000	JN-OP-27-40/17	24.10.2017	23.594,20	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	23.594,20	0,00	ZAVRŠENO
449	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	Конкурентски захтјев	Радови	1280-7-3-126/17	Nabavka građevinskih radova i čelično rešetkaste konstrukcije nosača aparata u TS Kiseljak	Konzorcijum ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar i HP INVESTING d.o.o. Mostar	ELKO-MARIĆ, D.O.O. MOSTAR	4227271250 001	JN-KZ-73-22/17	24.10.2017	24.994,70	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	24.994,70	0,00	ZAVRŠENO

Р. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ИИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
450	44530000-4 Вијци	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-142/17	Nabavka вијчане опреме за ОП BL	SPEL d.o.o. Banja Luka	SPEL d.o.o. Banja Luka	4400838550 005	JN-KZ-83-30/17	25.10.2017	10.400,00	Rok je 15 dana od dana potpisa Ugovora.	10.400,00	0,00	ZAVRŠENO
451	43132400-1 Опрема за водове	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-137-5-260/17	Nabavka овјесног и spojnog материјала за одржавање DV-a	DALEKOVOD d.o.o. Mostar	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910 001	JN-OP-43-20/17	26.10.2017	248.740,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	248.740,00	0,00	ZAVRŠENO
452	31100000-7 Електрични мотори, генератори и трансформатори	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-54-5-263/17	Nabavka енергетских трансформатора LOT 6 - TS BROD	DALEKOVOD d.o.o. Mostar	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910 001	JN-OP-143-161/16	26.10.2017	815.391,00	Rok je 360 dana od dana potpisa Ugovora.	815.391,00	0,00	ZAVRŠENO
453	31100000-7 Електрични мотори, генератори и трансформатори	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-54-5-262/17	Nabavka енергетских трансформатора LOT 5 - TS LUKAVAC	MALCOM d.o.o. Sarajevo	MALCom doo	4200160510 009	JN-OP-143-160/16	27.10.2017	843.354,00	Rok je 360 dana od dana potpisa Ugovora.	843.354,00	0,00	ZAVRŠENO
454	31100000-7 Електрични мотори, генератори и трансформатори	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-54-5-258/17	Nabavka енергетских трансформатора LOT 1 - TS Sarajevo 7	MALCOM d.o.o. Sarajevo	MALCom doo	4200160510 009	JN-OP-143-158/16	27.10.2017	1.619.036,00	Rok je 270 dana od dana potpisa Ugovora.	1.619.036,00	0,00	ZAVRŠENO
455	71241000-9 Студија изводљивости, савјетодавна услуга, анализа	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-136-5-265/17	Nabavka студије изводљивости за софтвер за управљање и одржавање имовином "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka	Konzorcijum ANTECNA d.o.o. Banja Luka i VITRON d.o.o. Ljubljana	ANTECNA doo	4404031320 001	JN-OP-72-19/17	30.10.2017	395,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	0,00	395,00	U TOKU
456	60100000-9 Услуге друмског превоза	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-153-5-266/17	OKVIRNI SPORAZUM Prevoz трансформатора и опреме	EUROLIMUN d.o.o. Doboj	EUROLIMUN d.o.o. Doboj	4402330080006	JN-OP-21-28/17	30.10.2017	220.000,00	Rok je 7 dana od dana potpisa Ugovora.	219.996,52	3,48	ZAVRŠENO
457	34351100-3 Гуме за аутомобиле	Директни споразум	Робе	1280-8-1-213/17	DIREKтни SPORAZUM Nabavka зимских гума	JOKER Vrućinić Igor s.p.	s.p. Joker	4502448900 002	01-7687/2017	31.10.2017	5.620,00	Rok je 10 dana od dana potpisa Ugovora.	5.620,00	0,00	ZAVRŠENO
458	45213100-4 Грађевински радови на пословним зградама	Директни споразум	Радови	1280-8-3-220/17	DIREKтни SPORAZUM Izrada novog pogona reklamnog panoa	KOSMOS a.d. Banja Luka	KOSMOS A.D. BANJA LUKA	44015780806	01-7703/2017	31.10.2017	5.960,00	0	5.960,00	0,00	ZAVRŠENO
459	18830000-6 Заштитна обућа	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-172-5-267/17	Nabavka robe лична заштитна опрема Nabavka личне заштитне обуће	AX-SOLING d.o.o. Grude	AX-SOLING d.o.o. Grude	4272010590 005	JN-OP-80-19/17	31.10.2017	44.345,60	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	44.345,60	0,00	ZAVRŠENO
460	31682300-3 Средњонапонска опрема	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-247-5-271/17	Nabavka ћелија срденјег напона LOT 10 - TS Sarajevo 1	ELCOM d.o.o. Tuzla	ELCOM D.O.O. TUZLA	4209092690 009	JN-OP-121-184/16	07.11.2017	377.069,30	Rok je 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	377.069,30	0,00	ZAVRŠENO

Р. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
461	31212100-6 Прекидачи струјних кола за надземне водове	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-155-5-270/17	Nabavka rezervnih dijelova prekidača LOT 1 - Rezervni dijelovi za prekidače "Energoinvest"	ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo	Energ-Servis d.o.o	4403070360 006	JN-OP-48-31/17	08.11.2017	85.154,50	Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora.	85.154,50	0,00	ZAVRŠENO
462	31682300-3 Средњонапонска опрема	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-247-5-271/17	Nabavka čelija srdenjeg napona LOT 11 - TS Novi Travnik	Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Kaldera Company d.o.o. Laktaši	DELING D.O.O.	4209039530 008	JN-OP-121-185/16	08.11.2017	479.054,52	Rok je 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	479.054,52	0,00	ZAVRŠENO
463	70220000-9 Услуге давања нестамбених некретнина у најам или закуп	Izuzеће Члан 10. Став (1) Тачка е)	Услуге	IZUZEĆE	IZUZEĆE Ugovor o zakupu montažnog - demontažnog objekta	AD GIK HIDROGRADNJA Istočno Sarajevo - Pale	АД ГИК "ХИДРОГРАДНЈА"	4400588850008	01-7206/2017	09.11.2017	33.156,00	Do 30.06.2018	33.156,00	0,00	ZAVRŠENO
464	85121200-5 Услуге лекара специјалиста	Aneks 2 Dio B	Услуге	1280-0-2-5-7-10/18	Periodični ljevakarski pregled radnika LOT 1 - OP Sarajevo i TJ Sarajevo	JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO	JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO	--	JN-A2-99-19/17	15.11.2017	36.987,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	29.697,00	7.290,00	ZAVRŠENO
465	18143000-3 Заштитна опрема	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-124-5-281/17	Nabavka zaštitne VN opreme	POLARITET d.o.o. Mostar	Polaritet d.o.o. Mostar	4272392930 005	JN-OP-23-29/17	15.11.2017	40.008,20	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	40.008,19	0,01	ZAVRŠENO
466	31682540-7 Опрема за трафостанице	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-118/17	Nabavka aku-baterija 48V za TK sisteme u trafostanicama OP BL	REAP d.o.o. Istočno Sarajevo	Reap d.o.o.	4403895550 002	JN-KZ-70-30/17	16.11.2017	12.600,00	Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora.	12.600,00	0,00	ZAVRŠENO
467	42131160-5 Хидранти	Конкурентски захтјев	Радови	1280-7-3-181/17	Nabavka sanacije hidrantskih mreža u TS Tuzla 4, TS Banovići i TS Gradačac	Konzorcijum Braća Mičić d.o.o. Modriča i Džena d.o.o. Gradačac	"BRACA MIČIĆ" DOO	4400199870 001	JN-KZ-106-20/17	16.11.2017	19.999,50	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	19.999,50	0,00	ZAVRŠENO
468	90921000-9 Услуге дезинфекције и уништавања штеточина	Преговарачки поступак без објављивања објављене цене	Услуге	1280-4-2-210-5-280/17	Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsекције i дератизације	EKO-BEL d.o.o. Laktaši	EKO-BEL D.O.O. LAKTAŠI	4400855480 002	JN-PP-112-24/17	16.11.2017	48.390,00	Rok je 8 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	48.391,00	-1,00	ZAVRŠENO
469	85121200-5 Услуге лекара специјалиста	Aneks 2 Dio B	Услуге	1280-0-2-5-7-10/18	Periodični ljevakarski pregled radnika LOT 2 - OP Sarajevo TJ Višegrad	JZU DOM ZDRAVLJA VIŠEGRAD	JZU DOM ZDRAVLJA VIŠEGRAD	--	JN-A2-99-20/17	17.11.2017	7.998,00	Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora.	7.656,00	342,00	ZAVRŠENO
470	09000000-3 Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-173-5-284/17	Nabavka motornog goriva za redovno poslovanje Elektroprjenosa-Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo - Tuzla	HIFA PETROL d.o.o. Vogošća	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO	4200999090 005	JN-OP-100-20/17	17.11.2017	47.073,14	Rok je 12 mjeseci od 01.11.2017. godine	46.715,75	357,39	ZAVRŠENO
471	71242000-6 Израда пројекта и нацрта, процјена трошкова	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-229/17	DIREKтни SPORAZUM Nabavka usluge izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta izgradnje poslovnog objekta sjedišta OP Mostar	ENSA d.o.o. Jablanica	ENSA D.O.O.	4227762230 002	01-8069/2017	20.11.2017	5.900,00	Rok je 20 dana od dana potpisa Ugovora.	5.900,00	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Opis i oznaka po JRJN	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ИИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
472	45232210-7 Изградња надземних водова	Конкурентски захтјев	Радови	1280-7-3-180/17	Nabavka radova na ugradnji stuba na DV 110 kV TS Zavidovići - TS Maglaj	COMEL d.o.o. Sarajevo	COMEL d.o.o.	4200528130 007	JN-KZ-110-16/17	21.11.2017	10.000,00	Rok je 20 dana od dana potpisa Ugovora.	10.000,00	0,00	ZAVRŠENO
473	45232210-7 Изградња надземних водова	Конкурентски захтјев	Радови	1280-1-1-116-5-292/17	Nabavka alata i instrumenata za potrebe OPMO, OPSA, OPBL i OPTZ LOT 1 - Nabavka Protokol tastera - integrisanog softverskog alata za test i	INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo	COMEL d.o.o.	4200528130 007	JN-OP-122-76/16	21.11.2017	10.000,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	10.000,00	0,00	ZAVRŠENO
474	45442200-9 Radovi nanošenja antikorozivnih premaza	Otvoreni postupak	Radovi	1280-1-3-167-5-288/17	OKVIRNI SPORAZUM Radovi antikorozivne zaštite (AKZ) elemenata prenosne mreže	MIKAR d.o.o. Bijeljina	MIKAR d.o.o. Bijeljina	4400382560003	JN-OP-59-23/17	23.11.2017	750.000,00	Rok je 3 godine od dana potpisa Ugovora ili do ispunjenje ugovorne cijene, ako se obaveza izvrši u	498.313,74	251.686,26	U TOKU
475	45000000-7 Грађевински радови	Конкурентски захтјев	Радови	1280-7-3-189/17	Nabavka radova na sanaciji uzemljivača stubova dalekovođa LOT 2 - Nabavka radova na sanaciji uzemljivača stubova OP Tuzla	UMEL DALEKOVODMONTAŽ A d.o.o. Tuzla	UMELDALEKOV OD MONTAŽA DOO TUZLA	4209043210 000	JN-KZ-102-24/17	27.11.2017	9.963,00	Rok je 30 dana od dana potpisa Ugovora.	9.963,00	0,00	ZAVRŠENO
476	45000000-7 Грађевински радови	Конкурентски захтјев	Радови	1280-7-3-189/17	Nabavka radova na sanaciji uzemljivača stubova dalekovođa LOT 1 - Nabavka radova na sanaciji uzemljivača stubova OP Banja Luka	UMEL DALEKOVODMONTAŽ A d.o.o. Tuzla	UMELDALEKOV OD MONTAŽA DOO TUZLA	4209043210 000	JN-KZ-102-23/17	27.11.2017	16.664,00	Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora.	16.664,00	0,00	ZAVRŠENO
477	37520000-9 Играчке	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-217/17	Nabavka novogodišnjih paketića za djecu zaposlenih u Kompaniji	VENERA d.o.o. Banja Luka	Venera d.o.o. Banja Luka	4400849670 002	JN-KZ-127-20/17	29.11.2017	17.583,46	Rok je 04.12.2017 OP MO, odnosno 15.12.2017	17.583,35	0,11	ZAVRŠENO
478	45000000-7 Грађевински радови	Конкурентски захтјев	Радови	1280-7-3-189/17	Nabavka radova na sanaciji uzemljivača stubova dalekovođa LOT 3 - Nabavka radova na sanaciji uzemljivača stubova OP Mostar	KOPEX DODIG d.o.o. Čitluk	Kopex Dodig d.o.o	4227358960 005	JN-KZ-102-25/17	29.11.2017	37.535,00	Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora.	37.535,00	0,00	ZAVRŠENO
479	45213000-3 Грађевински радови на пословним зградама, складиштима и индустријским грађевинама, грађевинама везаним за	Otvoreni postupak	Радови	1280-1-3-160-5-291/17	Nabavka izgradnje poslovnih objekata u TJ Bihać	KOMPLOKSNA MIČIĆ d.o.o. Modriča, DOMOINVEST Bihać, IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, DOS ELEKTRO d.o.o. Banja Luka, OŽENA d.o.o.	"DOMOINVEST" DOO BIHAĆ	4263501660 006	JN-OP-38-17/17	29.11.2017	278.801,25	Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	209.044,74	69.756,51	U TOKU
480	22200000-2 Новине, стручни часописи, периодичне публикације и часописи	Директни споразум	Робе	1280-8-1-247/17	Ugovor o preplati	ONASA d.o.o. Sarajevo	NNA ONASA D.O.O	4200080160 007	01-8592/2017	01.12.2017	1.920,00	Rok je 31.12.2018	1.920,00	0,00	ZAVRŠENO
481	31321100-3 Надземни електрични водови	Преговарачки поступак без објављивања објавјеште	Радови	1280-4-3-239-5-296/17	Nabavka dodatnih nepredviđenih radova nastalih u toku realizacije Ugovora broj JN-OP-22-18/16 - Nabavka izgradnje novog jednostrukog dalekovoda 110 kV	DALEKOVOD d.o.o. Mostar	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910 001	JN-PP-128-14/17	01.12.2017	73.842,15	Rok je 30 dana od dana potpisa Ugovora.	73.842,15	0,00	ZAVRŠENO
482	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	Otvoreni postupak	Робе	1280-1-1-158-5-298/17	LOT 3 - Nabavka sitnog ručnog alata, instrumenata i opreme za potrebe OP Sarajevo	AX-SOLING d.o.o. Grude	AX-SOLING d.o.o. Grude	4272010590 005	JN-OP-47-54/17	06.12.2017	26.601,42	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	26.601,42	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Opis i oznaka po JRJN	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ИИБдобављача:	Број Ugovora	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
483	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-158-5-298/17	LOT 1 - Nabavka sitnog ručnog alata, instrumenata i opreme za potrebe OP Banja Luka	AX-SOLING d.o.o. Grude	AX-SOLING d.o.o. Grude	4272010590 005	JN-OP-47-53/17	06.12.2017	49.652,38	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	49.652,38	0,00	ZAVRŠENO
484	45232210-7 Изградња надземних водова	Преговарачки поступак без објављивања обавјеште	Радови	1280-4-3-244-5-297/17	Nabavka radova "Изградња новог стуба br.89 на DV 110 kV Kotor Varoš - Ukrina"	ELNOS BL d.o.o. Banja Luka	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-PP-129-20/17	08.12.2017	39.944,00	Rok je 40 dana od dana potpisa Ugovora.	39.944,00	0,00	ZAVRŠENO
485	30213200-7 Таблет рачунари	Директни споразум	Робе	1280-8-1-248/17	DIREKтни SPORAZUM Nabavka tableta ( 7 kom Lenovo IdeaPad MIIX 320-10 Tablet + Keyboard (Platinum))	PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka	PROINTER ITSS doo	4403865130 009	01-8860/2017	11.12.2017	5.899,95	Rok je 15 dana od dana potpisa Ugovora.	5.899,95	0,00	ZAVRŠENO
486	35111400-9 Протупожарна опрема	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-179/17	Nabavka PPZ opreme za potrebe Elektroprenosa-Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	Vatrosistemi d.o.o.	4200117260 007	JN-KZ-98-33/17	11.12.2017	31.999,99	Rok je 30 dana od dana potpisa Ugovora.	32.000,89	-0,90	ZAVRŠENO
487	50000000-5 Услуге поправки и одржавања	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-175-5-301/17	OKVIRNI SPORAZUM LOT 3 -Popravka opreme pomoćnog napajanja i uređaja zaštite i upravljanja proizvođača Energoinvest, Benning, A-Eberle i Iskra	ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo	ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo	4200420360006	JN-OP-17-15/17	12.12.2017	60.000,00	Rok je 120 dana od dana potpisa svakog konkretnog Ugovora, koji proističe iz Okvirnog sporazuma.	48.022,00	11.978,00	U TOKU
488	22462000-6 Рекламни материјал	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-219/17	Nabavka novogodišnjeg reklamnog materijala	PLANJAX KOMERC d.o.o. Tešanj	PLANJAX KOMERC	4218427610 004	JN-KZ-134-28/17	19.12.2017	32.754,00	Rok definisan Aneksom 5 Ugovora.	32.754,00	0,00	ZAVRŠENO
489	38820000-9 Опрема за даљинско управљање	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-183-5-306/17	Nabavka sistema za mjerenje temperature provodnika u realnom vremenu на DV 110 KV Banja Luka 1- Banja Luka	Konzorcijum ELNOS BL d.o.o Banja Luka, C&G d.o.o Ljubljana, Republika Slovenija	ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA	4400811430 008	JN-OP-71-19/17	22.12.2017	169.351,42	Rok je 360 dana od dana potpisivanja ugovora.	169.351,42	0,00	ZAVRŠENO
490	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-149-5-5/18	Zamjena opreme u TS 110/x kV Lukavac	DELING d.o.o Tuzla	DELING D.O.O.	4209039530 008	JN-OP-28-45/17	04.01.2018	1.046.039,00	Rok je 365 dana od dana potpisa ugovora.	1.046.039,00	0,00	ZAVRŠENO
491	31600000-2 Електрична опрема и апарати	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-207/17	Nabavka ispitne kutije za potrebe SCADA sistema i seta elektroničarskog alata u OP Tuzla	MICOM BH d.o.o Sarajevo	MICOM BH D.O.O. SARAJEVO	4201551590 003	JN-KZ-103-18/17	08.01.2018	16.990,00	Rok isporuke opreme je 60 dana od dana potpisa ugovora.	16.990,00	0,00	ZAVRŠENO
492	90911000-6 Услуге чишћења стамбених објеката, зграда и прозора	Отворени поступак	Услуге	986-1-2-340-5-27/18	OKVIRNI SPORAZUM Услуга чишћења и одржавања higijene PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d- Sarajevo I angažovanje uposlenika za pomoćne poslove	KONIS d.o.o Sarajevo	KONIS d.o.o Sarajevo	4200089380000	JN-OP-41-21/17	25.01.2018	70.922,82	Ugovor sklopljen na period od 3 godine.	28.974,25	41.948,57	U TOKU
493	72268000-1 Услуге набавке софтвера	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-227/17	Nabavka licenci za AutoCad i Foxit Phantompdf	INOVA informatički inženjering d.o.o Banja Luka	INOVA d.o.o. Banja Luka	4400977670 007	JN-KZ-130-23/17	06.02.2018	23.542,00	Rok za isporuku je 15 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora.	23.542,00	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
494	50110000-9 Услуге поправљање и одржавања за моторна возила и припадајућу опрему	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-15/18	DIREKтни SPORAZUM Nabavka usluge - Redovan servis VW Passat	AUTO SERVIS NV d.o.o. Banja Luka	Auto Servis NV d.o.o.	4403698210 003	01-860-1/2018	08.02.2018	1.887,13	---	1.887,13	0,00	ZAVRŠENO
495	45000000-7 Грађевински радови	Конкурентски захтјев	Радови	1280-7-3-225/17	Припрема терена за складиштење демонтране опреме у ОП Тузла	Konzorcijum "Braća Mičić" d.o.o. Modriča i "Džena" d.o.o. Gradačac	"BRACA MIČIĆ" DOO	4400199870 001	JN-KZ-132-24/17	08.02.2018	36.761,30	Rok je 30 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora.	36.761,30	0,00	ZAVRŠENO
496	90711100-5 Пројекција ризика или опасности, осим за грађење	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-223/17	Nabavka usluga izrada revizije akta o procjeni rizika i ispitivanja uslova radne sredine	JNU "Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske" Banja Luka	JAVNA NAUČNOISTRAŽIVAČKA USTANOVA "INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU"	4401020860 005	JN-KZ-111-19/17	08.02.2018	39.878,00	Rok je 210 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora.	39.878,00	0,00	ZAVRŠENO
497	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	Конкурентски захтјев	Радови	1280-7-3-182/17	Nabavka građevinskih radova i čelične konstrukcije nosača aparata u TS Sarajevo 2	DELING s.o.o Tuzla	DELING D.O.O.	4209039530 008	JN-KZ-108-28/17	09.02.2018	27.865,00	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora.	27.865,00	0,00	ZAVRŠENO
498	50110000-9 Услуге поправљање и одржавања за моторна возила и припадајућу опрему	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-16/18	DIREKтни SPORAZUM Nabavka usluge - Vandredni servis Peugeot 508	BLOK d.o.o. Sarajevo	Blok doo Sarajevo	4200995000 001	01-819/2018	12.02.2018	1.175,01	---	1.175,01	0,00	ZAVRŠENO
499	31214200-1 Прекидачи	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-192/17	Nabavka prekidača 0,4 kV za AC/DC razvod OP-BL	Inelex d.o.o Sarajevo	Inelex d.o.o	4200042070 002	JN-KZ-82-36/17	12.02.2018	5.800,00	Rok isporuke opreme je 90 dana od dana potpisa ugovora.	5.800,00	0,00	ZAVRŠENO
500	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-194-5-30/18	Nabavka sitnog potrošnog materijala (LOT 1- OP Banja Luka)	INTER COM d.o.o Zenica	Inter-com doo Zenica	4218087760 006	JN-OP-95-25/17	12.02.2018	17.988,07	Rok isporuke robe je 60 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora.	17.987,97	0,10	ZAVRŠENO
501	38900000-4 Разни инструменти за мјерење или испитивање	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-190/17	Nabavka alata i instrumenata za primarno ispitivanje releja u OP Tuzla	DIVECO ENERGO d.o.o Sarajevo	DIVECO ENERGO d.o.o Sarajevo	4200063820 001	JN-KZ-105-39/17	13.02.2018	36.820,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	36.820,00	0,00	ZAVRŠENO
502	79571000-7 Услуге слања поште	Iзузеће Члан 10. Став (1) Тачка д)	Услуге	Iзузеће	Poštanske usluge - period jan. mart 2018. g.	POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA	POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA	4400959000002	01-5037/15	15.02.2018	4.500,00	Ugovor na neodređeno vrijeme. Odluka na period jan. - mart 2018. g.	3.321,86	1.178,14	ZAVRŠENO
503	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-41-5-272/17	Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Teslić	Konzorcijum ELEKTROMONTAŽA d.o.o. Kraljevo, BRACA MIČIĆ d.o.o. Modriča, DŽENA d.o.o. Gradačac, IPSA Institut Sarajevo	"ELEKTROMONTAŽA" d.o.o. Kraljevo	103545305	JN-OP-103-51/16	13.11.2017	3.618.163,42	Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora.	3.074.848,40	543.315,02	U TOKU
504	42961200-2 Склада систем или истовриједан	Отворени поступак	Робе	1280-1-1195/17	Nabavka robe: Rezervni dijelovi SCADA sistema	NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o Sarajevo	NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATIION d.o.o.	4201857240 006	JN-OP-94-15/17	16.02.2018	83.975,00	Rok za isporuku je 60 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora.	83.975,00	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдодобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
505	48800000-6 Информациони системи и сервери	Отворени поступак	Робе	1280-1-1245/17	Nabavka hardvera za potrebe direkcije i operativnih područja	PROINTER ITSS d.o.o Banja Luka	PROINTER ITSS doo	4403865130 009	JN-OP-125-20/17	28.02.2018	109.983,47	Rok isporuke robe je 50 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora.	109.983,47	0,00	ZAVRŠENO
506	45261900-3 Радови поправка и одржавања крова	Преговарачки поступак без објављивања обавјеште	Услуге	1280-4-2-12/18	Sanacija krovnih pokrivača u TS Đurđevik i TS Lukavac	BRAČA MIČIĆ d.o.o Modriča	"BRACA MIČIĆ" DOO	4400199870 001	JN-PP-147-20/17	06.03.2018	25.060,81	Rok za izvršenje usluga je 30 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora.	25.060,81	0,00	ZAVRŠENO
507	79710000-4 Услуге у области безбједности	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2230/17	Nabavka fizičkog obezbjeđenja objekata u TJ Višegrad za potrebe "Elektroprijenosa-Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka	SECTOR SECURITY d.o.o Banja Luka	Sector Security doo Banja Luka	4400868380 007	JN-KZ-135-16/17	07.03.2018	41.360,00	Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisa ugovora.	37.972,00	3.388,00	ZAVRŠENO
508	39711300-2 Електротермичк и уређаји	Отворени поступак	Робе	1280-1-1226/17	LOT 3 - Nabavka električnih uređaja i opreme za potrebe "Elektroprenosa-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka	INTER - COM d.o.o Zenica	Inter-com doo Zenica	4218087760 006	JN-OP-81-22/17	08.03.2018	11.945,90	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	11.945,90	0,00	ZAVRŠENO
509	39000000-2 Намјештај (укључујући канцеларијски намјештај), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство (осим	Отворени поступак	Робе	1280-1-1226/17	LOT 1 - Nabavka namještaja i sanitarne opreme za potrebe "Elektroprijenosa-Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka	INTER - COM d.o.o Zenica	Inter-com doo Zenica	4218087760 006	JN-OP-81-20/17	08.03.2018	13.950,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	13.950,00	0,00	ZAVRŠENO
510	39711300-2 Електротермичк и уређаји	Отворени поступак	Робе	1280-1-1226/17	LOT 2 - Nabavka kosilica za travu i priručnog alata za potrebe "Elektroprenosa-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka	INTER - COM d.o.o Zenica	Inter-com doo Zenica	4218087760 006	JN-OP-81-21/17	08.03.2018	16.966,43	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	16.966,43	0,00	ZAVRŠENO
511	60100000-9 Услуге друмског превоза	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2254/17	Prevoz energetskih transformatora Konjic-Glamoč	CENTROTRANS TRANZIT d.d Sarajevo	CENTROTRANS TRANZIT D.D., SARAJEVO	4200007670 005	JN-OP-141-27/17	08.03.2018	29.800,00	Rok za izvršenje usluge je 15 kalendarskih dana od dana obostranog potpisa Ugovora.	29.800,00	0,00	ZAVRŠENO
512	44330000-2 Шипке, штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	Отворени поступак	Робе	1280-1-1211/17	Nabavka čelične konstrukcije za održavanje dalekovoda	SKING TRADE d.o.o Sarajevo	Sking trade d.o.o.	4201289680 004	JN-OP-44-29/17	08.03.2018	97.594,60	Rok za isporuku je 45 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora.	97.594,60	0,00	ZAVRŠENO
513	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	Конкурентски захтјев	Радови	1280-7-3206/17	Nabavka građevinskih radova i čelične konstrukcije nosača aparata za ugradnju nabavljene opreme u TS Sarajevo 1 (sanacija VN postrojenja)	Konzorcijum ELKO-MARIĆ d.o.o Mostar i HP Investing d.o.o	ELKO-MARIĆ, D.O.O. MOSTAR	4227271250 001	JN-KZ-121-31/17	09.03.2018	26.168,00	Rok za realizaciju Ugovora je 120 dana od dana obostranog potpisivanja.	26.168,00	0,00	ZAVRŠENO
514	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	Отворени поступак	Радови	1280-1-3208/17	Sanacija građevinskih objekata LOT-3 (OP SARAJEVO)	G.T.R d.o.o Mostar	Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge "GTR" d.o.o. MOSTAR	4227184360 003	JN-OP-97-49/17	13.03.2018	44.700,00	Rok za izvršenje Ugovora je 90 dana od dana potpisa.	44.700,00	0,00	ZAVRŠENO
515	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	Отворени поступак	Радови	1280-1-3208/17	Sanacija građevinskih objekata LOT-4 (OP TUZLA)	Konzorcij Braća Mičić d.o.o, Džena d.o.o, Građenje Đurić d.o.o i Divel d.o.o	"BRACA MIČIĆ" DOO	4400199870 001	JN-OP-97-50/17	13.03.2018	51.000,00	Rok za izvršenje je maksimalno 90 dana od dana potpisa Ugovora.	51.000,00	0,00	ZAVRŠENO

Р. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ИИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
516	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	Отворени поступак	Радови	1280-1-3208/17	Sanacija грађевинских објеката LOT-2 (OP MOSTAR)	G.D "KONSTRUKCIJE" d.o.o Mostar	GD KONSTRUKCIJE D.O.O.	4227007660 005	JN-OP-97-48/17	13.03.2018	125.000,00	Rok za izvršenje je maksimalno 90 dana od dana potpisa Ugovora.	124.996,96	3,04	ZAVRŠENO
517	34351100-3 Гуме за аутомобиле	Директни споразум	Робе	1280-8-1-22/18	Ugovor o nabavci ljetnih guma	S.P. JOKER VRUČINIĆ IGOR BANJA LUKA	s.p. Joker	450244890 0002	01-1698/2018	19.03.2018	5.656,00	Rok je 15 dana od dana potpisa Ugovora.	5.656,00	0,00	ZAVRŠENO
518	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	Отворени поступак	Радови	1280-1-3208/17	Sanacija грађевинских објеката LOT-1 (OP BANJA LUKA)	MG MIND d.o.o Mrkonjić Grad	MG MIND d.o.o.	4401192990 008	JN-OP-97-47/17	19.03.2018	57.400,00	Rok za izvršenje Ugovora je 90 dana od dana potpisa.	57.166,43	233,57	ZAVRŠENO
519	34913000-0 Разни резервни дијелови	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1215/17	Nabavka spojne opreme i komandno signalnih kablova potrebnih za zamjenu VN opreme u TS 110/x Широки Бrijег	DALEKOVOD d.o.o Mostar	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910 001	JN-KZ-116-27/17	21.03.2018	48.156,00	Rok isporuke je 90 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora.	48.156,00	0,00	ZAVRŠENO
520	31321100-3 Надземни електрични водови	Отворени поступак	Робе	1280-1-1252/17	Nabavka i ugradnja sigurnosne opreme za zaustavljanje pada sa dalekovodnih stupova	Konzorcij Dalekovod d.o.o Mostar i Umel-Dalekovodmontaža d.o.o Tuzla	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910 001	JN-OP-126-13/17	21.03.2018	49.975,60	Rok za isporuku robe je 60 kalendarskih dana od dana potpisa.	49.975,60	0,00	ZAVRŠENO
521	79800000-2 Штампана и с тим повезане услуге	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2123/17	Nabavka usluga print servisa	Konzorcijum PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka, PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES d.o.o. Beograd i ARHINET d.o.o. Mostar	PROINTER ITSS DOO	4403865130 009	JN-OP-20-42/17	23.03.2018	899.730,00	Rok je 3 godine od dana potpisa Ugovora.	272.953,50	626.776,50	U TOKU
522	90910000-9 Услуге чишћења	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2249/17	Nabavka usluge održavanja higijene poslovnih prostorija i angažovanje uposlenika za obavljanje pomoćnih poslova	KONIS d.o.o Sarajevo	Konis d.o.o	4200089380 000	JN-OP-146-23/17	27.03.2018	73.478,40	Rok je 2 godine od 01.04.2018	45.568,00	27.910,40	U TOKU
523	71323100-9 Услуге пројектовања електроенергетских система	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2222/17	Nabavka izrade izvedbenog i projekta izvedenog stanja zamjene VN opreme u TS 110/x KV Широки Бrijег	DELING d.o.o Tuzla	DELING D.O.O.	4209039530 008	JN-KZ-124-44/17	29.03.2018	18.450,00	Rok za izradu je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	14.760,00	3.690,00	U TOKU
524	79952000-2 Услуге организовања дешавања	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-221-5-53/18	Nabavka marketinških usluga	VIA MEDIA d.o.o. Sarajevo	VIA MEDIA d.o.o. Sarajevo	4200107540 001	JN-OP-114-16/17	04.04.2018	60.000,00	Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	0,00	60.000,00	U TOKU
525	44111511-6 Електроизолатори	Отворени поступак	Робе	1280-1-1186/17	Nabavka potpornih izolatora 110 kV i 35 kV za trafostanice u Operativnom području Sarajevo	INVING INVEST INŽINJERING d.o.o. Prijedor	Inving Invest Inžinjering d.o.o. Prijedor	4400694880 005	JN-OP-78-51/17	07.04.2018	26.290,00	Rok je 75 dana od dana potpisa Ugovora.	26.290,00	0,00	ZAVRŠENO
526	44000000-0 Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству (осим електричних апарата)	Отворени поступак	Робе	1280-1-1159/17	LOT 1 - Nabavka komandno signalnih kablova za potrebe ugradnje opreme u objekte OP Sarajevo	ENERGOINVEST d.d. Sarajevo	Energoinvest, d.d. - Sarajevo	4200214380 009	JN-OP-79-51/17	09.04.2018	77.913,00	Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora.	77.913,00	0,00	ZAVRŠENO



P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења а уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
527	44000000-0 Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству (осим електричних апарата)	Отворени поступак	Робе	1280-1-1159/17	LOT 2 - Nabavka komandno signalnih kablova za potrebe ugradnje opreme u objekte OP Banja Luka	ENERGOINVEST d.d. Sarajevo	Energoinvest, d.d. - Sarajevo	4200214380 009	JN-OP-79-52/17	09.04.2018	90.607,00	Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora.	90.607,00	0,00	ZAVRŠENO
528	79571000-7 Услуге слања поште	Izuzеће	Услуге	//	Poštanske usluge - period april - juni 2018. g.	POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA	POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA	44009590 00002	01-5037/15	11.04.2018	4.500,00	Ugovor na neodređeno vrijeme. Odluka na period april - juni 2018. g.	2.168,53	2.331,47	ZAVRŠENO
529	45000000-7 Грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3208/17	Sanacija građevinskih objekata LOT 5 - Antikorozivna zaštita izlaznih portala unutar trafostanica OP Sarajevo	MIKAR d.o.o. Bijeljina	"MIKAR" d.o.o. Bijeljina	4400382560 003	JN-OP-97-53/17	13.04.2018	43.614,42	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	43.614,42	0,00	ZAVRŠENO
530	34900000-6 Разна опрема за превоз и резервни дијелови	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1253/17	Nabavka rezervnih dijelova, opreme i materijala za potrebe održavanja obračunskih mjernih mjesta LOT 2 - OP Mostar	SM Elektronik d.o.o. Banja Luka	SM elektronik d.o.o.	4401641030 006	JN-KZ-144-33/17	17.04.2018	5.037,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	5.037,00	0,00	ZAVRŠENO
531	34900000-6 Разна опрема за превоз и резервни дијелови	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1253/17	Nabavka rezervnih dijelova, opreme i materijala za potrebe održavanja obračunskih mjernih mjesta LOT 3 - OP Sarajevo	SM elektronik d.o.o. Banja Luka	SM elektronik d.o.o.	4401641030 006	JN-KZ-144-34/17	17.04.2018	5.940,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	5.940,00	0,00	ZAVRŠENO
532	34900000-6 Разна опрема за превоз и резервни дијелови	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1253/17	Nabavka rezervnih dijelova, opreme i materijala za potrebe održavanja obračunskih mjernih mjesta LOT 5 - OP Banja Luka	SM Elektronik d.o.o. Banja Luka	SM elektronik d.o.o.	4401641030 006	JN-KZ-144-36/17	17.04.2018	12.300,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	12.300,00	0,00	ZAVRŠENO
533	31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета	Отворени поступак	Робе	1280-1-1116/17	Nabavka alata i instrumenata za potrebe OP MO, OP SA, OP BI i OP TZ LOT 2 - Nabavka opreme za ispitivanje telekomunikacija	NIATEL d.o.o. Sarajevo	NIATEL d.o.o.	4200180460 008	JN-OP-122-106/16	17.04.2018	79.753,00	Rok je 80 dana od dana potpisa Ugovora.	79.753,00	0,00	ZAVRŠENO
534	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1187/17	Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Mostar 7	Konzorcijum Dalekovod d.o.o. Mostar i Dalekovod d.d. Zagreb	Dalekovod d.o.o. Mostar	4227105910 001	JN-OP-87-84/17	17.04.2018	2.596.487,26	Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora.	2.336.838,54	259.648,72	U TOKU
535	34900000-6 Разна опрема за превоз и резервни дијелови	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1253/17	Nabavka rezervnih dijelova, opreme i materijala za potrebe održavanja obračunskih mjernih mjesta LOT 1 - OP Banja Luka	NEXT ENERGY d.o.o. Banja Luka	Nexen	4403804000 005	JN-KZ-144-32/17	18.04.2018	12.694,26	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	12.694,26	0,00	ZAVRŠENO
536	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1202/17	Nabavka relejne zaštite za TR i DV, izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na ugradnji relejne zaštite u TS 220/x kV Gradačac	Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Navitas Engineering & Automation d.o.o. Sarajevo	DELING D.O.O.	4209039530 008	JN-OP-104-45/17	18.04.2018	129.000,00	Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora.	129.000,00	0,00	ZAVRŠENO
537	34900000-6 Разна опрема за превоз и резервни дијелови	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1253/17	Nabavka rezervnih dijelova, opreme i materijala za potrebe održavanja obračunskih mjernih mjesta LOT 4 - OP Tuzla	ELCOM d.o.o Tuzla	ELCOM D.O.O. TUZLA	4209092690 009	JN-KZ-144-35/17	23.04.2018	2.500,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	2.500,00	0,00	ZAVRŠENO

Р. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
538	35720000-7 Обавјештавање, посматрање, откривање циљева и извиђање	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-10/18	Услуга деминирања траса далековода у ОП Тузла	N & N IVŠA d.o.o. Orašје	N&N IVŠA d.o.o.	4254008010 001	JN-KZ-149-21/17	27.04.2018	8.272,60	Rok je 20 dana od dana potpisa ugovora.	8.272,60	0,00	ZAVRŠENO
539	70220000-9 Услуге давања нестамбених некретнина у најам или закуп	Izuzеће	Услуге		Ugovor o zakupu poslovnog prostora	Ivan Knezović	Ivan Knezović		01-654-1/2018	17.05.2018	225.649,68	Rok do 05.06.2020	108.123,80	117.525,88	U TOKU
540	79810000-5 Услуге штампања	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-39/18	Ugovor o вршењу услуге израде годишњег извјештаја	ATLANTIK BB d.o.o. Banja Luka	ATLANTIK BB	4400913350 009	01-781-1/2018	22.05.2018	5.997,60	Nije definisan.	5.997,60	0,00	ZAVRŠENO
541	45232210-7 Изградња надземних водова	Конкурентски захтјев	Радови	1280-7-3-17/18	Izvoђење радова на уградњи стуба SM 101 на DV 110 kV TS Novi Travnik - TS Bugojno	COMEL d.o.o. Sarajevo	COMEL d.o.o.	4200528130 007	JN-KZ-143-17/17	22.05.2018	49.525,00	Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora.	49.525,00	0,00	ZAVRŠENO
542	90919200-4 Услуге чишћења канцеларија	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-23/18	Čišћење просторија у сједишту ОП Тузла	ATALIAN GLOBAL SERVICES BH d.o.o. Sarajevo	ATALIAN GLOBAL SERVICES BH d.o.o.	4201071460 002	JN-OP-145-19/17	14.06.2018	129.570,00	Rok je 3 godine od dana potpisa Ugovora.	44.730,00	84.840,00	U TOKU
543	50000000-5 Услуге поправака и одржавања	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-26/18	Nabavka usluga servisa regulacionih sklopki transformatora LOT 1 - Servis regulacionih sklopki VN transformatora za OP Sarajevo	конзорцијум Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla, Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad i M-T servis regulacionih sklopki	Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla	4201699140 007	JN-OP-140-26/17	18.06.2018	47.991,50	Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora.	47.991,50	0,00	ZAVRŠENO
544	50000000-5 Услуге поправака и одржавања	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-26/18	Nabavka usluga servisa regulacionih sklopki transformatora LOT 5 - Servis regulacionih sklopki VN transformatora za OP Tuzla	конзорцијум Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla, Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad i M-T servis regulacionih sklopki	Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla	4201699140 007	JN-OP-140-29/17	18.06.2018	47.996,04	Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora.	47.996,04	0,00	ZAVRŠENO
545	50000000-5 Услуге поправака и одржавања	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-26/18	Nabavka usluga servisa regulacionih sklopki transformatora LOT 4 - Servis regulacionih sklopki VN transformatora za OP Mostar	конзорцијум Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla, Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad i M-T servis regulacionih sklopki	Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla	4201699140 007	JN-OP-140-28/17	18.06.2018	47.997,69	Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora.	47.997,69	0,00	ZAVRŠENO
546	50000000-5 Услуге поправака и одржавања	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-26/18	Nabavka usluga servisa regulacionih sklopki transformatora LOT 2 - Servis regulacionih sklopki VN transformatora za OP Banja Luka	конзорцијум Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla, Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad i M-T servis regulacionih sklopki	Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla	4201699140 007	JN-OP-140-27/17	18.06.2018	63.997,64	Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora.	63.997,55	0,09	ZAVRŠENO
547	22210000-5 Новине	Директни споразум	Робе	1280-8-1-56/18	Nabavka дневне штампе за период od 01.05.2018 do 01.05.2019. godine	DISTRIBUCIJA d.o.o. Laktaši	I.D.P.D. "Distribucija" d.o.o. , 78250 Laktaši	4401858010 003	JN-DS-305-3/18	28.06.2018	4.387,12	Rok do 01.05.2019	4.321,56	65,56	ZAVRŠENO
548	72240000-9 Услуге системске анализе и програмирања	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења	Услуге	1280-4-2-43/18	Produženje годишње лиценце за PSS programski paket	SIEMENS d.o.o. Beograd	SIEMENS doo Beograd		JN-PP-02-21/18	02.07.2018	24.936,83	Rok do 31.12.2018	24.936,83	0,00	ZAVRŠENO

Р. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
549	50112300-6 Прање аутомобила и сличне услуге	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-59/18	Pranje vozila i vulkanizerske usluge za period 01.07.2018-01.07.2019. godine	JOKER Vrućinić Igor s.p.	s.p. Joker	4502448900 002	JN-DS-254-3/2018	04.07.2018	5.886,00	Rok do 01.07.2019	3.480,00	2.406,00	ZAVRŠENO
550	31321100-3 Надземни електрични водови	Конкурентски захтјев	Радови	1280-7-3-33/18	Ugradnja zaštitnog užeta i nabavka nedostajućeg materijala u OP Tuzla na DV 220 kV Kakanj - Tuzla 4 (od SM 136 do SM 151)	UMEL-Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla	UMELDALEKOV OD MONTAŽA DOO TUZLA	4209043210 000	JN-KZ-09-23/18	05.07.2018	44.373,75	Rok je 25 dana od dana potpisa Ugovora.	44.373,75	0,00	ZAVRŠENO
551	48700000-5 Подршка програмских пакета	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-28/18	Nabavka usluge postprodukcione podrške i održavanja SAP ERP sistema	PROINTER ITSS d.o.o Banja Luka	PROINTER ITSS doo	4403865130 009	JN-OP-07-18/18	06.07.2018	299.940,00	Rok 1 godina od dana potpisa Ugovora.	299.940,00	0,00	ZAVRŠENO
552	79810000-5 Услуге штампања	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-67/18	Izrada internog časopisa	ATLANTIK BB d.o.o. Banja Luka	ATLANTIK BB	4400913350 009	JN-DS-387-3/2018	09.07.2018	5.967,00	Nije definisan.	5.967,00	0,00	ZAVRŠENO
553	24100000-5 Гасови	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-35/18	Nabavka SF6 gasa	GTG plin d.o.o. Zenica	GTG plin d.o.o. Zenica	4218419350 001	JN-OP-05-16/18	10.07.2018	49.955,20	Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora.	49.955,20	0,00	ZAVRŠENO
554	50800000-3 Разне услуге поправака и одржавања	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-70/18	Popravka rashladne mašine	AIRCO B d.o.o. Banja Luka	Airco B d.o.o. Banja Luka	4400956670 007	JN-DS-405-3/2018	13.07.2018	1.205,00	Nije definisan.	1.205,00	0,00	ZAVRŠENO
555	85121200-5 Услуге љекара специјалиста	Aneks II Dio B	Услуге	1280-0-2-8-7-94/18	LOT 7 - Periodični ljekarski pregledi radnika u OP Tuzla TJ Doboј	JZU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS	JZU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS		JN-A2-06-84/18	18.07.2018	7.402,00	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	7.127,00	275,00	ZAVRŠENO
556	85121200-5 Услуге љекара специјалиста	Aneks II Dio B	Услуге	1280-0-2-8-7-94/18	LOT 9 - Periodični ljekarski pregled radnika u OP Mostar TJ Trebinje	JZU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS	JZU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS		JN-A2-06-86/18	18.07.2018	9.184,00	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	7.865,00	1.319,00	ZAVRŠENO
557	85121200-5 Услуге љекара специјалиста	Aneks II Dio B	Услуге	1280-0-2-8-7-94/18	LOT 3 - Periodični ljekarski pregledi radnika u OP Sarajevo i TJ Sarajevo	JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo	JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo		JN-A2-06-80/18	18.07.2018	17.860,00	Do 31.12.2018	15.525,00	2.335,00	ZAVRŠENO
558	85121200-5 Услуге љекара специјалиста	Aneks II Dio B	Услуге	1280-0-2-8-7-94/18	LOT 5 - Periodični ljekarski pregledi u OP Sarajevo TJ Višegrad	JZU DOM ZDRAVLJA VIŠEGRAD	JZU DOM ZDRAVLJA VIŠEGRAD		JN-A2-06-82/18	19.07.2018	5.129,32	Do 31.12.2018	5.100,90	28,42	ZAVRŠENO
559	85121200-5 Услуге љекара специјалиста	Aneks II Dio B	Услуге	1280-0-2-8-7-94/18	LOT 8 - Periodični ljekarski pregled radnika u OP Mostar i TJ Mostar	DOM ZDRAVLJA MOSTAR	DOM ZDRAVLJA MOSTAR		JN-A2-06-85/18	19.07.2018	23.688,50	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	23.688,48	0,02	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ИИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
560	85121200-5 Услуге љекара специјалиста	Aneks II Dio B	Usluge	1280-0-2-8-7-94/18	LOT 2 - Periodični lječarski pregledi radnika u OP Banja Luka TJ Bihać	Z.U. DOM ZDRAVLJA BIHAĆ	Z.U. DOM ZDRAVLJA BIHAĆ		JN-A2-06-79/18	20.07.2018	3.540,13	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	3.464,56	75,57	ZAVRŠENO
561	85121200-5 Услуге љекара специјалиста	Aneks II Dio B	Usluge	1280-0-2-8-7-94/18	LOT 4 - Periodični lječarski pregledi radnika u OP Sarajevo TJ Zenica	JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu zeničko-dobojskog kantona	JU zavod za medicinu rada i sportsku medicinu zeničko-dobojskog kantona		JN-A2-06-81/18	20.07.2018	4.345,20	Do 31.12.2018	4.345,20	0,00	ZAVRŠENO
562	85121200-5 Услуге љекара специјалиста	Aneks II Dio B	Usluge	1280-0-2-8-7-94/18	LOT 6 - Periodični lječarski pregledi radnika u OP Tuzla i TJ Tuzla	JZNU DOM ZDRAVLJA DR MUSTAFA ŠEHOVIĆ TUZLA	JZNU DOM ZDRAVLJA DR MUSTAFA ŠEHOVIĆ TUZLA		JN-A2-06-83/18	20.07.2018	10.350,50	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	9.663,51	686,99	ZAVRŠENO
563	80510000-2 Услуге специјалистичке обуке	Aneks II Dio B	Usluge	1280-0-2-11-7-102/18	Обука и стручно усавршавање оператора за коришћење и рад са заштитно-управљачким уређајима произвођача Protecta Electronics, Ltd.	Kodar Energomontaža d.o.o. Beograd	Kodar Energomontaža d.o.o. Beograd		JN-A2-62-16/17	24.07.2018	12.765,00	Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora.	12.765,00	0,00	ZAVRŠENO
564	80510000-2 Услуге специјалистичке обуке	Aneks II Dio B	Usluge	1280-0-2-9-7-95/18	Обука и стручно усавршавање оператора за коришћење и рад са заштитно-управљачким уређајима SIPROTEC 5 произвођача SIEMENS	CET Energy d.o.o. Sarajevo	CET Energy d.o.o. Sarajevo		JN-A2-64-17/17	25.07.2018	19.640,00	Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora.	19.640,00	0,00	ZAVRŠENO
565	80510000-2 Услуге специјалистичке обуке	Aneks II Dio B	Usluge	1280-0-2-9-7-96/18	Обука и стручно усавршавање оператора за рад са термовизијским камерама	DAMIBA TRADE d.o.o. Beograd	DAMIBA TRADE d.o.o. Beograd		JN-A2-65-19/17	26.07.2018	19.558,30	Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora.	19.558,30	0,00	ZAVRŠENO
566	77000000-0 Услуге у области пољопривреде, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-31/18	LOT 4 - Prokres trasa dalekovoda u OP Tuzla	Ekos-step d.o.o. Zavidovići	EKOS-STEP doo	4218478360 002	JN-OP-01-24/18	07.08.2018	96.026,20	Rok je 110 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	96.026,20	0,00	ZAVRŠENO
567	77000000-0 Услуге у области пољопривреде, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-31/18	LOT 1 - Prokres trasa dalekovoda u OP Banja Luka	Ekos-step d.o.o. Zavidovići	EKOS-STEP doo	4218478360 002	JN-OP-01-21/18	07.08.2018	114.004,44	Rok je 115 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	114.004,44	0,00	ZAVRŠENO
568	48624000-8 Програмски пакет за оперативни систем персоналног рачунара (PC)	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-34/18	Produženje Microsoft licenci kroz postojeći Enterprise Subscription ugovor	LANACO d.o.o. Banja Luka	LANACO DOO	4400853190 007	JN-OP-03-17/18	13.08.2018	1.199.961,00	Rok je 30 dana od dana potpisa pojedinačnog ugovora.	799.974,00	399.987,00	U TOKU
569	90721000-7 Услуге у вези са безбједности животне средине	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-46/18	Mjerenje nivoa nejonizujućeg zračenja i buke elektroenergetskih objekata	JNU "Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske" Banja Luka	JAVNA NAUČNOISTRAŽIVAČKA USTANOVA "INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU"	4401020860 005	JN-KZ-10-19/18	22.08.2018	19.990,00	Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora.	19.990,00	0,00	ZAVRŠENO
570	79571000-7 Услуге слања поште	Izuzeće	Usluge	//	Poštanske usluge - period juli - septembar 2018. g.	POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA	POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA	44009590 00002	01-5037/15	23.08.2018	4.500,00	Ugovor na neodređeno vrijeme. Odluka na period juli - septembar 2018. g.	1.616,96	2.883,04	ZAVRŠENO

Р. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
571	48510000-6 Комуникациони програмски пакет	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-44/18	Nabavka usluga produženja licenci za korištenje IKT infrastrukture za ERP sistem	SIRIUS 2010 d.o.o. Banja Luka	Informacioni inženjering "Sirius 2010" doo Kotor Varoš	4402692070 009	JN-OP-04-15/18	23.08.2018	149.997,95	Rok je 1 godina od dana potpisa Ugovora.	149.997,95	0,00	ZAVRŠENO
572	15982000-5 Безалкохолни освјежавајући напаци	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-36/18	OKVIRNI SPORAZUM LOT 1 - Nabavka napitaka i namirnica za kafe kuhinju u sjedištu Kompanije	NOVO-TEKS d.o.o. Banja Luka	NOVO-TEKS DOO	4400860300 004	JN-KZ-150-18/17	27.08.2018	8.000,00	Rok je 1 godina od dana potpisa Ugovora.	5.319,40	2.680,60	U TOKU
573	15982000-5 Безалкохолни освјежавајући напаци	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-36/18	OKVIRNI SPORAZUM LOT 2 - Nabavka napitaka i namirnica za kafe kuhinju u OP Banja Luka	NOVO-TEKS d.o.o. Banja Luka	NOVO-TEKS DOO	4400860300 004	JN-KZ-150-19/17	27.08.2018	12.000,00	Rok je 1 godina od dana potpisa Ugovora.	12.000,00	0,00	ZAVRŠENO
574	85121200-5 Услуге љекара специјалиста	Aneks II Dio B	Услуге	1280-0-2-87-94/18	LOT 1 - Periodični ljeekarski pregledi radnika u OP Banja Luka i TJ Banja Luka	JZU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS	JZU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS		JN-A2-06-91/18	28.08.2018	16.460,64	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	14.517,60	1.943,04	ZAVRŠENO
575	09134220-5 Дизел гориво (EN 590)	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-32/18	Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Bihaća - LOT 5	ČAVKUNOVIĆ BP d.o.o. Bihać	ČAVKUNOVIĆ - BP doo	4263660110 009	JN-OP-08-101/18	29.08.2018	25.019,00	Rok je 1 godina ili do finansijske realizacije.	22.949,32	2.069,68	U TOKU
576	09134220-5 Дизел гориво (EN 590)	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-32/18	Nabavka motornog goriva za redovno poslovanje za potrebe Operativnog područja Sarajeva Terenska jedinica Višegrad - LOT 6	HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO	4200999090 005	JN-OP-08-102/18	29.08.2018	28.078,00	Rok je 1 godina ili do finansijske realizacije.	21.989,04	6.088,96	U TOKU
577	77000000-0 Услуге у области пољопривреде, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-31/18	LOT 2 - Prokres trasa dalekovoda u OP Mostar	Ekos-step d.o.o. Zavidovići	EKOS-STEP doo	4218478360 002	JN-OP-01-22/18	01.09.2018	39.937,50	Rok je 50 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	39.937,50	0,00	ZAVRŠENO
578	77000000-0 Услуге у области пољопривреде, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-31/18	LOT 3 - Prokres trasa dalekovoda u OP Sarajevo	Ekos-step d.o.o. Zavidovići	EKOS-STEP doo	4218478360 002	JN-OP-01-23/18	01.09.2018	74.378,64	Rok je 90 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	74.378,64	0,00	ZAVRŠENO
579	90910000-9 Услуге чишћења	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-89/18	DIREKтни SPORAZUM Usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period 01.09.2018 do 30.09.2018. godine	EUROSAN d.o.o. Banja Luka	EUROSAN DOO BANJA LUKA	4401635810 008	JN-DS-731-3/2018	06.09.2018	4.401,00	Rok do 30.09.2018. god.	4.401,00	0,00	ZAVRŠENO
580	09134220-5 Дизел гориво (EN 590)	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-32/18	Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Bileće - LOT 8	NESTRO PETROL a.d. Banja Luka	Nestro Petrol a.d. Banja Luka	4400959260 004	JN-OP-08-104/18	06.09.2018	9.434,50	Rok je 1 godina ili do finansijske realizacije.	10.918,97	-1.484,47	ZAVRŠENO
581	09134220-5 Дизел гориво (EN 590)	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-32/18	Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Trebinja - LOT 7	NESTRO PETROL a.d. Banja Luka	Nestro Petrol a.d. Banja Luka	4400959260 004	JN-OP-08-103/18	06.09.2018	9.502,20	Rok je 1 godina ili do finansijske realizacije.	11.325,14	-1.822,94	ZAVRŠENO

Р. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЛИБдодобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
582	09134220-5 Дизел гориво (EN 590)	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-32/18	Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Banja Luke - LOT 1	NESTRO PETROL a.d. Banja Luka	Nestro Petrol a.d. Banja Luka	4400959260 004	JN-OP-08-100/18	06.09.2018	21.922,80	Rok je 1 godina ili do finansijske realizacije.	12.934,25	8.988,55	U TOKU
583	79980000-7 Преплатничке услуге	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-90/18	DIREKтни SPORAZUM Ugovor o isporuci programskog paketa "WEB PROPISI"	INFOTEK BH s.p.	Infotek bh web propisi	4510070690 007	JN-DS-801-3/18	19.09.2018	1.740,00	Rok do 30.09.2019. god.	1.740,00	0,00	ZAVRŠENO
584	79100000-5 Правне услуге	Aneks II Dio B	Услуге	1280-0-2-5-7-6/19	Ugovor o zastupanju i nagradi	KEBO&GUZIN Zajednička advokatska kancelarija Mostar	KEBO & GUZIN Zajednička advokatska		06-8501-1/2018	21.09.2018	---	Neodređeno.	7.503,00	0,00	U TOKU
585	90910000-9 Услуге чишћења	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-89/18	DIREKтни SPORAZUM Usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period 01.10.2018 do 31.10.2018. godine	EUROSAN d.o.o. Banja Luka	kancelarija MOSTAR	4401635810 008	JN-DS-853-3/2018	01.10.2018	4.401,00	Rok do 31.10.2018. god.	4.401,00	0,00	ZAVRŠENO
586	79571000-7 Услуге слања поште	Izuzete	Услуге	//	Poštanske usluge - period oktobar - decembar 2018. g.	POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA	POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA	44009590 00002	01-5037/15	04.10.2018	4.500,00	Ugovor na neodređeno vrijeme. Odluka na period oktobar - decembar 2018. g.	2.575,10	1.924,90	ZAVRŠENO
587	45000000-7 Грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-212/17	LOT 2 - Nabavka projektovanja i izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji i proširenju TS 110/x kV Banja Luka 5	Konzorcijum Tekton d.o.o. Banja Luka i Routing d.o.o. Banja Luka	TEKTON DOO	4400839010 004	JN-OP-109-93/17	11.10.2018	57.897,50	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora.	57.897,50	0,00	ZAVRŠENO
588	45000000-7 Грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3212/17	LOT 1 - Nabavka projektovanja i izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji i proširenju TS 110/x kV Prnjavor 1	Konzorcijum Tekton d.o.o. Banja Luka i Routing d.o.o. Banja Luka	TEKTON DOO	4400839010 004	JN-OP-109-92/17	11.10.2018	108.506,62	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora.	56.052,95	52.453,68	U TOKU
589	90910000-9 Услуге чишћења	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-89/18	DIREKтни SPORAZUM Usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period 01.11.2018 do 30.11.2018. godine	EUROSAN d.o.o. Banja Luka	EUROSAN DOO BANJA LUKA	4401635810 008	JN-DS-1048-3/2018	25.10.2018	4.401,00	Rok do 30.11.2018. god.	4.401,00	0,00	ZAVRŠENO
590	50110000-9 Услуге поправљање и одржавање за моторна возила и припадајућу опрему	Директни споразум	Услуге	1280-8-2108/18	DIREKтни SPORAZUM Nabavka usluge "Redovan servis Peugeot 508"	VERANO MOTORS d.o.o. Banja Luka	VERANO MOTORS D.O.O.	4400831540 004	JN-DS-1084-3/2018	05.11.2018	1.224,11	Nije definisan.	1.224,11	0,00	ZAVRŠENO
591	34351100-3 Гуме за аутомобиле	Директни споразум	Робе	1280-8-1117/18	DIREKтни SPORAZUM Ugovor o nabavci zimskih guma	JOKER Vručinić Igor s.p.	S.P. JOKER	4502448900 002	JN-DS-1085-3/2018	05.11.2018	5.980,00	Rok do 15.11.2018. god.	5.980,00	0,00	ZAVRŠENO
592	18000000-9 Одјећа, обућа, пртљак и прибор	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-54/18	Nabavka lične zaštitne opreme LOT 1 - Lična zaštitna odjeća	ANG d.o.o. Banja Luka	ANG DOO PRIVREDNO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ZASTITNE OPREME	4402392190 002	JN-OP-175-35/18	05.11.2018	82.564,50	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	82.564,50	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
593	90923000-3 Услуге дератизације	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-77/18	Nabavka usluga dezinfekcije, dezinskekcije, deratizacije i deviperizacije	EKO-BEL d.o.o. Laktaši	EKO-BEL D.O.O. LAKTAŠI	4400855480 002	JN-KZ-12-35/18	09.11.2018	45.294,20	Prilog 10 Ugovora.	45.294,20	0,00	ZAVRŠENO
594	45233123-7 Грађевински радови на споредном путу	Конкурентски захтјев	Радови	1280-7-3-84/18	Nabavka radova sanacije pristupnih puteva u trasama dalekovoda	PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš	PETROVIC D.O.O.	4401118750 003	JN-KZ-529-19/18	12.11.2018	24.980,00	Rok 45 dana od potpisa Ugovora.	24.980,00	0,00	ZAVRŠENO
595	18000000-9 Одјећа, обућа, пртљаг и прибор	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-54/18	Nabavka lične zaštitne opreme LOT 3 - Lična zaštitna odjeća	ĐACA COMMERCE d.o.o. Mostar	ĐACA COMMERCE	4227138920 002	JN-OP-175-39/18	14.11.2018	10.346,04	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	10.346,04	0,00	ZAVRŠENO
596	18000000-9 Одјећа, обућа, пртљаг и прибор	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-54/18	Nabavka lične zaštitne opreme LOT 2 - Lična zaštitna obuća	ĐACA COMMERCE d.o.o. Mostar	ĐACA COMMERCE	4227138920 002	JN-OP-175-37/18	14.11.2018	52.878,41	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	52.878,44	-0,03	ZAVRŠENO
597	42512000-8 Климатизацион и уређаји	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-47/18	OKVIRNI SPORAZUM Nabavka usluga servisa uređaja za klimatizaciju prostorija (okvirni sporazum na 3 godine) LOT 3 - OP Sarajevo	SES d.o.o. Sarajevo	SES D.O.O.	4201026910 005	JN-OP-60-25/17	20.11.2018	30.000,00	Definisaće se pojedinačnim ugovorima.	4.460,00	25.540,00	U TOKU
598	42512000-8 Климатизацион и уређаји	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-47/18	OKVIRNI SPORAZUM Nabavka usluga servisa uređaja za klimatizaciju prostorija (okvirni sporazum na 3 godine) LOT 4 - OP Tuzla	TELEX d.o.o. Tuzla	TELEX	4209216680 007	JN-OP-60-26/17	20.11.2018	30.000,00	Definisaće se pojedinačnim ugovorima.	12.300,00	17.700,00	U TOKU
599	35111400-9 Протупожарна опрема	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-87/18	Nabavka PPZ opreme	VATROŠISTEMI d.o.o. Sarajevo	VATROŠISTEMI D.O.O.	4200117260 007	JN-KZ-675-25/18	22.11.2018	21.000,00	Rok je 30 dana od dana potpisa ugovora.	21.000,00	0,00	ZAVRŠENO
600	42512000-8 Климатизацион и уређаји	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-47/18	OKVIRNI SPORAZUM Nabavka usluga servisa uređaja za klimatizaciju prostorija (okvirni sporazum na 3 godine) LOT 2 - OP Mostar	ALFA THERM d.o.o. Mostar	ALFA THERM D.O.O.	4227003590 002	JN-OP-60-24/17	22.11.2018	30.000,00	Definisaće se pojedinačnim ugovorima.	3.390,00	26.610,00	U TOKU
601	42512000-8 Климатизацион и уређаји	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-47/18	OKVIRNI SPORAZUM Nabavka usluga servisa uređaja za klimatizaciju prostorija (okvirni sporazum na 3 godine) LOT 1 - OP Banja Luka	SLOBODA - BOJANIĆ NENAD s.p. Banja Luka	SLOBODA - NENAD BOJANIĆ S.P.	4506707830 005	JN-OP-60-23/17	22.11.2018	30.000,00	Definisaće se pojedinačnim ugovorima.	28.138,25	1.861,75	U TOKU
602	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-82/18	Sanacija građevinskih objekata LOT 4 - OP Tuzla	Konzorcijum BRAČA MIČIĆ d.o.o. Modriča, ĐŽENA d.o.o. Gradačac i IPISA Institut d.o.o. Sarajevo	"BRACA MIČIĆ" DOO	4400199870 001	JN-OP-176-41/18	22.11.2018	53.996,56	Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora.	53.996,56	0,00	ZAVRŠENO
603	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-82/18	Sanacija građevinskih objekata LOT 3 - OP Sarajevo	Konzorcijum BRAČA MIČIĆ d.o.o. Modriča, ĐŽENA d.o.o. Gradačac i IPISA Institut d.o.o. Sarajevo	"BRACA MIČIĆ" DOO	4400199870 001	JN-OP-176-39/18	22.11.2018	95.298,54	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora.	83.876,49	11.422,05	U TOKU

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења а уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
604	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-82/18	Санација грађевинских објеката LOT 1 - ОП Банја Лука	Konzorcijum BRAČA MIČIĆ d.o.o. Modriča, ĐŽENA d.o.o. Gradačac i IPISA Institut d.o.o. Sarajevo	"BRACA MIČIĆ" DOO	4400199870 001	JN-OP-176-35/18	22.11.2018	108.579,60	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora.	90.340,11	18.239,49	U TOKU
605	45232220-0 Грађевински радови на подстанци	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-82/18	Санација грађевинских објеката LOT 2 - ОП Mostar	Konzorcijum BRAČA MIČIĆ d.o.o. Modriča, ĐŽENA d.o.o. Gradačac i IPISA Institut d.o.o. Sarajevo	"BRACA MIČIĆ" DOO	4400199870 001	JN-OP-176-37/18	22.11.2018	201.007,72	Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora.	171.354,31	29.653,41	U TOKU
606	45000000-7 Грађевински радови	Отворени поступак	Радови	1280-1-3-82/18	Санација грађевинских објеката LOT 5 - Antikorozivna zaštita izlaznih portala unutar trafostanica ОП Sarajevo	MIKAR d.o.o. Bijeljina	"MIKAR" D.O.O. BIJELJINA	4400382560 003	JN-OP-176-43/18	26.11.2018	39.433,94	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	39.433,94	0,00	ZAVRŠENO
607	50433000-9 Услуге калибрације	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-91/18	Baždarenje brojila električne energije za potrebe Elektroprijenos- Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo	ISKRAEMECO d.o.o. Sarajevo	ISKRAEMECO SARAJEVO DOO	4200159420 004	JN-KZ-689-15/18	29.11.2018	16.566,00	Rok je 90 dana od potpisa Ugovora.	16.566,00	0,00	ZAVRŠENO
608	31321100-3 Надземни електрични водови	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-88/18	Санација OPGW узета у ОП Mostar	Konzorcijum Dalekovod d.o.o. Mostar i UMEL-Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla	DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR	4227105910 001	JN-OP-481-17/18	29.11.2018	179.755,43	Rok 120 dana od potpisa Ugovora.	179.755,43	0,00	ZAVRŠENO
609	37520000-9 Играчке	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1112/18	Nabavka novogodišnjih paketića za djecu zaposlenih u Kompaniji	VENERA d.o.o. Banja Luka	VENERA D.O.O. BANJA LUKA	4400849670 002	JN-KZ-1014-19/18	30.11.2018	18.068,90	Definisano Aneksom 4 TD.	18.075,33	-6,43	ZAVRŠENO
610	60172000-4 Најам аутобуса и међуградских аутобуса с возачем	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-81/18	Nabavka usluga prevoza radnika u ОП Tuzla	GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAČAJ d.d. Tuzla	DD GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAČAJ	4209197100 002	JN-OP-483-25/18	30.11.2018	50.000,00	Godinu dana od potpisa ili fin. realizacije ugovora.	23.809,52	26.190,48	U TOKU
611	90910000-9 Услуге чистиња	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-89/18	DIREKтни SPORAZUM Usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period 01.12.2018 do 31.12.2018. godine	EUROSAN d.o.o. Banja Luka	EUROSAN DOO BANJA LUKA	4401635810 008	JN-DS-1263-3/2018	03.12.2018	4.401,00	Rok do 31.12.2018. godine	4.401,00	0,00	ZAVRŠENO
612	31173000-9 Мјерни трансформатор	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-72/18	Nabavka rezervnih dijelova za održavanje rasklopnih postrojenja LOT 8 - Мјерни трансформатори, опрема и дијелови	POWERDIS d.o.o. Bihać	POWERDIS D.O.O	4263549270 005	JN-OP-133-70/17	11.12.2018	4.590,00	Rok je 150 dana od potpisa Ugovora.	4.590,00	0,00	ZAVRŠENO
613	22200000-2 Новине, стручни часописи, периодичне публикације и часописи	Директни споразум	Робе	1280-8-1130/18	Уговор о претплати за 2019. godinu	ONASA d.o.o. Sarajevo	NNA ONASA D.O.O	4200080160 007	05-11893-3/18	12.12.2018	1.920,00	Važi do 31.12.2019. godine	1.920,00	0,00	ZAVRŠENO
614	22200000-2 Новине, стручни часописи, периодичне публикације и часописи	Директни споразум	Робе	1280-8-1-1/19	Уговор о коришћењу сервиса "Srne"	Novinske agencije Republike Srpske "SRNA" a.d. Bijeljina	NOVINSKA AGENCIJA REPUBLIKE SRPSKE @SRNA@ AD BIJELJINA	4400419580 000	05-13192-2/2018	12.12.2018	2.160,00	Rok do 31.12.2019. godine	2.160,00	0,00	ZAVRŠENO



P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ИИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
615	31682540-7 Опрема за трафостанице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-72/18	Nabavka rezervnih dijelova za održavanje rasklopnih postrojenja LOT 9 - Oprema i materijal za sanaciju uzemljivača u TS	INVING INVEST INŽINERING d.o.o. Prijedor	INVING INVEST INŽINERING D.O.O. PRIJEDOR	4400694880 005	JN-OP-133-71/17	12.12.2018	6.400,00	Rok je 150 dana od potpisa Ugovora.	6.400,00	0,00	ZAVRŠENO
616	31214110-3 Растављачи	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-72/18	Nabavka rezervnih dijelova za održavanje rasklopnih postrojenja LOT 6 - Rezervni dijelovi za rastavljаче ENERGOINVEST	BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor	BG ENERGO-TIM D.O.O. PRIJEDOR	4400710750 001	JN-OP-133-69/17	12.12.2018	35.178,00	Rok je 150 dana od potpisa Ugovora.	35.178,00	0,00	ZAVRŠENO
617	18530000-3 Поклони и признања	Директни споразум	Робе	1280-8-1131/18	Ugovor o kupoprodaji - Prezent pokolini	LJBIJE d.o.o. Ljubicnje	"LJBIJE" D.O.O. LJUBINJE	4403280090 001	01-13498-1/2018	13.12.2018	1.650,00	Do 15.01.2019. godine	1.650,00	0,00	ZAVRŠENO
618	31212100-6 Прекидачи струјних кола за надземне водове	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-72/18	Nabavka rezervnih dijelova za održavanje rasklopnih postrojenja LOT 1 - Rezervni dijelovi za prekidače ABB	INELEX d.o.o Sarajevo	INELEX D.O.O	4200042070 002	JN-OP-133-66/17	14.12.2018	27.775,90	Rok je 100 dana od potpisa Ugovora.	27.775,90	0,00	ZAVRŠENO
619	22462000-6 Рекламни материјал	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1113/18	Nabavka novogodišnjeg reklamnog materijala	COMESGRAFIKA d.o.o. Banja Luka	"COMESGRAFIKA" D.O.O. BANJA LUKA	4400813560 006	JN-KZ-1013-33/18	14.12.2018	28.828,80	Rok do 18.12.2018. god.	28.828,80	0,00	ZAVRŠENO
620	31212100-6 Прекидачи струјних кола за надземне водове	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-72/18	Nabavka rezervnih dijelova za održavanje rasklopnih postrojenja LOT 5 - Rezervni dijelovi za prekidače Energoinvest	ENERGO SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo	ENERGO-SERVIS D.O.O	4403070360 006	JN-OP-133-68/17	14.12.2018	85.996,00	Rok je 150 dana od potpisa Ugovora.	85.996,00	0,00	ZAVRŠENO
621	31212100-6 Прекидачи струјних кола за надземне водове	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-72/18	Nabavka rezervnih dijelova za održavanje rasklopnih postrojenja LOT 4 - Rezervni dijelovi za prekidače "Končar"	DALEKOVOD d.o.o Mostar	DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR	4227105910 001	JN-OP-133-67/17	21.12.2018	28.980,00	Rok je 150 dana od potpisa Ugovora.	28.980,00	0,00	ZAVRŠENO
622	90910000-9 Услуге чишћења	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-89/18	DIREKтни SPORAŽUM Usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period 01.01.2019 do 31.01.2019. godine	EUROSAN d.o.o. Banja Luka	EUROSAN DOO BANJA LUKA	4401635810 008	JN-DS-1465-3/2018	28.12.2018	4.401,00	Rok do 31.01.2019. godine	4.401,00	0,00	ZAVRŠENO
623	79710000-4 Услуге у области безбједности	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-5/19	DIREKтни SPORAŽUM Usluge fizičko-tehničko обезбјеђења objekta u sjedištu Kompanije za period 01.01.2019-31.01.2019	BOND d.o.o. Banja Luka	BOND DOO	4401709360 000	JN-DS-1439-5/2018	28.12.2018	5.208,00	Rok do 31.01.2019. godine	5.208,00	0,00	ZAVRŠENO
624	38554000-3 Бројила електричне енергије	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-99/18	Nabavka rezervnih brojila električne energije za potrebe "Elektroprijenos-Elektroprenos" BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo	ISKRAEMECO d.o.o. Sarajevo	ISKRAEMECO SARAJEVO DOO	4200159420 004	JN-KZ-804-17/18	04.01.2019	30.880,12	Rok je 60 dana od potpisa Ugovora.	30.880,12	0,00	ZAVRŠENO
625	50411300-2 Услуге поправака и одржавања електричних бројила	Преговарачки поступак без објављивања објавјеште	Услуге	1280-4-2-8/19	Nabavka usluge servisiranja i verifikacije brojila električne energije proizvođača Iskra za potrebe OP Tuzla	ISKRAEMECO d.o.o. Sarajevo	ISKRAEMECO SARAJEVO DOO	4200159420 004	JN-PP-856-17/18	17.01.2019	29.856,00	Rok je 60 dana od potpisa Ugovora.	29.856,00	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЛИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
626	71000000-8 Архитектонске, грађевинске, техничке и инспекције услуге	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-95/18	Pregled i ispitivanje sredstava rada i VN zaštitne opreme LOT 2 - OP Mostar	INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU RS Banja Luka	JAVNA NAUČNOISTRAŽIVAČKA USTANOVA "INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU RS BANJA LUKA"	4401020860 005	JN-KZ-604-36/18	22.01.2019	6.825,00	Rok je 25 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	2.448,19	4.376,81	U TOKU
627	71000000-8 Архитектонске, грађевинске, техничке и инспекције услуге	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-95/18	Pregled i ispitivanje sredstava rada i VN zaštitne opreme LOT 3 - OP Sarajevo	INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU RS Banja Luka	JAVNA NAUČNOISTRAŽIVAČKA USTANOVA "INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU RS BANJA LUKA"	4401020860 005	JN-KZ-604-38/18	22.01.2019	8.911,00	Rok je 25 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	0,00	8.911,00	U TOKU
628	79571000-7 Услуге слања поште	Izuzeće	Услуге	//	Poštanske usluge - period januar - mart 2019. g.	POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA	POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA	44009590 00002	06-1254-1/2019	23.01.2019	4.500,00	Ugovor na neodređeno vrijeme. Odluka na period januar - mart 2019. g.	2.671,90	1.828,10	ZAVRŠENO
629	71000000-8 Архитектонске, грађевинске, техничке и инспекције услуге	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-95/18	Pregled i ispitivanje sredstava rada i VN zaštitne opreme LOT 1 - OP Banja Luka	INSTITUT ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE d.o.o. Tuzla i PREVENTIVA d.o.o. Banja Luka	INSTITUT ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE DD TUZLA	4209090300 009	JN-KZ-604-34/18	23.01.2019	7.736,00	Rok je 25 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	1.674,00	6.062,00	U TOKU
630	45000000-7 Грађевински радови	Конкурентски захтјев	Радови	1280-7-3106/18	Nabavka radova na rekonstrukciji hidrantske mreže u objektima Elektroprenos-a BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo	SELA d.o.o. Sarajevo	SELA D.O.O.	4200502250 004	JN-KZ-825-18/18	23.01.2019	10.565,50	Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora.	10.565,50	0,00	ZAVRŠENO
631	71000000-8 Архитектонске, грађевинске, техничке и инспекције услуге	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-95/18	Pregled i ispitivanje sredstava rada i VN zaštitne opreme LOT 4 - OP Tuzla	INSTITUT ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE d.o.o. Tuzla i PREVENTIVA d.o.o. Banja Luka	INSTITUT ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE DD TUZLA	4209090300 009	JN-KZ-604-40/18	23.01.2019	10.907,00	Rok je 25 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	6.519,00	4.388,00	U TOKU
632	34000000-7 Опрема и помоћни производи у превозу	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1101/18	Nabavka potrošnog materijala za vozila za potrebe Operativnog područja Mostar	autoAGENT d.o.o. Mostar	AUTOAGENT D.O.O.	4227461110 001	JN-KZ-691-29/18	24.01.2019	11.975,00	Rok je 12 mjeseci od potpisa Ugovora.	0,00	11.975,00	U TOKU
633	60100000-9 Услуге друмског превоза	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-111/18	OKVIRNI SPORAZUM Prevoz transformatora i opreme	EUROLIMUN d.o.o. Doboj	EURO LIMUN D.O.O.	4402330080 006	JN-OP-826-18/18	25.01.2019	300.000,00	Rok je 7 dana od dana potpisa Pojedinačnog ugovora.	297.909,80	2.090,20	U TOKU
634	79212100-4 Услуге финансијске ревизије	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-83/18	Za nabavku usluge revizije finansijskih izvještaja i revizije dugoročne kreditne zaduženosti za finansijsku 2018., 2019. i 2020. godinu	GRANT THORNTON d.o.o. Banja Luka	GRANT THORNTON D.O.O. BANJA LUKA	4403514340 007	JN-OP-96-37/18	28.01.2019	16.440,00	Rok do 28.04. (2019., 2020. i 2021.)	5.480,00	10.960,00	U TOKU
635	09134220-5 Дизел гориво (EN 590)	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-94/18	Nabavka motornog goriva za potrebe OP Banja Luka LOT 6	SUPER-PETROL d.o.o. Banja Luka	SUPER PETROL DOO BANJALUKA	4401153740 002	JN-OP-725-78/18	28.01.2019	77.982,00	Rok je 1 godina ili do fin. realizacije Ugovora	67.639,48	10.342,52	U TOKU
636	79710000-4 Услуге у области безбједности	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-11/19	DIREKтни SPORAZUM Fizičko-tehničko obezbjeđenje objekta u sjedištu Kompanije za period 01.02.2019-28.02.2019. godine	BOND d.o.o. Banja Luka	BOND DOO	4401709360 000	JN-DS-136-3/2019	30.01.2019	4.704,00	Rok do 28.02.2019.god	4.704,00	0,00	ZAVRŠENO

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
637	90910000-9 Услуге чишћења	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-89/18	DIREKтни SPORAZUM Oдржавње higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period 01.02.2019.-28.02.2019. godine	EUROSAN d.o.o. Banja Luka	EUROSAN DOO BANJA LUKA	4401635810 008	JN-DS-137-3/2019	31.01.2019	4.401,00	Rok do 28.02.2019.god	4.401,00	0,00	ZAVRŠENO
638	09134220-5 Дизел гориво (EN 590)	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-94/18	Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Mostara LOT 2	ENERGY COMMERCE d.o.o. Mostar	ENERGY COMMERCE D.O.O.	4227032180 000	JN-OP-725-70/18	31.01.2019	74.828,23	Rok je 1 godina ili do fin. realizacije Ugovora	48.726,54	26.101,69	U TOKU
639	09134220-5 Дизел гориво (EN 590)	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-94/18	Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Zenice LOT 4	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO	4200163020 002	JN-OP-725-74/18	06.02.2019	51.996,09	Rok je 1 godina ili do fin. realizacije Ugovora	17.493,39	34.502,70	U TOKU
640	09134220-5 Дизел гориво (EN 590)	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-94/18	Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Sarajeva LOT 1	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo	ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO	4200163020 002	JN-OP-725-68/18	06.02.2019	79.978,39	Rok je 1 godina ili do fin. realizacije Ugovora	23.918,05	56.060,34	U TOKU
641	09134220-5 Дизел гориво (EN 590)	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-94/18	Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Doboja LOT 5	NESTRO PETROL a.d. Banja Luka	NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA	4400959260 004	JN-OP-725-76/18	07.02.2019	20.659,79	Rok je 1 godina ili do fin. realizacije Ugovora	3.421,59	17.238,20	U TOKU
642	09134220-5 Дизел гориво (EN 590)	Отворени поступак	Робе	1280-1-1-94/18	Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Tuzle LOT 3	HOLDINA d.o.o. Sarajevo	HOLDINA DOO	4200068200 001	JN-OP-725-72/18	07.02.2019	83.860,00	Rok je 1 godina ili do fin. realizacije Ugovora	12.158,84	71.701,16	U TOKU
643	30192000-1 Канцеларијске потрештине	Отворени поступак	Робе	1280-1-1102/18	Nabavka kancelarijskog materijala za OP Mostar LOT 2	ANTONIO COMMERCE d.o.o. Mostar	ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR	4227126590 007	JN-OP-823-45/18	18.02.2019	8.764,61	Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora.	2.728,79	6.035,82	U TOKU
644	71318000-0 Савјетодавне техничке услуге	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2123/18	Nabavka usluge izrada dokumenta politike informacione bezbjednosti	PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka	PROINTER ITSS DOO	4403865130 009	JN-OP-131-14/17	18.02.2019	49.500,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	49.500,00	0,00	ZAVRŠENO
645	30192000-1 Канцеларијске потрештине	Отворени поступак	Робе	1280-1-1102/18	Nabavka kancelarijskog materijala za OP Tuzla LOT 5	PČELICA M d.o.o. Tuzla	PČELICA M D.O.O.	4209790890 001	JN-OP-823-51/18	19.02.2019	11.014,68	Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora.	3.147,83	7.866,85	U TOKU
646	30192000-1 Канцеларијске потрештине	Отворени поступак	Робе	1280-1-1102/18	Nabavka kancelarijskog materijala za OP Banja Luka LOT 3	R&S d.o.o. Sarajevo	R&S D.O.O. SARAJEVO	4200056290 005	JN-OP-823-47/18	20.02.2019	8.769,13	Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora.	6.189,11	2.580,02	U TOKU
647	30192000-1 Канцеларијске потрештине	Отворени поступак	Робе	1280-1-1102/18	Nabavka kancelarijskog materijala za OP Sarajevo LOT 4	R&S d.o.o. Sarajevo	R&S D.O.O. SARAJEVO	4200056290 005	JN-OP-823-49/18	20.02.2019	11.735,11	Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora.	5.776,36	5.958,75	U TOKU

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
648	75241000-7 Услуге у области јавне безбједности	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2120/18	Услуга физичког обезбјеђења имовине и објеката ОП Mostar	AGENCIJA DELTA SECURITY d.o.o. Čitluk	AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE DELTA SECURITY D.O.O.	4227233910 006	JN-OP-1012-13/18	27.02.2019	89.499,20	Rok je 12 mjeseci od potpisa Zapisnika.	19.807,20	69.692,00	U TOKU
649	90910000-9 Услуге чишћења	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-89/18	Уговор о набавци услуге одржавања хигијене у пословном објекту у сједишту Компаније за период од 01.03.2019. до 31.03.2019. године	EUROSAN d.o.o. Banja Luka	EUROSAN DOO BANJA LUKA	4401635810 008	JN-DS-327-3/2019	04.03.2019	4.401,00	Rok je do 31.03.2019	4.401,00	0,00	ZAVRŠENO
650	79710000-4 Услуге у области безбједности	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-5/19	Уговор о набавци услуге физичко-техничког обезбјеђења у сједишту Компаније за период од 01.03.2019. до 31.03.2019. године	BOND d.o.o. Banja Luka	BOND DOO	4401709360 000	JN-DS-326-3/2019	04.03.2019	5.208,00	Rok je do 31.03.2019	5.208,00	0,00	ZAVRŠENO
651	50000000-5 Услуге поправака и одржавања	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2110/18	Набавка услуге сервиса Landis&Gyr бројила са набавком spoјне опреме	SM ELEKTRONIK d.o.o. Banja Luka	SM ELEKTRONIK D.O.O.	4401641030 006	JN-KZ-535-17/18	04.03.2019	29.250,00	Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora.	0,00	29.250,00	U TOKU
652	90523300-2 Услуге чишћења мина	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2126/18	Набавка услуге деминирања трасе далековода 110 кV Сребреница - Љубовија	UEM d.o.o. Hadžići	UEM D.O.O.	4201930690 007	JN-KZ-1089-16/18	05.03.2019	8.883,75	Rok je 10 dana od uvođenja Izvršioca u posao.	8.883,75	0,00	ZAVRŠENO
653	31210000-1 Електрични апарати за укључивање/искључивање или заштиту електричних струјних кола	Отворени поступак	Робе	1280-1-1104/18	Набавка резервног прекидача 200 кV ОП Mostar	DALEKOVOD d.o.o. Mostar	DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR	4227105910 001	JN-OP-805-17/18	07.03.2019	99.864,00	Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora.	99.864,00	0,00	ZAVRŠENO
654	45000000-7 Грађевински радови	Преговарачки поступак без објављивања објавјеште	Радови	1280-4-3-16/19	Набавка радова на замјени ступа на DV 2x110 кV HE Јабланица - Mostar 2	COMEL d.o.o. Sarajevo	COMEL D.O.O.	4200528130 007	JN-PP-217-15/2019	16.03.2019	47.000,00	Rok je 30 dana od dana potpisa Ugovora.	47.000,00	0,00	ZAVRŠENO
655	50110000-9 Услуге поправљање и одржавања за моторна возила и припадајућу опрему	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-24/19	Набавка услуге ванредног сервиса Peugeot 508	VERANO MOTORS d.o.o. Banja Luka	VERANO MOTORS D.O.O.	4400831540 004	JN-DS-398-3/19	18.03.2019	1.151,53	Rok do 18.04.2019	1.151,53	0,00	ZAVRŠENO
656	50000000-5 Услуге поправака и одржавања	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-109/18	ОКВИРНИ СПОРАЗУМ Сервисно одржавање возила Оперативног подручја Mostar - ТЈ Mostar и ТЈ Trebinje LOT 3	autoAGENT d.o.o. Mostar	autoAGENT d.o.o. Mostar	4227461110 001	JN-OP-690-50/18	18.03.2019	83.000,00	Rok je 12 mjeseci od potpisa Ugovora ili do fin. realizacije.	22.038,18	60.961,82	U TOKU
657	50000000-5 Услуге поправака и одржавања	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-109/18	ОКВИРНИ СПОРАЗУМ Сервисно одржавање возила за сједиште Компаније LOT 1	GUMA M d.o.o. Mostar	GUMA M D.O.O.	4227111640 008	JN-OP-690-46/18	20.03.2019	25.000,00	Rok je 12 mjeseci od potpisa Ugovora ili do fin. realizacije.	503,15	24.496,85	U TOKU
658	50000000-5 Услуге поправака и одржавања	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-109/18	ОКВИРНИ СПОРАЗУМ Сервисно одржавање возила Оперативног подручја Сарајево - ТЈ Сарајево и ТЈ Zenica LOT 4	GUMA M d.o.o. Mostar	GUMA M D.O.O.	4227111640 008	JN-OP-690-52/18	20.03.2019	69.000,00	Rok je 12 mjeseci od potpisa Ugovora ili do fin. realizacije.	7.387,04	61.612,96	U TOKU

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
659	50000000-5 Услуге поправака и одржавања	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-109/18	OKVIRNI SPORAZUM Servisno održavanje vozila Operativnog područja Tuzla - TJ Tuzla i TJ Doboj LOT 6	GUMA M d.o.o. Mostar	GUMA M D.O.O.	4227111640 008	JN-OP-690-54/18	20.03.2019	82.000,00	Rok je 12 mjeseci od potpisa Ugovora ili do fin. realizacije.	0,00	82.000,00	U TOKU
660	50000000-5 Услуге поправака и одржавања	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-109/18	OKVIRNI SPORAZUM Servisno održavanje vozila Operativnog područja Banja Luka - TJ Banja Luka i TJ Bihać LOT 2	GUMA M d.o.o. Mostar	GUMA M D.O.O.	4227111640 008	JN-OP-690-48/18	20.03.2019	95.000,00	Rok je 12 mjeseci od potpisa Ugovora ili do fin. realizacije.	12.253,40	82.746,60	U TOKU
661	33140000-3 Медицински потрошни материјал	Директни споразум	Робе	1280-8-1-33/19	DIREKтни SPORAZUM Nabavka sanitetskog materijala	DERBY TRADE d.o.o. Brčko	DERBY TRADE D.O.O.	4600044980 004	JN-DS-341-3/19	25.03.2019	5.455,28	Rok je do 25.04.2019	5.455,28	0,00	ZAVRŠENO
662	79710000-4 Услуге у области безбједности	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-12/19	Nabavka usluge fizičkog obezbjeđenja u TJ Višegrad za potrebe Elektroprenosa-Elektroprijenosa a.d. Banja Luka	SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka	SECTOR SECURITY DOO BANJA LUKA	4400868380 007	JN-KZ-89-16/19	25.03.2019	42.864,00	Rok je 12 mjeseci od uvođenja u posao.	12.175,20	30.688,80	U TOKU
663	35111400-9 Протупожарна опрема	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-87/18	Nabavka usluge parametrizacije MicroSCADA aplikacije prema standardu 61850	GENERAL ENGINEERING d.o.o. Sarajevo	VATROSISTEMI D.O.O.	4200117260 007	JN-KZ-1088-24/18	26.03.2019	21.000,00	60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	0,00	21.000,00	U TOKU
664	32500000-8 Телекомуникациона опрема и потрештине	Отворени поступак	Робе	1280-1-1124/18	Nabavka opreme za sistem besprekidnog napajanja i druge opreme za TK sisteme - LOT 3	UNIS TELEKOM d.d. Mostar	UNIS TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR	4227000220 000	JN-OP-527-24/18	26.03.2019	32.303,80	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	30.609,80	1.694,00	U TOKU
665	32500000-8 Телекомуникациона опрема и потрештине	Отворени поступак	Робе	1280-1-1124/18	Nabavka opreme za TDM sisteme, mrežne opreme i opreme za optičke sisteme - LOT 1	UNIS TELEKOM d.d. Mostar	UNIS TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR	4227000220 000	JN-OP-527-20/18	26.03.2019	46.489,81	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	37.640,86	8.848,95	U TOKU
666	32500000-8 Телекомуникациона опрема и потрештине	Отворени поступак	Робе	1280-1-1124/18	Nabavka SDH uređaja - LOT 4	UNIS TELEKOM d.d. Mostar	UNIS TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR	4227000220 000	JN-OP-527-26/18	26.03.2019	49.850,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	0,00	49.850,00	U TOKU
667	79710000-4 Услуге у области безбједности	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-31/19	DIREKтни SPORAZUM Fizičko-tehničko obezbjeđenje objekta u sjedištu Kompanije za period 01.04.2019-30.04.2019. godine	BOND d.o.o. Banja Luka	BOND DOO	4401709360 000	JN-DS-477-3/19	28.03.2019	5.040,00	Rok je do 30.04.2019	5.040,00	0,00	ZAVRŠENO
668	90910000-9 Услуге чишћења	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-89/18	DIREKтни SPORAZUM Ugovor o nabavci usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period od 01.04.2019. do 30.04.2019.	EUROSAN d.o.o. Banja Luka	EUROSAN DOO BANJA LUKA	4401635810 008	JN-DS-478-3/19	29.03.2019	4.401,00	Rok je do 30.04.2019	4.401,00	0,00	ZAVRŠENO
669	50110000-9 Услуге поправљање и одржавања за моторна возила и припадајућу опрему	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-30/19	Nabavka usluge servisa VW Passat	AUTO SERVIS NV d.o.o. Banja Luka	AUTO SERVIS NV D.O.O.	4403698210 003	JN-DS-473-3/19	01.04.2019	1.634,15	Rok do 30.04.2019	1.634,15	0,00	ZAVRŠENO

Р. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ИИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
670	32500000-8 Телекомуникациона опрема и потрошнице	Отворени поступак	Робе	1280-1-1124/18	Nabavka opreme za telefoniju i opreme za govorni sistem radio veza - LOT 2	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O.	4200470540 005	JN-OP-527-22/18	01.04.2019	36.807,00	Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora.	29.938,00	6.869,00	U TOKU
671	66514110-0 Услуге осигурања моторних возила	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2107/18	Redovno i kasko osiguranje vozila	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.	4200326930 001	JN-OP-692-54/18	02.04.2019	80.723,12	Rok je 1 godina od dana potpisa Ugovora.	21.627,52	59.095,60	U TOKU
672	72268000-1 Услуге набавке софтвера	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-2/19	Nabavka licenci za AutoCAD programski paket	DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo	DIGITARIJA D.O.O. DRUSTVO ZA ZAVJETOVANJE I USLUGE U INFORMATICI	4201551320 006	JN-KZ-1274-33/18	05.04.2019	22.742,40	Rok je 15 dana od dana potpisa Ugovora.	22.742,40	0,00	ZAVRŠENO
673	50410000-2 Услуге поправака и одржавања апарата за мјерење, испитивање и контролу	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-132-5-61/19	OKVIRNI SPORAZUM Održavanje SCADA sistema	Konzorcij SIEMENS d.o.o. Beograd, SIEMENS Akteingesellschaft Österreich, ogranak SIEMENS Akteingesellschaft	Siemens d.o.o. Beograd	17134965	JN-OP-1103-14/18	10.04.2019	204.160,00	Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora.	0,00	204.160,00	U TOKU
674	79571000-7 Услуге слања поште	Izuzeće	Услуге	//	Poštanske usluge - period april - jun 2019. g.	POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA	POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA	44009590 00002	01-6249-1/2019	11.04.2019	4.500,00	Ugovor na neodređeno vrijeme. Odluka na period april - jun 2019. g.	2.482,20	2.017,80	ZAVRŠENO
675	79710000-4 Услуге у области безбједности	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-5/19	DIREKтни SPORAZUM Usluge Fizičko-tehničko obezbjeđenja u sjedištu Kompanije za period 01.05.2019-31.05.2019. godine	BOND d.o.o. Banja Luka	BOND DOO	4401709360 000	JN-DS-607-3/19	26.04.2019	5.208,00	Rok je do 31.05.2019	5.208,00	0,00	ZAVRŠENO
676	90910000-9 Услуге чишћења	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-89/18	DIREKтни SPORAZUM Ugovor o nabavci usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period od 01.05.2019. do 31.05.2019. godine	EUROSAN d.o.o. Banja Luka	EUROSAN DOO BANJA LUKA	4401635810 008	JN-DS-610-3/19	30.04.2019	4.401,00	Rok je do 31.05.2019	4.401,00	0,00	ZAVRŠENO
677	39830000-9 Производи за чишћење	Отворени поступак	Услуге	1280-1-1-74-4-23/19	OKVIRNI SPORAZUM LOT 1 - Nabavka sredstava za održavanje higijene za potrebe Operativnog područja Mostar	DEFTER d.o.o. Sarajevo	DEFTER d.o.o. Sarajevo	420030399 0007	JN-OP-118-131/18	06.05.2019	23.674,44	Rok 1 godina ili do fin. realizacije Ugovora.	894,56	22.779,88	U TOKU
678	45000000-7 Грађевински радови	Преговарачки поступак без објављивања објавјеште	Радови	1280-4-3-47/19	Hitna sanacija dalekovoda DV 110 kV Mostar 2 - Nevesinje	ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka	ARS INŽENJERING D.O.O.	4401441880 005	JN-PP-419-17/2019	08.05.2019	35.950,00	Rok 7 dana od dana potpisa Ugovora.	0,00	35.950,00	U TOKU
679	50112200-5 Услуге одржавања возила	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-22/19	Servisno održavanje vozila Operativnog područja Sarajevo - Tj Višegrad	SZR DRAGAN Višegrad	SZR DRAGAN Višegrad	45050292 90007	JN-KZ-249-22/2019	10.05.2019	26.000,00	Rok 1 godina ili do fin. realizacije Ugovora.	709,50	25.290,50	U TOKU
680	22210000-5 Новине	Директни споразум	Робе	1280-8-1-48/19	DIREKтни SPORAZUM Ugovor o nabavci dnevne štampe za period 01.05.2019. 01.05.2020. godine	DISTRIBUCIJA d.o.o. Laktaši	I.D.P.D. "DISTRIBUCIJA" D.O.O. , 78250 LAKTAŠI	4401858010 003	JN-DS-708-3/19	17.05.2019	4.460,80	Rok je do 01.05.2020	352,81	4.107,99	U TOKU

P. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
681	77211400-6 Услуге сјеће дрвећа	Отворени поступак	Услуге	1280-1-2-17-5-70/19	Набавка услуга сјеће растина у трасама далековода	EKOS-STEP d.o.o. Zavidovići	EKOS-STEP d.o.o. Zavidovići	421847836 0002	JN-OP-1087-17/18	23.05.2019	255.600,00	Rok pojedinačnih ugovora unutar OS 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	11.563,04	244.036,96	U TOKU
682	79710000-4 Услуге у области безбједности	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-31/19	DIREKтни SPORAZUM Услуге Физичко-техничко обезбјеђења у сједишту Компаније за период 01.06.2019-30.06.2019. године	BOND d.o.o. Banja Luka	BOND DOO	4401709360 000	JN-DS-785-3/2019	30.05.2019	5.040,00	Rok je do 30.06.2019	5.040,00	0,00	ZAVRŠENO
683	90910000-9 Услуге чишћења	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-89/18	DIREKтни SPORAZUM Уговор о набавци услуге одржавања хигијене у пословном објекту у сједишту Компаније за период од 01.06.2019. до 30.06.2019. године	EUROSAN d.o.o. Banja Luka	EUROSAN DOO BANJA LUKA	4401635810 008	JN-DS-784-3/2019	31.05.2019	4.401,00	Rok je do 30.06.2019	4.401,00	0,00	ZAVRŠENO
684	09211640-9 Електроизолаци она уља	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења	Робе	1280-4-1-41/19	Набавка трансформаторског уља	BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor	BG ENERGO-TIM D.O.O. PRIJEDOR	4400710750 001	JN-PP-558-18/2019	31.05.2019	149.700,00	Rok je 30 dana od dana potpisa Ugovora.	148.941,52	758,48	ZAVRŠENO
685	79810000-5 Услуге штампања	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-67/19	DIREKтни SPORAZUM Уговор о вршењу услуге израде интерног часописа	ATLANTIK BB d.o.o. Banja Luka	ATLANTIK BB	4400913350 009	JN-DS-825-3/2019	13.06.2019	5.922,00	Do 13.07.2019	5.922,00	0,00	ZAVRŠENO
686	79810000-5 Услуге штампања	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-39/18	DIREKтни SPORAZUM Уговор о вршењу услуге штампања публикације	ATLANTIK BB d.o.o. Banja Luka	ATLANTIK BB	4400913350 009	JN-DS-821-3/2019	13.06.2019	5.997,60	Do 13.07.2019	5.997,60	0,00	ZAVRŠENO
687	79710000-4 Услуге у области безбједности	Конкурентски захтјев	Услуге	1280-7-2-37/19	Набавка услуга физичке и техничке заштите у ОП Тузла	SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo	SWORD SECURITY D.O.O.	4200445860 003	JN-KZ-486-18/19	19.06.2019	34.980,00	Rok je 1 godina ili do ispunjenja norme od 6.000 radnih sati.	0,00	34.980,00	U TOKU
688	31400000-0 Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	Конкурентски захтјев	Робе	1280-7-1-27/19	Набавка робе: Акумулаторска батерија 220 V, 240 Ah за потребе Оперативног подручја Сарајево	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO	4200420360 006	JN-KZ-248-18/2019	25.06.2019	17.350,00	Rok je 60 dana od potpisa Ugovora.	0,00	17.350,00	U TOKU
689	79571000-7 Услуге слања поште	Изузеће	Услуге	//	Поштанске услуге - период јул - септембар 2019. г.	POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA	POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA	44009590 00002	01-10579-1/2019	27.06.2019	4.500,00	Уговор на неодређено вријеме. Одлука на период јул - септембар 2019. г.	0,00	4.500,00	U TOKU
690	90910000-9 Услуге чишћења	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-89/18	DIREKтни SPORAZUM Уговор о набавци услуге одржавања хигијене у пословном објекту у сједишту Компаније за период од 01.07.2019. до 31.07.2019. године	EUROSAN d.o.o. Banja Luka	EUROSAN DOO BANJA LUKA	4401635810 008	JN-DS-960-3/2019	02.07.2019	4.401,00	Rok je do 31.07.2019	0,00	4.401,00	U TOKU
691	79710000-4 Услуге у области безбједности	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-5/19	DIREKтни SPORAZUM Услуге Физичко-техничко обезбјеђења у сједишту Компаније за период 01.07.2019-31.07.2019. године	BOND d.o.o. Banja Luka	BOND DOO	4401709360 000	JN-DS-959-3/2019	02.07.2019	5.208,00	Rok je do 31.07.2019	0,00	5.208,00	U TOKU

Р. Бр.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка	Врста уговора	Број поступка	Назив предмета набавке	Назив добављача / Група:	Lider:	ИДБ/ЈИБдобављача:	Број Уговора	Датум закључења уговора:	Вриједност уговора:	Рокви	Realizovano	Nerealizovano	STATUS
692	50112300-6 Прање аутомобила и сличне услуге	Директни споразум	Услуге	1280-8-2-77/19	Pranje vozila i vulkanizerske usluge za period 01.07.2019-01.07.2020. godine	JOKER Vručinić Igor s.p.	S.P. JOKER	45024489 00002	JN-DS-1034-3/2019	10.07.2019	5.966,00	Rok do 01.07.2020	0,00	5.966,00	U TOKU